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              招标编号：AMB-EPC-001

中机中联工程有限公司

邀标文件

工程名称： 安博重庆空港物流中心项目二期工程2B土建工程劳务分包施工(一标段)

招标编号：    AMB-EPC-001 

招 标 人：   中机中联工程有限公司 

 2018 年 10  月

第 一 卷

第一章  邀请招标 
AMB项目土建工程劳务分包施工招标邀请书


： 

中机中联工程有限公司就 安博重庆空港物流中心项目二期工程2B土建工程劳务分包施工(一标段)诚邀贵司参与投标，以确定最终能成交的土建工程劳务分包施工单位。有关事宜如下：

1、工程名称：安博重庆空港物流中心项目二期工程土建工程劳务分包施工
2、工程地点：重庆市两江新区两路寸滩保税港区空港现代物流园区
3、邀标内容：土建工程劳务分包施工
4、提交响应文件截止日期：2018年10月26日上午10：30时，逾期不再受理。

递交地址：中机中联工程有限公司A座27F项目管理部
6、谈判时间：具体时间由邀标人另行通知（如邀标人变更谈判时间会提前通知，请贵司指派的谈判负责人保持通讯畅通）。

7、谈判地点：重庆市渝州路17号

8、邀请招标文件递交地址：重庆市渝州路17号A栋9楼

联系人：李翔    联系电话：  17783040806

地  址：重庆市石桥铺渝州路17号

                                             中机中联工程有限公司

2018年10月22


第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条 款 号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：中机中联工程有限公司
地址：重庆市石桥铺渝州路17号
联系人：

电话：
邮箱：

	1.1.4
	工程名称
	安博重庆空港物流中心项目二期工程2B土建工程劳务分包施工（一标段）

	1.1.5
	建设地点
	重庆市两江新区两路寸滩保税港区空港现代物流园区

	1.2
	资金落

实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	一、建筑规模：总建筑面积约10万 ㎡。主要包含W5、W7、门卫及设备用房、自行车棚及室外环境工程
二、招标范围：基础工程（含土石方）、主体工程（含砌体）、土建施工部份楼地面工程、屋面工程、内外墙抹灰、腻子、涂料工程、预留预埋工作、其他劳务工程、安全文明施工工作。不包括：旋挖桩、绿化工程、精装修工程、钢结构专业分包等。详见“第五章 图纸”、“第六章 技术标准与要求”。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：  200  日历天

计划开工日期：2018年10月1日，具体以开工令为准

	1.3.3
	质量要求
	中标单位必须严格按照合同、招标文件（含答疑纪要）、投标书、施工图纸（含设计变更、图纸会审纪要、技术交底文件）等技术资料和现行的国家、本地区有关技术、施工规范、规程、质量检验评定标准以及经发包人审定的加工组织设计等文件组织施工。本工程质量必须达到合格，分部分项及整体工程验收质量不合格，中标单位应负责返修至合格，并承担由此引起的全部经济损失，影响工期的，进行相应处罚。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	投标人应具备以下资格条件：

1.资质条件、营业执照及安全生产条件

（1）本次招标要求投标人具备以下资质：

①建筑劳务承包

②注册资本300万元（含）人民币以上。

（2）具备有效的营业执照，投标申请人必须是独立法人单位，并取得有效的营业执照。（应附有效的营业执照副本的复印件，重庆市市外施工企业还应附《分支机构入渝登记备案证》复印件；

（3）具备有效的安全生产许可证，拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员具备相应的安全生产考核合格证书（须提供有效的安全生产许可证及相应并有效的安全生产考核合格证书复印件）。

2.业绩要求
近5年具有类似业绩3个。

3.项目经理资格要求

(1)项目经理必须为本单位正式员工且具有房屋建筑类贰级及以上注册建造师执业资格、并且不能在其他在建工程任职，否则将被废标；
   注：提交项目经理建造师执业资格注册证（在本单位注册且不得在其它项目任职）。

4.其他要求

(1) 项目技术负责人：

①应具有 工程技术类中级及以上职称；

技术负责人应附职称证

(2)主要管理人员：

持有有效证件的质检员不少于 1人，安全员不少于2人，材料员不少于 1人，造价员或造价工程师不少于 1 人，施工员不少于3人，且为本单位职工（提供社保证明近3个月）。

提供其他主要人员上岗证。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开

	1.11
	分包
	√不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人发出的答疑及补遗书。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人应仔细检查招标文件及设计文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应由投标人于2018年10月24日14:00前以邮件形式提出。

	2.2.2
	投标文件递交时间及截止时间（投标截止时间）
	详邀请书

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人的书面澄清、说明和补正

	3.2


	投标报价


	1、本工程采用工程量暂定，综合单价包干形式，综合单价包含为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的含税所有费用，包括但不限于以下内容：

1）.人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费等所有费用；人工费、材料费、机械费（包括机械进退场及吊装、安拆费等）、小型工器具及机具费、临时设施费、措施费（本招标清单单独列项的除外）、运输费、除渣费、远地施工增加费、冬雨季施工增加费、水电费、差旅费、伙食费、噪音及环保费、各类保险费（含民工养老保险等）、夜间施工费、赶工费及赶工补偿费、施工排水及降水费用、二次及多次转运费、建筑垃圾清运费、过路过桥费、开模费（如有）、车辆冲洗费、成品及半成品保护费、搭拆脚手架工料费用、操作平台的搭拆费用、技术处理费、检验检测试验费（含所有特殊检验、检测和试验费）、试验费（包括无损探伤检测费）及相关手续费、停电时自备发电机发生的费用、临时占道施工费用、监测费、协调配合费、施工期间扰民和协调扰民内外的关系协调费治安费、办理市政相关手续费用、施工期间政府重大变化产生的费用、风险费、保险费、施工期间内材料价格变化风险费、政府政策性调价风险费、规费、管理费、利润、税金等与本工作内容有关的所有风险、责任等，结算时综合包干单价不作任何调整； 

2）.施工期间因政府收费文件及政策调整导致费用增减，以及汇率波动而引起的费用增减、承包人均已事先估计并列入综合包干单价中，合同综合包干单价不会因上述因素变动而调整，工程竣工结算时不论工程量如何变化，综合包干单价均不作调整；

3）除临设道路、板房以外的所有安全文明施工费包含在报价中；安全文明施工以土建为主，包含各分包单位之间无法界定的垃圾清运，安全文明日常维护等费用。

4）.土石方余土外运及垃圾外运过程中需要的密闭运输费、因交通管制限制需增加的费用，以及需要办理有关许可证的费用；

5）.土石的开挖、破碎（含切割及炮机凿打）与基坑边坡处理交叉作业的配合及降效费；

6).与各分包单位的配合费均包含在综合单价内；                                           7）.各分部分项清单所需的脚手架费均已包含在各清单综合单价内;

8）.发包人提供的地勘及其他资料仅供参考，承包人投标时自行踏勘现场并综合考虑各种不利因素纳入综合包干单价中，不得以任何理由要求调整综合包干单价。                                               

2、当需对合同条款进行增减时变更工程价格调整按如下顺序进行确定：

   一、项目特征、工作内容与合同约定之工程项目相同时，变更价款只是工作量的增减变化引起, 综合单价均按合同执行。

   二、项目特征、工作内容与合同约定的工程项目类似但不完全相同时，以合同已有的单价作为调整基础，只调整人工、材料、机械等直接费用的变动部分，其他以费率为基数的费用其费率均保持不变

   三、项目特征、工作内容与合同约定的工程项目既不相同也不类似的，则合同已有的价格应优先作为该等变更项目的定价基础，如不适用，则应另作公平计价调整，其调整办法如下：
A、根据《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》及《GQJZGZ-2013重庆市建设工程工程量计算规则》，定额采用2008年颁布的《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》、《重庆市装饰工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》和《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》等相关配套文件，总价下浮20%（其中人工价差、材料价差、按实计取费用，税金不下浮）不再计取措施费（除模板外）、安全文明施工费）。
B、人工单价的确定原则：
按照施工当月就近的《重庆工造程造价信息》中渝北区人工单价执行，（如施工期为2018年5月，则按2015年第五期造价信息）。
C、材料单价的确定原则
按照施工当月的《重庆工程造价信息》中渝北区材料信息价格确定（如施工期为2018年5月，则按2015年第五期造价信息）；没有的材料价格由发包人按认质核价相关管理办法及程序进行核定,核定的价格做为材料结算价（对应造价信息价格及核定价格已包含运输、采购、保管等一切费用）。
D、计日工单价：技工200元/工日，普工150元/工日，单价为含税全费用综合单价，不再计取其他任何费用。
（4）如投标报价不同单位工程内有相同子目出现有差价的综合单价，按不利于投标方的综合单价结算；
（5）措施费：本项目措施费已经包括在全费用综合单价中（本招标清单单独列项的除外），结算时不作调整；
（6）设计变更工程量计算原则：按《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》及《GQJZGZ-2013重庆市建设工程工程量计算规则》计量。设计变更为经发包人签字确认的变更，其余为无效变更。
（7）安全文明施工费：按渝建发〔2014〕25号文的规定标准施工，其费用已经包括在全费用综合单价中，结算时不作调整。
（8）清单中的工程量为暂定量，甲方对清单的施工范围有作调整的权力，乙方应对甲方提供的清单工程量进行复核及权衡，若结算时工程量与招标时工程量不符均包含全费综合单价以内，乙方不能以实际工程量与招标工程量有出入对综合单价进行调整。

3、投标人在报价前应认真阅读施工图纸及招标文件（合同格式条款），充分考虑风险。

4、投标人不得低于成本报价，不允许出现不平衡报价



	3.3.1
	投标有效期
	  90  日历天（从提交投标文件截止日起计算）

	3.4
	投标保证金
	投标保证金为人民币贰拾万元整(￥200000.00)

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许

口允许

	3.7.4
	投标文件份数
	投标函部分：一正一副

资格审查部分：一正一副

	3.7.5


	  装订要求

  
	1、应将投标函部分、资格审查资料各自分别装订成册。

2、装订

（1）投标函部分的装订要求

应按照第七章规定格式装订成册。

（2）资格审查资料的装订要求

应按照第七章规定格式装订成册。

	4.1.1
	投标文件的密封
	1.投标文件袋使用“投标函部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。

2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位章。

3. “投标函部分”、“资格审查资料”小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。

注：如投标文件较厚，上述各部分投标文件不能装入相应的一个袋中，投标人可按上述要求增加投标文件袋。

	4.1.2
	封套上写明
	投标文件大袋上应写明：
招标人的地址：重庆市渝州路17号
招标人名称：中机中联工程有限公司 
(项目名称) 安博重庆空港物流中心项目二期工程2B土建工程劳务分包施工投标文件

在 2018 年10月 22 日10时 30 分前不得开启

	6.1.1
	评标委员会的组建
	招标人依法组建

	7.3.1
	履约担保
	1.担保形式：现金或保函

2.担保金额：履约担保金额为 合同金额的10%。

3.提交时间：中标通知书发出7个工作日内，签订施工合同前。

4.退还方式：履约保证金在工程初步验收合格且提供相关资料后，退还履约保证金的80%，余下的20%待工程审计完成后五个工作日内无息退还，履约保证金的退还不计利息。

	


1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。
1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应 对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  招标人不组织，投标人自行踏勘现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投 标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

不组织

1.11  分包

不允许.

1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定 的偏离范围和幅度。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）谈判邀请书；

（2）投标人须知；

（3）合同条款及格式；

（4）图纸；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

详见前附表。

2.3  招标文件的修改

详见前附表。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2  投标报价

详见前附表

3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人应按要求提交投标保证金，并采用下列形式：

（1）投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止24小时前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户，否则，投标保证金无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

（2）投标保证金的金额：200000.00元整（人民币）

（3）投标保证金账户及账号：

户名：中机中联工程有限公司

开户银行：中国建设银行九龙坡石桥铺支行

银行帐号：50001045000059888888

（4）投标保证金如出现虚假现象直接取消投标资格。

3.4.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3.4.4 未中标的投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订了工程承包合同后5个工作日内予以退还（不计利息）。

3.4.5 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第7.4条规定签订合同后5个工作日内予以退还（不计利息）。

3.4.6  如投标人发生下列情形之一时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书30日历天内，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人投标过程中有违法、违纪并被国家或地方行政主管部门查处的。

3.5  资格审查资料

详前附表

3.6  备选投标方案

不采用

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

招标人自行安排开标时间和地点。

5.2  开标程序

招标人按招标人公司要求进行监督开标。

6.  评标

6.1  评标委员会

招标人自行组建，人员为三人以上奇数。

6.2  评标原则

    评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

在评标过程中评标委员会可随时要求投标单位补充资料，并澄清投标书中有疑问的问题，确认签字，投标单位在投标过程中提交的全部补充资料视为与标书同效。

7.  合同授予

7.1  定标方式

7.1.1  评审委员会经过综合评定后，确定出中标候选人。

7.1.2  招标人与投标人进行商务谈判后，根据商务谈判结果确定中标价。

7.1.3  招标人不能保证最低报价的投标人中标，也没有义务对未成交的投标人作任何解释和说明。

7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面通知的方式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3  履约担保

7.3.1  中标人收到中标通知书后，在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2  投标人应按要求提交投标履约担保，并采用下列形式：

（1）投标人从企业的基本账户（开户行）在中标通知书发出5个工作日内，签订施工合同前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的履约担保账户，否则，履约担保无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

（2）履约担保的金额：合同金额的10%
（3）履约担保账户及账号：

户名：中机中联工程有限公司

开户银行：中国建设银行杨家坪支行石桥铺分理处

银行帐号：50001045000059888888

7.3.3  中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人将书面报告行业行政主管部门，并由行业主管部门上报中标人的不良信息。

7.4  安全保证金：

7.4.1  中标人收到中标通知书后，在签订合同前，中标人应按投标人要求向招标人提交安全保证金，并采用下列形式：

（1）投标人从企业的基本账户（开户行）在中标通知书发出5个工作日内，签订施工合同前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的履约担保账户，否则，履约担保无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

（2）安全保证金的金额：合同金额的2%
（3）安全保证金账户及账号：

户名：中机中联工程有限公司

开户银行：中国建设银行九龙坡石桥铺支行

银行帐号：50001045000059888888

7.4.2  中标人不能按本章第7.4.1项要求提交安全保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人将书面报告行业行政主管部门，并由行业主管部门上报中标人的不良信息。

7.5  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人将书面报告行业行政主管部门，并由行业主管部门上报中标人的不良信息。

8.  纪律和监督

8.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方 式干扰、影响评标工作。

8.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审 和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关 行政监督部门投诉。

9.  需要补充的其他内容                                                                                           

第三章  评标标准
在满足招标人在招标文件中明确的相关要求前提下，采用综合评标法为原则确定中标候选人排序。

第 二 卷

第四章 合同条款及格式

合同编号：
 -----项目

-------工程
劳务分包合同 

          甲方：中机中联工程有限公司

        乙方：

            签定时间：   年    月   日
第一部分 合同协议书
承包人（全称）：中机中联工程有限公司 (以下简称甲方)

劳务分包人（全称）：                     （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                        劳务分包工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、总包工程概况

1.总包工程名称：                               。
2.总包工程地点：                               。

二、劳务分包作业范围及内容： 
（1）

（2）……

（3）要求本标段乙方包------。

（4）要求本标段场地内材料周转费用由乙方承担。

（5）安全帽、服装统一由甲方统一标准，费用由乙方承担。

（6）本工程指定的    劳务分包，不包括：---专业分包等。

（7）其他工作内容：

1）配合现场的各种设备、材料、试件的送检工作(根据实际需求数量派相关工人全程跟踪配合)。

2）配合甲方及其他分包单位的工作（根据甲方的指令组织相关人员配合甲方和相关专业分包单位工作）。

 3）对于乙方在施工过程搭设的临时设施，如甲方要求拆除，乙方应按甲方的要求予以拆除清运出场（除渣工作费用参照本条第4条执行），并将现场清理干净，费用由乙方承担。

 4）建筑及生活垃圾清运出场运至渣弃渣的全部工作及费用（含场内清理、集中堆放、上下车费、运输费、渣场费、场内道路的清扫、保洁、防尘、以及违反国家及地方相关规定的所有处罚费用、相关职能部门的协调费用等）由乙方负责。
（8）甲供材料：                                   。
其他                      。

三、劳务分包作业期限

计划开工日期：      年     月     日。


计划竣工日期：      年     月     日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、冬雨季、暴风雨雪雾、高温、低温等天气延误的工作时间在内。

工期承诺：本工程不计任何停工、窝工、误工及机械设备停置费用。乙方不得以任何原因或借口推卸延误工期的责任，除甲方原因和政府原因外不能要求顺延工期。

为了保证项目总体工期目标要求，甲方根据工程的实际需要安排其他专业分包队伍穿插施工，乙方应服从甲方的总体布置和安排，乙方不得以此要求顺延工期和增加费用。如不服从甲方的协调产生的损失由乙方承担。

四、劳务作业质量标准

工程质量符合国家和本地区现行的相关规范、规程、标准规定的质量合格标准，满足建设业主质量规程及标准，                                        。
因工程质量发生争议的，甲方有权单方委托有资质的工程质量检测机构进行鉴定，工程质量鉴定合格的，鉴定费用由甲方承担。工程质量鉴定不合格的，鉴定费用由乙方承担。

甲方和业主委托的监理单位有权对工程质量进行检查和检验，但不免除乙方按本合同约定应负的责任。

无论本工程移交与否，均不减轻或免除乙方依法律或合同规定所应承担的工程全面质量的责任。

其他:                                             。                                     
五、劳务分包合同价格


1.签约合同价为：包干（或暂定）合同含税价（10%增值税）为：¥        元，人民币（大写）        （其中：安全文明施工费：     元,人民币（大写）:            ）。
2.合同价格形式：(固定总价包干或固定综合单价包干方式)。

六、乙方资质

资质证书编号：

                    
    
                                          

资质专业及等级：   

                   

                                      

七、合同文件构成（解释顺序可以调整）

1.合同协议书；

2.中标通知书；

3.专用合同条款及其附件；

4.通用合同条款；

5.技术标准和要求；

6.图纸；

7.已标价工程量清单或预算书；

8.招标文件；

9.其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1.甲方承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

    3.乙方承诺履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，但分包合同明确约定应由甲方履行的义务除外，乙方承诺就分包工程质量和安全向甲方承担全部责任。

4.合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

5.乙方承诺按照甲方对质量管理体系OMS（ISO9001:2008）、环境管理体系EMS（ISO14001:2004）和职业健康安全管理体系OHSMS(GB/T28001-2011)的贯标要求进行管理，配合甲方的贯标工作。 

九、附则 

1.合同订立时间：     年    月    日

2.合同订立地点：                                                  
3.本合同自双方签字盖章并加盖骑缝章，且甲方收到乙方缴纳履约保证后生效。至乙方全部完成合同约定的施工内容，将有关资料全部移交甲方，且保修期限届满，双方确认无待解决事项后合同自行终止。

4.本合同一式 6 份，具有同等法律效力，甲方执 4 份，乙方执 2  份。

5.本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。　

甲方：(盖章)                                 乙方：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

地  址： 重庆市九龙坡区渝州路17号           地  址：    

电  话：                                     电  话：     

传  真：023-68604780                         传  真：   

开户银行：中国建设银行股份有限公司         开户银行： 

              重庆九龙坡石桥铺支行    

账  号：50001045000059888888                 账  号：   

第二部分 通用合同条款
（采用中华人民共和国住房和城乡建设部2014年发《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》通用合同条款）
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工作量清单或预算书（如果有）以及其他合同文件。

    1.1.2 承包合同：是指发包人与总承包人签订的建设工程施工合同、发包人与专业承包人签订的建设工程专业承包合同，或者总承包人与专业承包人签订的建设工程专业分包合同。

1.1.3 劳务分包工作：是指在合同协议书中劳务作业范围对应的劳务分包工作。
1.1.4 发包人：是指与承包人签订建设工程施工合同的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5 承包人：是指具有相应的工程施工承包资质，签订承包合同的总承包人、专业承包人或者专业分包人，以及取得上述当事人资格的合法继承人。

1.1.6 承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻劳务作业现场，在承包人授权范围内负责劳务分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

    1.1.7 劳务分包人：是指与承包人签订合同协议书的，具有相应劳务作业承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

    1.1.8 签约合同价：是指承包人和劳务分包人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.9 合同价格：是指承包人用于支付劳务分包人按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.10 基准日期：承包人通过招投标方式选定劳务分包人的，以投标截止日前28天的日期为基准日期；承包人直接选定劳务分包人的，以合同协议书签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.11 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第12.3款【完工日期的确定】执行。
1.2 标准和规范

除专用合同条款另有约定外，本合同适用的标准和规范应与承包合同约定一致。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工作量清单或预算书（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.4 图纸

承包人应当按照专用合同条款约定的时间和方式，向劳务分包人提供图纸。承包人至迟不得晚于第6.2.2项【劳务作业通知】载明的开始作业日期前7天向劳务分包人提供图纸。
1.5 联络

1.5.1 与合同有关的通知、指令等文件，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.5.2 承包人和劳务分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点，并应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的期限由拒绝接收一方承担。

1.5.3 任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.6 保密

除法律规定或专用合同条款另有约定外，未经承包人书面同意，劳务分包人不得将承包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经劳务分包人同意，承包人不得将劳务分包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
2. 承包人

2.1 承包合同的提供  

承包人应提供承包合同供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，承包人应向劳务分包人提供一份承包合同的副本或复印件，但有关承包合同的价格和涉及商业秘密的除外。

2.2 劳务作业现场和工作条件

2.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人至迟不得晚于开始工作日期7天前向劳务分包人交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括：

（1）将作业所需的用水、电力、通讯线路等必需的条件接至劳务作业现场内；

（2）向劳务分包人提供劳务作业所需要的进入劳务作业现场的交通条件；

（3）向劳务分包人提供劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料；

（4）完成办理劳务作业所需的各种证件、批件等手续，但涉及劳务分包人需依法自行办理的手续除外；

（5）按照专用合同条款约定提供的劳务作业人员住宿等其他设施和条件。

2.3 承包人项目经理

承包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人履行合同。

3. 劳务分包人

3.1 劳务分包人的一般义务

劳务分包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护工作；

（2）承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任；

（3）履行承包合同中与劳务分包工作有关的劳务分包人的义务，但劳务分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外；

（4）其它专用合同条款约定的劳务分包人应当承担的义务。

3.2 劳务分包项目负责人

劳务分包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目负责人的姓名、身份证号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经劳务分包人授权后代表劳务分包人履行合同。

项目负责人应是劳务分包人正式聘用的员工，劳务分包人应向承包人提交项目负责人与劳务分包人之间的劳动合同，以及劳务分包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。

项目负责人应常驻劳务作业现场，每月在劳务作业现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。

劳务分包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3 劳务作业管理人员

除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应在接到劳务作业通知后7天内，向承包人提交劳务分包人现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告，其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等，并同时提交主要劳务作业管理人员与劳务分包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

劳务分包人派驻到劳务作业现场的主要劳务作业管理人员应相对稳定。劳务分包人更换主要劳务作业管理人员时，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。

4. 劳务作业人员

4.1 签订书面劳动合同

劳务分包人应当与劳务作业人员签订书面劳动合同，并每月向承包人提供上月劳务分包人在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。除上述书面记录的用工行为外，劳务分包人承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。
4.2 支付劳务作业人员工资

劳务分包人应当每月按时足额支付劳务作业人员工资并支付法定社会保险，劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准，并于每月25日之前将上月的工资发放及社会保险支付情况书面提交承包人。否则，承包人有权暂停支付最近一期及以后各期劳务分包合同价款。

劳务分包人未如期支付劳务作业人员工资及法定社会保险费用，导致劳务作业人员投诉或引发纠纷的，承包人有权书面通知劳务分包人从尚未支付的劳务分包合同价款中代劳务分包人支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金，剩余的劳务分包合同价款向劳务分包人支付。书面通知应载明代付的劳务作业人员名单、代付的金额，劳务分包人应当在收到书面通知之日起7天内确认或提出异议，逾期未确认且未提出异议的，视为同意承包人代付。

4.3 劳务作业人员管理  

4.3.1 劳务分包人应当根据承包人编制的施工组织设计，编制与施工组织设计相适应的劳动力安排计划，劳动力安排计划应当包括劳务作业人员数量、工种、进场时间、退场时间以及劳务费支付计划等，劳动力安排计划应当经承包人批准后实施。

4.3.2 劳务分包人应当组织具有相应资格证书和符合本合同劳务作业要求的劳务作业人员投入工作。劳务分包人应当对劳务作业人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册管理、工资支付管理以及各种证照的办理。

4.3.3 承包人有权随时检查劳务作业人员的有效证件及持证上岗情况。特种作业人员必须按照法律规定取得相应职业资格证书，否则承包人有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入劳务作业现场。

4.3.4 承包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的劳务作业人员，劳务分包人应当撤换。劳务分包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

5. 作业安全与环境保护

5.1 作业安全

5.1.1 承包人应认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全，不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行劳务作业。对于承包人违反工程建设安全生产有关管理规定的指示，劳务分包人有权拒绝。
5.1.2 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。发生安全事故后，劳务分包人应立即通知承包人，并迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
5.1.3 劳务分包人应按承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工地要求设置标牌，负责其生活区的管理工作。

5.2 职业健康

5.2.1 劳动保护

劳务分包人应当服从承包人的现场安全管理，并根据承包人的指示及国家和地方有关劳动保护的规定，采取有效的劳动保护措施。劳务分包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。劳务作业人员在作业中受到伤害的，劳务分包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

劳务分包人应按法律规定安排劳务作业人员的劳动和休息时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。

5.2.2 生活条件

除专用合同条款另有约定外，承包人至迟应于开始工作日期7天前为劳务分包人雇用的劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境；膳宿条件和生活环境应达到工程所在地行政管理机关的标准、要求。承包人应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务作业人员的宿舍和食堂进行管理。

劳务分包人应按照行政管理机关的要求为外来务工人员办理暂住证等一切所需证件。

5.3 环境保护

在合同履行期间，劳务分包人应采取合理措施保护劳务作业现场环境。对劳务作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取具体可行的防范措施。劳务分包人应当遵守承包人关于劳务作业现场环境保护的要求。

劳务分包人应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致劳务作业暂停的，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。

6. 作业期限及进度

6.1 劳务作业方案

6.1.1 承包人负责编制施工组织设计，施工组织设计应当包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知劳务分包人。

6.1.2 劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。合同当事人应在专用合同条款中约定劳务分包人提供劳务作业方案的时间。

6.2 开始工作

6.2.1劳务作业准备

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成如下劳务作业准备工作：

（1）承包人负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审；

（2）劳务分包人应根据施工组织设计及劳务作业方案，组织劳务作业人员。

6.2.2劳务作业通知

合同当事人应按照法律规定和合同约定获得劳务作业所需的许可。承包人应在计划开始工作日期7天前向劳务分包人发出劳务作业通知，作业期限自劳务作业通知中载明的开始工作日期起算。

6.3 作业期限延误

6.3.1 因承包人原因导致作业期限延误

在合同履行过程中，因下列情况导致费用增加和（或）作业期限延误的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的期限，且承包人应支付劳务分包人合理的利润： 

（1）承包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）承包人未能提供合同约定的劳务作业条件，影响劳务分包人劳务作业的；

（3）承包人未能在合理时间内作出指示，致使劳务作业不能正常进行的；

（4）承包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等，影响劳务分包人劳务作业的；

（5）承包人未能按合同约定支付劳务分包合同价款的；

（6）合同约定的其他情形。

 因承包人原因未按计划开始工作日期开始工作的，承包人应按实际开始工作日期顺延作业期限，确保实际作业期限不低于合同约定的作业总日历天数。除专用合同条款另有约定外，因承包人原因导致未能在计划开始工作日期之日开始工作的，劳务分包人有权提出价格调整要求，延误期限超过90天的，劳务分包人有权解除合同。承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的期限，并向劳务分包人支付合理利润。

6.3.2 因劳务分包人原因导致作业期限延误

 因劳务分包人原因造成作业期限延误的，劳务分包人应承担由此给承包人造成的损失，当事人也可在专用合同条款中约定逾期完工违约金的计算方法和逾期完工违约金的上限。劳务分包人支付逾期完工违约金后，不免除劳务分包人继续完成劳务作业及整改的义务。

6.3.3 不利作业条件

在合同履行过程中，出现不利作业条件的，劳务分包人应按照承包人指示，采取措施继续进行劳务作业，由此增加的费用和（或）延误的期限由承包人承担。不利作业条件包括不利物质条件、异常恶劣的气候条件以及合同当事人在专用合同条款中约定的其他不利作业条件。

不利物质条件是指有经验的承包人及劳务分包人在劳务作业现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

异常恶劣的气候条件是指在作业过程中遇到的，有经验的承包人及劳务分包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

6.4 劳务作业暂停

6.4.1 承包人原因引起的劳务作业暂停

因承包人原因引起劳务作业暂停的，承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的期限，并支付劳务分包人合理的利润。合同当事人也可在专用合同条款中按照合理成本加利润原则约定劳务分包人窝工、停工补偿费用的计算标准及方法。

6.4.2 劳务分包人原因引起的劳务作业暂停

因劳务分包人原因引起的劳务作业暂停，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。

6.4.3 劳务作业暂停后的复工

劳务作业暂停后，承包人和劳务分包人应积极采取有效措施以消除劳务作业暂停的影响。在复工前，承包人和劳务分包人应确定劳务作业暂停造成的损失，并确定复工条件。当复工条件具备时，承包人应向劳务分包人发出复工通知，劳务分包人应按照复工通知的要求复工。

劳务分包人无故拖延或拒绝复工的，劳务分包人承担由此增加的费用和（或）延误的期限。因承包人原因无法按时复工的，按照第6.3.1项【因承包人原因导致作业期限延误】的约定办理。

6.4.4 劳务作业暂停持续56天以上

劳务作业暂停持续56天以上不复工的，且不属于第6.4.2项【劳务分包人原因引起的劳务作业暂停】及第15条【不可抗力】约定的情形，劳务分包人有权提出价格调整要求。

6.5 工作配合

6.5.1 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由承包人或劳务作业现场内的第三方进行配合时，承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。

6.5.2 承包人或劳务作业现场内第三方的工作必须由劳务分包人配合时，劳务分包人应按承包人的指示予以配合。

6.6 提前完工

承包人要求劳务分包人提前完工的，承包人应向劳务分包人下达提前完工指示，劳务分包人应向承包人提交提前完工建议书，提前完工建议书应包括劳动力安排计划、缩短的时间、增加的合同价格等内容。承包人接受该提前完工建议书的，承包人和劳务分包人应协商采取加快工作进度的措施，由此增加的费用由承包人承担。劳务分包人认为提前完工指示无法执行的，应向承包人提出书面异议，承包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，承包人不得压缩合理作业期限。
7. 机具、设备及材料供应

7.1 机具、设备和材料供应计划

7.1.1 除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应在收到承包人提供的施工组织设计之日起14天内，向承包人提交机具、设备、材料供应计划。

7.1.2 上述供应计划经承包人确认后，承包人应按供应计划要求的品种、规格、型号、质量、数量和供应时间等组织货源并及时运入场地。

7.1.3 承包人提供的机具、设备应在安装调试完毕，确认运行良好后交付劳务分包人使用。承包人提供的材料在进场时应由劳务分包人负责验收，如材料的品种、规格、型号、质量、数量不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，由此增加的费用和（或）延误的期限均由承包人承担。

7.2 大型机械、主要材料和周转性材料

承包人不得要求劳务分包人提供或采购大型机械、主要材料，以及提供或租赁周转性材料。

7.3 低值易耗材料

7.3.1 除专用合同条款另有约定外，劳务作业所需的低值易耗材料，应由承包人提供。

7.3.2 劳务分包人自行提供部分低值易耗材料以及小型机具的，并应在专用合同条款中对上述材料的范围给予明确。

7.4 劳务分包人的保管义务

劳务分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的机具、设备、材料，并接受承包人随时检查其机具、设备、材料的保管、使用情况。因劳务分包人保管不善、不合理使用造成机具、设备、材料丢失、损毁的，劳务分包人应负责赔偿，并承担因此造成的作业期限延误等责任。

除专用合同条款另有约定外，大型机械、主要材料及周转性材料由承包人负责保管。
7.5 承包人供应设备、材料的合理损耗

合同当事人应在专用合同条款中约定承包人所供应设备、材料的合理损耗率，劳务分包人在上述损耗率的范围内对设备、材料进行合理使用。超出约定损耗率范围之外的设备、材料用量，由劳务分包人自行承担。

8. 劳务作业变化

8.1 劳务作业变化的情形

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形影响劳务作业的，应按照本款约定进行调整：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变劳务作业的时间安排或实施顺序。

劳务分包人不得擅自调整劳务作业范围。

8.2 劳务作业变化的通知

合同履行过程中如需对原工作内容进行调整，承包人应提前7天以书面形式向劳务分包人发出劳务作业变化通知，并提供调整后的相应图纸和说明。

8.3 劳务作业变化估价

8.3.1 劳务作业变化估价原则

除专用合同条款另有约定外，因合同履行过程中发生劳务作业变化导致价格调整的，劳务作业变化估价按照本款约定处理：

（1）已标价工作量清单或预算书有相同作业项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工作量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的工艺复杂程度、劳动力市场状况以及原单价的相应组价比例认定；

（3）已标价工作量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定作业单价。

本项约定的项目单价是指按照第10条【合同价格形式】确定的工作量清单劳务费综合单价、工种工日单价、综合工日单价、建筑面积综合单价、已标价工作量清单或预算书载明的项目单价或合同当事人另行约定的项目单价。

8.3.2 劳务作业变化估价程序

劳务分包人应在收到劳务作业变化通知后7天内，先行向承包人提交劳务作业变化估价申请。承包人应在收到劳务作业变化估价申请后7天内审查完毕，承包人对劳务作业变化估价申请有异议，通知劳务分包人修改后重新提交。承包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可劳务分包人提交的劳务作业变化估价申请。

因劳务作业变化引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整

因劳务作业变化引起作业期限变化的，合同当事人均可要求调整作业期限。合同当事人应结合劳务作业特点及技术难度，并参考工程所在地定额标准确定增减作业期限天数。合同当事人也可在专用合同条款中约定增减作业期限天数的方法。以及当地劳动力市场供应情况
8.5 临时性用工劳务

承包人要求劳务分包人提供临时性用工劳务的，承包人应当提前3天向劳务分包人发出书面指示，劳务分包人应当按照承包人的指示按时组织劳务作业人员进场，由此增加的费用和（或）延误的期限由承包人承担。

劳务分包人应在临时性用工劳务过程中，每天向承包人提交投入该项劳务工作的人员的姓名、专业、工种、级别和费用汇总，承包人审核、确认后，计入最近一期的进度款中支付。

临时性用工劳务是指未包括在合同约定的劳务作业范围之内的零星用工。合同当事人应在专用合同条款中约定临时性用工劳务的工种工日单价。

9.劳务作业价格调整

9.1 市场价格波动引起的劳务作业价格调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工费价格波动影响合同价格时，人工费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费系数进行调整。但劳务分包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

因劳务分包人原因造成作业期限延误，在作业期限延误期间出现市场价格波动的，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。

第2种方式：专用合同条款约定的其他方式。

9.2 法律变化引起的劳务作业价格调整

基准日期后，法律变化导致劳务分包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定以外的增加时，由承包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成作业期限延误时，作业期限应予以顺延。

因劳务分包人原因造成作业期限延误，在作业期限延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。

10. 合同价格形式

承包人和劳务分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

10.1 单价合同

（1）工作量清单劳务费综合单价合同，是指合同当事人约定以工作量清单及其劳务费综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定劳务费综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。 

    （2）工种工日单价合同，是指合同当事人约定以不同工种用工天数及各工种单日综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定工种工日单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。

(3）综合工日单价合同，是指合同当事人约定以用工天数以及综合工日单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合工日单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。

(4) 建筑面积综合单价合同，是指合同当事人约定以建筑面积以及每单位建筑面积综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定建筑面积综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。

（5）合同当事人在专用合同条款中约定的其他单价形式。

10.2 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工作量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。

11. 劳务作业计量与支付

11.1 劳务作业的计量

11.1.1 计量原则和计量周期

    劳务作业工作量计算规则以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，劳务作业工作量的计量按月进行。

11.1.2 计量程序

除专用合同条款另有约定外，劳务作业工作量计量按照本项约定执行：

（1）除专用合同条款另有约定外，劳务分包人每月22日前向承包人报送上月20日至当月19日已完成的工作量报告，并附具进度款付款申请单、已完的工作量报表和有关资料。

（2）承包人收到劳务分包人提交的工作量报告后7天内完成对工作量报表的审核并书面答复劳务分包人。承包人对工作量有异议的，有权要求劳务分包人进行共同复核或抽样检测。劳务分包人未按承包人要求参加复核或抽样检测的，承包人复核或修正的工作量视为劳务分包人实际完成的工作量。 

（3）承包人未在收到劳务分包人提交的工作量报告后7天内完成审核的，劳务分包人报送的工作量报告中工作量视为劳务分包人实际完成的工作量，据此计算劳务分包合同价款。

11.2 预付款

11.2.1 预付款的支付

承包人应按照专用合同条款约定支付预付款。承包人逾期支付预付款的，承包人按专用合同条款的约定承担违约责任。

11.2.2预付款的抵扣

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在劳务作业完工验收前，提前解除劳务分包合同的，尚未扣完的预付款应与劳务分包合同价款一并结算。

11.3 进度款支付

11.3.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按月进行。

11.3.2 进度付款申请单的编制

     除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括如下内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（3）根据第8条【劳务作业变化】应增加和扣减的金额；

（4）根据第17条【索赔】应增加和扣减的金额；

（5）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

11.3.3 进度付款申请单的提交

除专用合同条款另有约定外，劳务分包合同的进度付款申请单，按照第11.1.2项【计量程序】约定的时间按月向承包人提交，并附上有关资料。

11.3.4 进度款审核与支付

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人收到进度付款申请单后7天内审核确认并书面答复劳务分包人，逾期不答复的，视为同意劳务分包人提交的进度付款申请单。

承包人对劳务分包人的进度付款申请单有异议的，有权要求劳务分包人修正和提供补充资料。

（2）除专用合同条款另有约定外，承包人应在审核确认或视为同意劳务分包人提交的进度付款申请单之日起7天内向劳务分包人支付进度款。劳务分包人应向承包人出具合法有效的收款凭证。

11.4 支付账户

承包人向劳务分包人支付的劳务分包合同价款都应当支付至协议书中约定的劳务分包人的账户。

12. 验收与交付

12.1 劳务作业质量

12.1.1 劳务分包人应确保所完成劳务作业符合合同约定的质量标准。承包人有作业规范要求的，劳务分包人的劳务作业还应当满足承包人的作业规范要求。
12.1.2 承包人有权随时对劳务分包人实施的劳务作业进行监督检查，确保劳务作业质量，并对存在的质量隐患提出整改要求，劳务分包人应当及时完成整改。

12.2 参加检验与验收

劳务分包人应按照承包人的书面指示，参加与其劳务作业有关的材料检验，并及时提出检验意见。

劳务分包人应按照承包人的书面指示，参加与其劳务作业有关的分部分项工程的验收，并承担相应部分的整改责任。

12.3 完工日期的确定

12.3.1 承包人统一安排技术档案资料的收集整理，并负责组织劳务分包工作的完工验收。

12.3.2 劳务分包人完成全部劳务作业后，应向承包人提交完工报告，通知承包人验收。承包人应当在收到劳务分包人的完工报告后7天内完成对劳务分包人劳务作业成果的验收，验收合格或者承包人未在上述期限内完成验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定的劳务分包工作。

12.3.3 总包工程竣工且经发包人验收合格的，视为劳务分包人的劳务作业质量符合合同约定的要求。

12.3.4劳务作业经承包人验收合格的，以劳务分包人提交完工报告之日为实际完工日期；因承包人原因，未在收到劳务分包人的完工报告后7天内完成验收的，以劳务分包人提交完工报告的日期为完工日期；劳务作业未经完工验收，发包人擅自使用的，以转移占有与劳务作业有关的承包工程之日为实际完工日期。

12.4 劳务作业整改

承包人与发包人间的隐蔽工程验收、分部分项工程验收以及工程竣工验收表明劳务作业质量不合格时，劳务分包人应负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的承包人损失。劳务分包人因自身原因无法完成整改的，承包人可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由劳务分包人承担。劳务分包人整改后质量仍不合格的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

12.5 劳务作业交付

劳务作业经验收合格后，劳务分包人应当按照承包人指示及时将该劳务作业交付承包人，不得以双方存在争议为由拒绝将该劳务作业交付承包人。合同当事人也可在专用合同条款中约定劳务作业交付的具体条件或日期。

13. 劳务作业完工结算与支付

13.1 完工结算申请

除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应自劳务分包作业完工并经承包人验收合格之日起28天内，向承包人提交完工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关完工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，完工结算申请单应包括以下内容：

（1）完工结算合同价格；

（2）承包人已支付劳务分包人的款项；

（3）根据合同应当扣减的款项；

（4）承包人应支付劳务分包人的合同价款。

13.2 完工结算审核

除专用合同条款另有约定外，承包人应自收到劳务分包人提交的完工结算申请单之日起28天内审核确认，并向劳务分包人签发完工付款证书。承包人对完工结算申请单有异议的，有权要求劳务分包人进行修正和提供补充资料，劳务分包人应提交修正后的完工结算申请单。

承包人在收到劳务分包人提交完工结算申请书后28天内未完成审核且未提出异议的，视为承包人认可劳务分包人提交的完工结算申请单，并自承包人收到劳务分包人提交的完工结算申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。

13.3 完工结算支付

除专用合同条款另有约定外，承包人应在签发完工付款证书后的14 天内，完成对劳务分包人的完工付款。劳务分包人应向承包人出具合法有效的收款凭证。

14. 违约

14.1 承包人违约

14.1.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人未按约定向劳务分包人支付劳务分包合同价款的； 

（2）承包人未按约定核实劳务分包人已完工作量的；

（3）承包人未能提供合同约定的劳务作业条件，影响劳务分包人劳务作业的；

（4）承包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等，影响劳务分包人劳务作业的；

（5）专用合同条款约定的其他违约情形。

14.1.2 承包人违约责任

承包人应承担其违约行为给劳务分包人增加的费用和（或）延误的期限，并支付劳务分包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

14.2 劳务分包人违约

14.2.1 劳务分包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于劳务分包人违约：

（1）劳务分包人未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的；

（2）劳务分包人因自身原因导致作业期限延误的；

（3）劳务分包人劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的；

（4）劳务分包人未按承包人要求进行安全文明施工的；

（5）劳务分包人未每月向承包人提供上月劳务分包人在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的；

（6）专用合同条款约定的其他违约情形。

14.2.2 劳务分包人违约责任

劳务分包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的期限。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定劳务分包人违约责任的承担方式和计算方法。

14.3 违约方继续履行合同

一方合同当事人违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，承包人和劳务分包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。

15.2 不可抗力的通知

15.2.1 不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方，有义务立即通知另一方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，另一方全力协助并采取措施。

不可抗力事件结束后48小时内，劳务分包人应向承包人通报受损情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，劳务分包人应每隔7天向承包人通报一次损失情况。
15.2.2 不可抗力事件结束后14天内，劳务分包人应向承包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

15.3.1 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）作业期限延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）承包人和劳务分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（2）因不可抗力影响劳务分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起作业期限延误的，应当顺延作业期限，由此导致劳务分包人停工的费用损失由承包人承担；

（3）因不可抗力引起或将引起作业期限延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；

（4）劳务分包人在停作业期限间按照承包人要求照管、清理和修复工程的费用由承包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

15.3.2 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 保险

16.1 承包人应获得或办理的保险

承包人应当为运至劳务作业现场用于劳务作业的材料和待安装设备办理或获得保险，并支付保险费用。

合同当事人可在专用合同条款中约定承包人办理保险的时间及承包人不履行上述义务应承担的违约责任。

16.2 劳务分包人应办理的保险

除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应当为其从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为劳务作业现场内自有人员、自有财产办理保险，支付保险费用。

合同当事人可在专用合同条款中约定劳务分包人办理保险的时间及劳务分包人不履行上述义务应承担的违约责任。

16.3 保险事故的处理

保险事故发生时，承包人和劳务分包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

17. 索赔

17.1 配合索赔

17.1.1 承包人根据承包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，并出示相应资料，以便承包人能遵守承包合同的约定。

17.1.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人向承包人提出索赔，且承包人认为可以根据承包合同向发包人提起索赔的，则承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款和（或）延长作业期限，劳务分包人应予以配合。

17.2 劳务分包人索赔

根据合同约定，劳务分包人认为有权得到追加付款和（或）延长作业期限的，应按下列程序以书面形式向承包人提出索赔：

（1）劳务分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人发出索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；劳务分包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长作业期限的权利；

（2）劳务分包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向承包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的作业期限，并附必要的记录和证明材料；

（3）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向承包人发出索赔意向，并应在索赔事件终了后14天内，向承包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告；

（4）承包人在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，应于35天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；

（5）承包人在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后35天内未予答复或未要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据的，视为认可该项索赔。

17.3 承包人索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到赔付金额的，应按下列程序以书面形式向劳务分包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向劳务分包人发出索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失得到赔付金额的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向劳务分包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求赔付的金额，并附必要的记录和证明材料；

（3）当该项索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性地向劳务分包人发出索赔意向，并在索赔事件终了后14天内，向劳务分包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告；

（4）劳务分包人应在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后14天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（5）劳务分包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后14天内未予答复或未要求承包人进一步补充索赔理由和证据的，视为认可该项索赔。

17.4 与违约责任的竞合 

除专用合同条款另有约定外，合同约定承包人与劳务分包人应当承担违约责任的，按照违约责任条款执行。

18. 合同解除

18.1 合同解除的情形

18.1.1 出现下列情形的，合同当事人均有权解除本合同：

（1）因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天，合同当事人均有权解除合同；

（2）承包人与发包人的承包合同解除的，合同当事人均有权解除合同；

（3）专用合同条款约定的其他情形。

18.1.2 出现下列情形的，承包人有权解除本合同：

（1）劳务分包人将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人的；

（2）劳务分包人劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准且无法整改的；

（3）劳务分包人不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本工作的质量、安全、作业期限，且经承包人书面催告后未在合理期限内改正的；

（4）因劳务分包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的，或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的；

（5）劳务分包人未按照合同约定向劳务作业人员支付报酬，导致引发10人以上的群体性事件的；

（6）专用合同条款约定的其他情形。

18.1.3 出现下列情形的，劳务分包人有权解除本合同：

（1）承包人不按照本合同的约定支付劳务分包合同价款超过56天的；

（2）因承包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的，或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的；

（3）专用合同条款约定的其他情形。

18.1.4 承包人和劳务分包人协商一致的，可以解除本合同。

18.2 合同解除后的处理

18.2.1 合同解除后，承包人应及时与劳务分包人办理合同结算支付手续。
18.2.2 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工作和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出劳务作业现场。承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件。

18.2.3 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和违约条款的效力。有过错的一方应当承担违约责任，并赔偿因合同解除给对方造成的损失。

18.2.4 合同解除退场

除专用合同条款另有约定外，承包人提前7天向劳务分包人发出撤场通知，劳务分包人应当在承包人要求的期限内撤离劳务作业人员并办理好相关手续。若劳务分包人逾期撤离劳务作业人员，则应按照专用合同条款约定向承包人支付违约金。
19. 争议解决

合同当事人因合同或合同有关事项发生争议的，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。
  第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.2 标准和规范（根据具体项目情况调整）
适用于合同的标准规范包括：现行的《建筑施工模板安全技术规范》、《建筑施工插槽式钢管模板支撑架安全技术规范》、《建筑施工轮盘插销式钢管模板支撑架安全技术规范》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《型钢混凝土组合结构技术规程》、《施工现场临时建筑物技术规范》、《建筑工程冬期施工规程》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《混凝土泵送施工技术规程》、《钢筋机械连接通用技术规程》、《钢筋焊接及验收规程》、《建筑施工工具式手脚架安全技术规范》、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规范》、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安装技术规程》、《建筑施工安全检查标准》、《中型砌块建筑设计与施工规程》、《混凝土空心小型砌块建筑技术规程》、《外墙饰面砖工程施工及验收规程》、《绿色施工管理规程》《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工安全检查标准》、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》、《混凝土结构工程施工规范》GB50666、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204、《屋面工程质量验收规范》GB50207、《地下防水工程质量验收规范》GB50208、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210、以及现行的法律、法规、部门规章、现行其他相关标准、规范。
1.3 合同文件的优先顺序（解释顺序可以调整）

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标文件；

（9）其他合同文件。

    在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

    上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.4 图纸和乙方文件


1.4.1图纸

甲方向乙方提供图纸的数量：共计     套；

甲方向乙方提供图纸的内容：相关的设计施工图。

1.4.2 乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括：劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。

    乙方提供的文件的期限为：合同签订并收到施工图后7天内；

    乙方提供的文件的数量为：肆套；

    乙方提供的文件的形式为：纸质文档及电子文档；

    甲方审批乙方文件的期限：收到文件后7天。

1.5 联络

甲方接收文件的地点：                                                    ；
甲方指定的接收人：                                                      。
乙方接收文件的地点：                                                    ；

乙方指定的接收人：                                                      。

双方指定接收人以工作联系函确定，如需变更另行书面通知。

1.6 保密
甲方、乙方关于保密事项的约定：甲方保密义务按通用条款执行。

    甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方。
关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：乙方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于甲方。

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。    
2.甲方

2.2 劳务作业现场和工作条件
2.2.1 关于甲方交付具备本合同劳务作业条件的劳务作业现场期限要求：          。
2.2.2关于甲方应负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括：
（1）水源： 施工用水由承包人提供总表，由劳务分包人负责，挂表使用并承担费用  。
电源： 承包人提供二级配电箱，后端由劳务分包人负责接入，挂表使用并承担费用。

甲方提供现场食宿条件：甲方提供住宿用活动板房，其费用由乙方承担，结算时，甲方按租赁活动板房价格每月18元/平方米扣除；食堂乙方自理。

（2）其他见甲供材料设备清单。
（3）甲方仅提供以上条件，其他由乙方自行负责解决并承担费用。
（4）乙方已实地踏勘本项目现场，对工程的工地位置、邻近建筑物情况、土质、通路、储存空间、起卸限制、已完成工程以及足以影响履行合同的其它任何情况已有充分了解、分析和评估，同意承担任何因忽视或误解工地情况而导致的风险和经济及法律责任。

2.2.3 其他义务

    1）双方约定应做的其他工作：                                   。

2）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：由乙方负责保护和承担相应费用（按法律法规的要求进行保护）；

2.3 甲方项目经理
姓名：                                         ；
职称：                                         ；
联系电话：                                     ；
电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

甲方对项目经理的授权范围：                                                。   

    所有现场资料须甲方授权人员签字确认，并加盖甲方项目部章后方为有效。甲方项目部管理人员授权以甲方工作联系函确定，如需变更另行书面通知。所有现场签证及核价单，须经甲方造价工程师、施工经理审核，报项目经理签字审批确认后生效。

3. 乙方
3.1 乙方的一般义务
（4）乙方应承担的其他义务：
1）执行甲方的项目管理规定，如有违反接受相应的处罚。

2）甲方为乙方所有人员统一配置安全帽和工作服等，费用由乙方承担。
3）执行业主的现场管理规定，如有违反接受相应的处罚。

4）乙方应按合同约定以及甲方的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。乙方应提供为完成合同工作所需的劳动力、机具、设备及材料和其他物品，必须报甲方同意后执行。
5）施工进出场道路的修建或保护，建筑弃渣外运（易撒漏物资采用密闭运输）及弃渣场地等均由乙方负责，费用由乙方承担。

6）与工程相关的市政、绿化、环保、交通、公安、施工扰民等涉及工程施工有关的协调工作均由乙方负责，并承担协调费用。

7）负责施工场地周围及地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木及市政苗木的保护工作，由乙方负责实施。地下管网的临时保护费及乙方原因造成的损失费由乙方承担。
8）施工场地清洁卫生的要求：按当地建设管理部门现行的相关建设工程施工现场管理规定、甲方及项目业主要求执行，相关费用由乙方承担。施工中若因乙方责任造成的一切安全、责任事故，均由乙方负全部责任，并赔偿相应经济损失。

9）施工用水、用电由甲方按2.2.2条执行。积极协调配合甲方工作安排，合理安排施工计划，严格按照建设规范施工，在保证安全和质量的前提下进行施工，服从甲方及监理单位的现场管理及监督，服从甲方的协调，做到人性化施工、文明施工。

10）应提供计划、报表的名称及完成时间：每周汇报完成进度，编写下周完成计划，进度款按节点完成后支付。

11）承担施工安全保卫工作及非夜间照明的责任和要求：与承包施工相关的安保工作及夜间照明由乙方负责，费用已包含在合同价款内。

12）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收并正式移交之前由乙方负责并承担所有费用。

13）乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、材料（含甲供）进场验收合格后至项目验收交付使用，由乙方负责照管并承担相应费用。

3.2 乙方项目经理

项目经理：

姓    名：                                                         ；

职    称：                                                         ；

身份证号：                                                         ；

建造师执业资格等级及注册证书号：                                   ；

联系电话：                                                         ；

技术负责人：

姓    名：                                                         ；

职    称：                                                         ；

身份证号：                                                         ；

联系电话：                                                         ；

乙方对项目经理的授权范围如下：代表乙方全面履行劳务分包合同。
关于项目经理及技术负责人每月在劳务作业现场的时间要求及其他违约责任：
乙方项目经理及技术负责人每月驻现场工作时间不少于24天，每少1天乙方承担1000元违约金处罚。
乙方项目经理及技术负责人不得擅离项目现场，无论什么原因需离开项目现场均需取得甲方项目经理同意，如有违反乙方承担1000元违约金处罚。
各类验收、检查、混凝土浇筑、模板及脚手架拆除期间乙方项目经理和技术负责人必须在场管理生产，如有违反乙方需承担2000元/次违约金。

3.3 劳务作业管理人员
乙方提交现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告的期限：乙方应在接到合同签订后7天内，向甲方提交乙方项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与乙方之间的劳动关系证明。

乙方未提交项目主要管理人员的劳动合同，或者没有提供为项目主要管理人员缴纳社会保险的证明的违约责任：承担1万元人民币违约金，并无条更换为符合要求的管理人员。

乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：甲方有权终止合同，其履约保证金不予退还。

关于乙方其他主要管理人员每月在劳务作业现场的时间要求及违约责任：
（1）乙方其他主要管理人员（施工员、安全员）每月在项目现场工作时间不少于24天，每少1天乙方承担500元违约金处罚。
（2）乙方其他主要管理人员（施工员、安全员）不得擅离项目现场，如论什么原因需离开项目现场均需取得承包项目经理同意，如有违反乙方承担500元违约金处罚。
（3）各类验收、混凝土浇筑、模板及脚手架拆除期间乙方其他主要管理人（施工员、安全员）员必须在场管理生产，如有违反乙方需承担1000元/次违约金。
4. 劳务作业人员
4.3 劳务作业人员管理
4.3.4 乙方无正当理由拒绝撤换劳务作业人员，应承担的违约责任为：承担10000元/人的违约金。
4.3.5 因乙方原因需更换劳务作业人员，需提前7天通报甲方项目负责人，并取得甲方项目负责人同意。
4.3.6乙方未按时补足劳动力的违约责任：每次承担1 万元人民币违约金，并在甲方规定期限内补足。

5.作业安全与环境保护
5.1作业安全
5.1.4乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，应有安全防护措施，经甲方认可后实施。
5.1.5乙方实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前 7 天以书面形式通知甲方，完善相应的安全防护措施，经甲方认可后实施。
5.1.6甲方按合同约定支付的安全文明施工费用，乙方必须全部用于本项目的安全文明施工，不得弄虚作假。如经查实有虚假，甲方有权对乙方处于虚假金额的 2 倍作为违约处罚。
5.1.7乙方严格按安全标准进行施工，随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全监督管理不到位，安全教育不到位，安全技术措施不力或不到位，违章操作、无证上岗操作和其他违反安全管理相关规定造成的安全生产事故，由乙方承担法律责任和经济赔偿。
5.1.8乙方施工过程中应采取有效措施减小对项目周围居民的影响，如因乙方原因造成周围居民投诉，乙方应承担全部责任。
5.1.9 乙方人员发生任何性质的安全事故，乙方必须第一时间提供足额的医疗费用，确保受伤人员行到及时有效的救治。如因乙方救治不力造成损失由乙方承担。
5.1.10 如发生安全事故，由劳务公司承担安全事故指标并承担经济赔偿责任。
5.2 职业健康
5.2.2 生活条件
关于甲方为劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境的期限要求：进场7天，甲方提供必要的膳宿条件和生活环境仅限于专用条款“劳务作业现场和工作条件”项内约定内容。
6. 作业期限及进度
6.1 劳务作业方案
6.1.2 乙方提供劳务作业方案的时间：劳务作业前7天。
6.1.3乙方应执行甲方的施工组织设计（施工方案），乙方不得因为“施工组织设计（施工方案）”调整要求增加费用。乙方可以提出合理化建议，但需经甲方批准后才能实施。
6.2 开始工作
6.2.1 劳务作业准备
关于甲方应完成的劳务作业准备工作：建筑主要轴线由承包负责放线，其他测量定位工作及相关测量仪器设备由乙方提供并完成。
关于乙方应完成的劳务作业准备工作：完成劳动力安排、机具、设备及材料等准备工作。
6.3 作业期限延误
通用条款“6.3.1 因甲方原因导致作业期限延误”修改为：

因甲方原因导致未能在计划开始工作之日起开始工作的，仅顺延作业计划开始日期，不顺延劳务分包作业期限，不调增合同价格，延误期限超过 56 天的，乙方有权解除合同。
6.3.2 因乙方原因导致作业期限延误
因乙方原因造成作业期限延误，逾期完工违约金的计算方法为：工期延误按该项目工期目标分段考核。工期未按合同工期完成，延误在10天以内的，每延迟一天甲方按1万元/天处以乙方违约处罚金，处罚金按工期延误天数累计计算；当累计延误天数超过10天时，每延误一天甲方按2万元/天处以乙方违约处罚金，并增加处罚乙方一次性违约处罚金50万元，两项违约处罚金同时执行；如总工期未延误，可退还该分段工期内延误的违约处罚金的80%。
  因乙方原因造成工期不能满足工程进度要求，甲方有权利直接扣减乙方合同范围内工作内容，另行委托第三方劳务分包人，乙方无条件接受并配合甲方及第三方劳务分包人完成工程交接。
6.3.3 不利作业条件

    不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款执行。
6.4 劳务作业暂停
通用条款“6.4.1 甲方原因引起的劳务作业暂停”修改为：
甲方原因引起的劳务作业暂停，劳务分包必须取得甲方的暂停施工书面通知否则不视为暂停劳务作业。

由于甲方原因引起的暂停施工(须甲方确认的书面文字资料为准)造成工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期，单次连续超过7日以上的，甲方承担超过7日以后的直接经济损失。①劳务作业暂停后，乙方应积极采取有效措施以消除或降低劳务作业暂停的影响，因乙方未采取有效措施导致费用增加和（或）工期延误的，由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的期限；②停工前，乙方需编制因劳务作业暂停造成的直接经济损失，报送甲方审核确认。停工前未经甲方审核同意的停工补偿费用不得计入结算。

除一周内累计连续停水停电在48小时（含本数）以上引起的暂停施工和甲方原因导致的暂停施工外，工期不顺延。乙方不得以任何理由实施停工、窝工、怠工等任何不积极履行施工义务的行为，否则发生以上行为，持续或累计时间以24小时为一日作为计算单位，乙方按每日---元向甲方支付违约金，且工期不顺延。

乙方窝工、7日内停工补偿费用的计算标准与方法：不补偿费用。
通用条款6.4.4条改为：劳务作业暂停持续 56天以上的，乙方有权解除合同。

7. 机具、设备及材料供应
7.1 机具、设备和材料供应计划
7.1.1 乙方向甲方提交机具、设备及材料供应计划的期限：按通用条款执行。
7.3 低值易耗材料
7.3.1 关于劳务作业所需的低值易耗材料的提供人的约定：除“甲供明细及损耗量核定一览表”约定内容外，全部由乙方提供并承提费用。
7.3.2 关于乙方自行提供劳务作业所需低值易耗材料或小型机具的范围：除“甲供明细及损耗量核定一览表”约定内容外，全部由乙方提供并承提费用。
7.4 乙方的保管义务
大型机械、机具、设备、主要材料及周转性材料由 乙方 负责保管。
（1）甲方将甲供材运抵现场后，交由乙方部分由乙方负责保管，如有损失由乙方承担。
（2）乙方负责甲供材料到场后的下车、入库、出库及场内二次或多次转运，退还时出库及上车、废料的清运出场 。  

7.5 甲方供应设备、材料的合理损耗
甲方供应设备、材料的合理损耗率：见“甲供明细及损耗量核定一览表”。
8. 劳务作业变化
8.1 劳务作业变化的情形
关于劳务作业变化的情形的约定：甲方同意的设计变更。
8.3 劳务作业变化估价
8.3.1 劳务作业变化估价原则
关于劳务作业变化估价原则的约定:
合同附件中已有适用于变更工程项目的分部分项工程量清单综合单价项的，采用该子目的综合单价作为结算综合单价。

合同附件中没有适用、但有类似于变更工程项目的分部分项工程量清单综合单价项的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价作为结算综合单价。

合同附件中没有适用也没有类似于变更工程项目的分部分项工程量清单综合单价项的，采用以下原则进行结算：

--------
8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整
关于因劳务作业变化引起作业期限调整时，确定增减作业期限天数的方法为：如影响施工计划的关键路线工期则按通用条款约定原则进行调整，否则不予调整。
8.5 临时性用工劳务
临时性用工劳务的工种工日单价：技工--元/工日，普工--元/工日，为含税综合包干单价，不再计取其他费用。
9. 劳务作业价格调整
9.1 市场价格波动引起的劳务作业价格调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整 。
10. 合同价格形式
 （1）签约合同价为：

包干或暂定合同含税价（   %增值税）为：¥        元，人民币（大写）        （其中：安全文明施工费：     元,人民币（大写）:            ）。
    （2）合同价格形式：                 （单价合同/总价包干合同，根据项目情况约定）。

    所有地质条件、施工条件、价格、市场、政策、法规风险（包括政府部门的政策性调价、及因政府政策、法律变化对本工程产生强制约束力的风险等）已在包干单价中充分考虑，结算时综合单价不予调整。
（3）合同价及综合单价包含的内容:

11. 劳务作业计量与支付
11.1 劳务作业的计量
11.1.1 计量原则和计量周期（按具体项目情况编制）
劳务作业工作量计算规则：按照《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》、《GQJZGZ-2013重庆市建设工程工程量计算规则》及其他相关文件计量。
关于计量周期的约定：  按节点计量       。
通用条款“11.1.2 计量程序”修改为：
乙方按工程款支付周期提交工作量报告，甲方收到乙方提交的工作量报告后在合理期限内审核完毕。
11.2 预付款
预付款支付比例或金额：    无     。

预付款支付期限：                                                 。

关于预付款扣回的约定：                                           。

11.3 进度款支付

11.3.1 安全文明施工费的支付

甲方支付安全文明施工费的比例及期限： 

①合同签订后15个工作日内甲方向乙方支付50%的安全文明施工费，需提交安全文明施工措施计划报甲方审核。
②余下的安全文明施工费按月支付，随完成的安全文明施工进度报甲方审核后支付，乙方应专款专用, 从支付第二次安全文明施工费开始，需提供本次完成安全文明施工措施明细资料，报甲方审核。
③甲方支付安全文明施工费时，乙方需单独开具安全文明施工费支付申请及增值税专用发票（税率：   %）。
④安全文明施工费结算总额不能超过合同约定金额，若乙方未完成合同约定的安全文明施工内容，甲方按乙方实际完成内容支付相应的安全文明施工费，未完成部分的安全文明施工费不予支付。
11.3.2 工程进度款支付
1、 工程进度款付款方式：

①工程进度款按月结算，乙方每月25日将已完合格实物工作量统计报给甲方审核，甲方在下个月25日前支付经审定的当期工程进度款的70%，支付当期工程进度歀时应扣除乙方当期发生的水电费、板房租赁费及违约处罚等费用。工程进度款累计支付至合同金额(不含暂列金额)的70%时暂停支付。

②分包工程全部完成，验收合格后支付至已完工程的80%，且工程进度款累计支付至合同金额(不含暂列金额)的80%时暂停支付。

③乙方在项目移交后60日内提供完整的结算资料，乙方完成合同约定除质保责任外所有的工作内容后，经甲方完成结算审核工作，乙方提供全额10%增值税专用发票后支付至最终结算金额的97%，剩余的3%作为质保金。

④质保金的退回按20.3.3质量保证金的退还条款执行。
2、 甲方支付工程款时乙方需开具甲方要求金额的增值税专用发票（税率：   %），甲方根据乙方开具的合法有效的正式发票（发票格式等需符合甲方及当地税务局要求）履行以上各阶段的付款义务，且乙方应在甲方付款日的20天前提供该等发票给甲方。乙方迟延开具发票、无法开具发票或开具的发票金额低于约定金额的，甲方有权迟延付款、暂不付款或按低于约定金额的发票金额来付款，并对此不承担任何责任。

3、 为保证乙方不拖欠民工工资，乙方申请当期劳务进度款时，必须提供上期民工签字认可的工资发放名册。甲方可随时对乙方提供资料的真实性进行抽查。如乙方未按期支付民工工资，甲方有权扣除乙方当期工程款，用于直接支付民工工资部分，乙方需无条件接受且不得提出异议。并且乙方需按甲方已支付款项的1%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的直接经济损失。
4、如甲方未收到业主支付的工程款，乙方不以此作为怠工和延误工期的索赔理由。
5、 乙方银行基本账户信息：

开户行:                         

开户名称：                      

账号：                          
12. 验收与交付
通用条款12.3.2条修改为：乙方完成全部劳务作业后，应向甲方提交完工报告并招安甲方要求提供相关资料，通知甲方验收。甲方应当在收到乙方的完工报告后在合理期限内对乙方劳务作业成果的验收。
通用条款12.3.4条不采用。
12.4 劳务作业整改
乙方整改后质量仍不合格，应承担的违约责任为：承担20000元/次的违约金，不免除劳务分包继续整改到符合合同要求的质量标准责任。
12.5 劳务作业交付
关于劳务作业交付条件与日期的约定：颁发工程接收证书后7天内 。

乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天按5000元/天向甲方缴纳违约金。

13. 劳务作业完工结算与支付
13.1  完工结算申请
乙方提交完工结算申请单的期限：乙方在工程交工验收完成后30天内将合格的工程结算资料报送甲方审核。如因乙方原因未能按时提交结算资料的，自工程交工验完成后第21天起，每延误一天甲方按1000元/天处以承包人违约处罚金，直至合同总价的3%，并由乙方承担由此造成的一切后果。  ；
乙方提交完工结算申请单的份数：     叁份     ；

完工结算申请单应包括的内容：   按通用合同条款执行。      。
13.2完工结算审核
13.2.1甲方完成完工结算申请单审核确认并签发完工付款证书的期限：甲方应在收到合格的竣工结算资料后30天内完成审批或提出修改意见。

13.2.2关于结算书异议部分复核的方式和程序：应在收到甲方签认的结算证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，甲方应签发临时竣工付款证书，并按通用条款第（2）项完成付款。乙方逾期未提出异议的，视为认可甲方的审批结果。
13.2.3结算原则：（按具体项目情况编制）
1、在发包人提供的设计图纸范围内，采用固定单价包干+变更费用-大型机具租赁费用，工程量和暂列金额按实结算。
2、如果有因发包人原因造成的设计变更，其变更结算原则为：
（1）合同附件中已有分部分项工程量清单综合单价项的，采用该子目的综合单价作为结算综合单价。
（2）合同附件中已有类似分部分项工程量清单综合单价项的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价作为结算综合单价。
（3）合同附件中无类似分部分项工程量清单综合单价项的，采用以下原则进行结算：
A、根据《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》及《GQJZGZ-2013重庆市建设工程工程量计算规则》，定额采用2008年颁布的《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》、《重庆市装饰工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》和《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》等相关配套文件，总价下浮20%（其中人工价差、材料价差、按实计取费用，税金不下浮）不再计取措施费（除模板外）、安全文明施工费）。
B、人工单价的确定原则：
按照施工当月就近的《重庆工造程造价信息》中渝北区人工单价执行，（如施工期为2018年5月，则按2015年第五期造价信息）。
C、材料单价的确定原则
按照施工当月的《重庆工程造价信息》中渝北区材料信息价格确定（如施工期为2018年5月，则按2015年第五期造价信息）；没有的材料价格由发包人按认质核价相关管理办法及程序进行核定,核定的价格做为材料结算价（对应造价信息价格及核定价格已包含运输、采购、保管等一切费用）。
D、计日工单价：技工200元/工日，普工150元/工日，单价为含税全费用综合单价，不再计取其他任何费用。
（4）如投标报价不同单位工程内有相同子目出现有差价的综合单价，按不利于投标方的综合单价结算；
（5）措施费：本项目措施费已经包括在全费用综合单价中（本招标清单单独列项的除外），结算时不作调整；
（6）设计变更工程量计算原则：按《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》及《GQJZGZ-2013重庆市建设工程工程量计算规则》计量。设计变更为经发包人签字确认的变更，其余为无效变更。
（7）安全文明施工费：按渝建发〔2014〕25号文的规定标准施工，其费用已经包括在全费用综合单价中，结算时不作调整。
（8）清单中的工程量为暂定量，甲方对清单的施工范围有作调整的权力，乙方应对甲方提供的清单工程量进行复核及权衡，若结算时工程量与招标时工程量不符均包含全费综合单价以内，乙方不能以实际工程量与招标工程量有出入对综合单价进行调整。
13.3 最终结清

13.3.1 最终结清申请。

    乙方提交最终结清申请单的份数：   5份    。
    乙方提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期满后28天内 。 

13.3.2 最终结清证书和支付

    （1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到乙方提交的最终结清申请单后14天内 。
    （2）甲方完成支付的期限：工程质量缺陷责任期满后一个月内。

14. 违约（按工程具体情况修改）
14.1.2 甲方违约责任

甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：          。

2）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：甲方应承担因其违约给乙方窝工、停工费用补偿，乙方窝工、停工补偿费用的计算标准与方法：由于甲方原因引起的暂停施工(须甲方确认的书面文字资料为准)造成工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期，单次连续超过7日以上的，甲方承担超过7日以后的直接经济损失。①劳务作业暂停后，乙方应积极采取有效措施以消除或降低劳务作业暂停的影响，因乙方未采取有效措施导致费用增加和（或）工期延误的，由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的期限；②停工前，乙方需编制因劳务作业暂停造成的直接经济损失，报送甲方审核确认。停工前未经甲方审核同意的停工补偿费用不得计入结算。

3）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：甲方应承担因其违约给乙方窝工、停工费用补偿，乙方窝工、停工补偿费用的计算标准与方法：由于甲方原因引起的暂停施工(须甲方确认的书面文字资料为准)造成工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期，单次连续超过7日以上的，甲方承担超过7日以后的直接经济损失。①劳务作业暂停后，乙方应积极采取有效措施以消除或降低劳务作业暂停的影响，因乙方未采取有效措施导致费用增加和（或）工期延误的，由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的期限；②停工前，乙方需编制因劳务作业暂停造成的直接经济损失，报送甲方审核确认。停工前未经甲方审核同意的停工补偿费用不得计入结算。

4）因甲方违约解除合同：乙方按6.4项约定暂停施工满56天后甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

14.2 乙方违约

14.2.1、乙方违约的情形

  双方同意增加条款（6）乙方违约的其他情形：
①乙方未经甲方同意或由于乙方原因更换项目主要管理人员；
②乙方员工（含民工）到各级政府、人大、政协及其他行政职能部门、业主及甲方上级主管部分上访、闹事；
③乙方员工（含民工）无论任何理由“爬塔吊（除机操人员）”拉闸断电、断水、堵工地大门、围攻甲方办公室、殴打甲方管理人员等阻扰正常施工、阻断交通及其它严重扰乱社会公共秩序的行为的；
④因乙方原因把甲方牵涉到民事诉讼、劳动争议、仲裁纠纷中的行为；
⑤乙方施工过程中质量、安全文明施工、进度等达不到合同要求，如乙方拒绝整改；
⑥乙方拒绝完成甲方指派的合同范围内工作内容；
⑦乙方违反甲方项目管理规定。

14.2.2、乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：

乙方违反合同约定进行转包或违法分包的，甲方有权解除合同；
乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：①乙方未按合同约定的品牌采购的材料、设备或已按合同约定品牌采购材料、设备但品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计和监理书面意见为准），不能适用于本工程的，甲方有权要求乙方更换且甲方不因更换材料（设备）而调整材料（设备）价格及相关费用；乙方拒绝按甲方要求更换的，甲方收取乙方该类材料（设备）费的20%作为违约金，并按甲方实际采购的货款从乙方的结算价款中扣除；②乙方使用不合格的材料和工程设备的,每发生一次甲方将对乙方收取10万元/次的违约金，同时乙方须无条件将不合格材料、设备更换为设计要求的合格材料、设备并承担由此给甲方造成的其他损失。对甲方指定的材料，乙方不能免除对上述工程材料的质量、保修责任、安全等相应的所有责任 。
乙方未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的,承担2000元人民币每人每次违约金，并不免除更换为合格人员的责任。

乙方因自身原因导致作业期限延误的；按专用合同款“6.3.2 因劳务分包人原因导致作业期限延误”约定执行。

如出现下列情形之一，乙方每次承担100000元人民币违约金。

①乙方员工（含民工）到各级政府、人大、政协及其他行政职能部门、业主及甲方上级主管部分上访、闹事。

②乙方员工（含民工）无论任何理由“爬塔吊（除机操人员）”拉闸断电、断水、堵工地大门、围攻甲方办公室、殴打甲方管理人员等阻扰正常施工、阻断交通及其它严重扰乱社会公共秩序的行为的。

③因乙方原因把发包人牵涉到民事诉讼、劳动争议、仲裁纠纷中的行为。

乙方施工过程中质量、安全文明施工等达不到合同要求。乙方必须按甲方要求定人、定时间进行整改，并承担人工、材料、机械等相关费用。如乙方拒绝整改，每次需承担10000元人民币违约金，并不免除整改达到合格标准的责任。

乙方拒绝完成甲方指派的合同范围内工作内容。甲方可另行委托第三方完成，所发生的费用双倍从乙方工程款中扣除。

乙方违反甲方现场管理规定的违约处罚金额，以甲方现场管理规定为准。以甲方现场管理处罚通知单为扣款依据，无需乙方确认。

合同其他条款约定违约处罚与本条约定同样有效，合同约定的违约处罚可重复计算。

本合同中凡涉及到的违约罚款、现场处罚款、扣款等费用，甲方可在乙方的工程款及履约保证金中直接扣除，不足部分另行追偿，乙方对此无异议。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
16. 保险
16.1 甲方应获得或办理的保险
关于甲方办理保险的时间及甲方不履行上述义务应承担的违约责任：按国家及地方规定执行。
16.2 乙方应办理的保险
关于乙方应办理的保险的约定：依法为自有施工人员及管理人员办理工伤保险，并为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

关于乙方办理保险的时间及乙方不履行上述义务应承担的违约责任：如发生安全事故，乙方应承担全部责任。

18. 合同解除
18.1 合同解除的情形
18.1.1 合同当事人均有权解除合同的其他情形： 无  。
18.1.2 甲方有权解除合同的其他情形： 

双方约定在在工程施工各阶段甲方、乙方、业主按合同约定质量标准对乙方完成劳务作业质量进行检查、考核，如乙方劳务作业质量达不到合同约定标准且无法整改的，甲方有权解除合同。
因乙方原因导致作业期限延误严重影响项目工期（连续三次不能达到作业节点期限要求的）。
甲方发出整改通知14天后，乙方仍不纠正违约行为的，甲方可向乙方发出解除合同通知，且履约担保不予退还。合同解除后，甲方可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包方施工。甲方因继续完成该工程的需要，有权扣留使用乙方在现场的材料、设备和临时设施。 但甲方的这一行动不免除乙方应承担的违约责任，也不影响甲方根据合同约定享有的索赔权利。甲方将仅对乙方已完合格工程量进行结算。无论本合同完工验收、移交与否，均不减轻或免除乙方依法律或合同规定所应承担的工程全面质量的责任。

甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由乙方承担。

乙方员工（含民工）到各级政府、人大、政协及其他行政职能部门、业主及甲方上级主管部分上访、闹事，给甲方造成不良影响或后果的。

乙方员工（含民工）无论任何理由“爬塔吊（除机操人员）”拉闸断电、断水、堵工地大门、围攻甲方办公室、殴打甲方管理人员等阻扰正常施工、阻断交通及其它严重扰乱社会公共秩序的行为，给甲方造成不良影响或后果的。

不允许乙方有挂靠行为，一经发现，甲方有权解除合同。
因建设单位或发包人原因暂停或延期施工的，在甲方收到建设单位或发包人书面函件后，甲方有权解除合同。由于建设单位或发包人原因解除合同的，甲方应按合同解除之日前乙方已完合格工程量进行结算。
18.1.3 乙方有权解除合同的其他情形： 无约定  。

18.2 合同解除后的处理
18.2.4 合同解除退场
18.2.4.1甲方发出撤场通知的期限要求：
乙方违反本合同约定，达到本合同解约条件时，甲方有权单方面发出解约通知解除本合同，解约通知到达乙方后生效。

合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将乙方装备和人员撤出施工场地。乙方应在甲方通知的退场截止日前无条件完成退场。甲方通知中未明确退场截止日的，以通知日起的第7天为退场截止日。

18.2.4.2乙方逾期撤离劳务作业人员应承担的违约责任：

乙方在甲方通知退场之日起5天之内无条件交清所有工程相关资料，20天内交清所有已完成工程的工程量清单。否则按延迟退场论。

乙方每推迟1天退场，应支付甲方违约金人民币1万元，甲方不对乙方退场的损失作任何补偿或赔偿，并且甲方有权采取措施将乙方的人员和设备搬离施工现场，因此造成的全部损失由乙方承担。对于乙方已完成的工程，如果乙方完全接受以上的安排，并按照以上安排完成了全部退场，工程款至全部工程完工验收合格后支付。对于乙方完成的工程项目，乙方的退场，不免除乙方对工程质量缺陷应承担责任。

乙方的退场，不免除乙方工期延误对甲方造成的损失赔偿责任，同时乙方应按照本合同规定承担相应的工期延误违约责任，延误工期的计算时间为工期延误时间加上从甲方通知退场日到乙方完成退场之日的时间。

18.2.5在不影响人员、财产安全的前提下，所有工作全部暂停，进入完成工程量确认工作阶段。工程量确认工作（包括影像资料）由甲方、乙方一起进行，并在甲方通知后5天内完成。乙方拒不配合或乙方对工程量的认定有异议的，完成工程量以甲方确认的为准，结算价格以甲方审定价为准。

18.2.6乙方承诺不破坏和撤离已投入到工程上的所有建筑材料、设备、周转材，否则，甲方可全数扣除应付未付之款项，同时向履约担保单位要求索赔。对于已在工程上使用的周转材和机械设备，甲方如继续使用，可按照市场上的租金计算费用；对于尚未用到工程上所有周转材、机械设备，甲方如需要使用，乙方同意可供甲方使用到完工验收合格而仅支付租金。如甲方不需沿用上述周转材和机械设备，乙方应在退场截止日前全部退场。

18.2.7如甲方继续沿用乙方聘用的工人班组、供应商，乙方不得以任何方式、手段对上述人员、单位施加压力，阻挠工程项目的进行。如有发现，则按延迟退场论，甲方可按本合同约定进行处理。如甲方不需沿用上述工人班组、供应商，乙方应在退场截止日前全部退场。

19. 争议解决
合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，按下列第2种方式解决：
（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁。
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
20.工程保修
20. 1 乙方为其完成的全部工作内容承担保修责任。
20. 2保修范围：保修范围为乙方完成的全部工作内容。
20. 3保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修并承担费用，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

20.4关于是否扣留质量保证金的约定：须扣留结算价的3%作为质量保证金。

20.5 乙方提供质量保证金的方式：扣留结算价的3%作为质量保证金。

20.6 质量保证金的扣留：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。
20.7质量保证金的退还：工程缺陷责任期届满后28天内退还。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期终止后，甲方应扣除乙方应承担的相应金额后退还剩余的质量保证金。
具体为：竣工验收合格之日起12个月后28天内扣除乙方应承担的相应金额后退还质量保证金的50%；竣工验收合格之日起24个月后28天内扣除乙方应承担的相应金额后退还剩余质量保证金，质量保证金不计利息。
21.履约保证金

21.1乙方向甲方缴纳合同金额（不含暂列金）的10%现金或银行履约保函履约保证作为乙方履行合同约定全部义务的担保，履约保证若采用银行保函（格式应符合甲方公司要求），需采用签订本合同的基本账户开具。

21.2乙方在本合同签订后  7  日内按合同约定的金额向甲方及时足额缴纳履约保证金。

21.3合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项目及投标文件内的承诺条件，尤其是工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节及节假日的人员数量，支付农民工资，遵纪守法、现场的综合协调承诺等。若达不到以上内容所规定的要求，甲方有权动用履约保证金；若发生严重违约或给甲方造成重大损失的，甲方有权没收全部保证金，并保留对乙方由此给甲方造成损失的追偿权。

21.4若在保函的有效期内因乙方原因致使合同工期拖延，则乙方应对保函的有效期予以延长至合理时限内。如果乙方未按时提供履约保证的，甲方有权暂不支付任何款项。

21.5乙方必须保证履约保函的真实性与效力，如采用虚假手段开具保函或因其他乙方原因导致保函无效或效力存在严重瑕疵的，乙方应按合同总价（不含暂列金）的10%向甲方承担违约责任，并按履约保函金额向甲方提交履约保证金。甲方有权解除本合同并追究乙方的相关责任。若乙方开具的履约保函在本合同有效期前失效且乙方未能及时续期的，甲方有权从应付乙方的当期工程款中扣除等额款项作为履约保证金.

21.6履约保证金的退还：合同工作内容全部完成经甲方验收合格后且符合本合同规定的要求，无质量安全事故，甲方扣除应扣金额后，在30日内返还剩余履约保证金（不计利息）。

22其它

22.1、本合同一式6份，甲方4份，乙方2份，自双方签字盖章并加盖骑缝章，且甲方收到乙方缴纳履约保证后生效。至乙方全部完成合同约定的施工内容，将有关资料全部移交甲方，且保修期限届满，双方确认无待解决事项后合同自行终止。

22.2、本合同未尽事宜由甲乙双方协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

附件：（顺序可调整）

附件1：工程签证管理办法

附件2：乙方投标报价书

附件3：乙方总包管理班子主要人员名单

附件4：乙方（联合体成员）单位营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印

       件、签订合同人的授权委托书及身份证复印件（如法人签订合同，附法人身份证明）、银行开户许可证。

附件5：施工图纸（另册装订）

附件6：工程技术和质量要求

附件7：甲供明细及材耗量核定一览表

附件8：廉政协议

附件9：工程质量保修书

附件10：安全生产协议书

附件11：工程项目档案管理协议（根据项目需要）

附件12：其他（会议纪要、商务谈判等）

以上附件为本合同不可分割的组成部分，如附件内容与本合同正文内容不一致的，双方同意以本合同正文内容为准（《工程质量保修书》除外）。

承包人（甲方）：(盖章)                      分包人（乙方）：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

附件7：

甲供明细及损耗量核定一览表

具体详招标文件清单《土建工程劳务分包甲供材料设备及损耗一览表》

附件8：

廉政协议
甲方：中机中联工程有限公司                           
乙方：                    
     根据有关工程建设、廉政建设的规定，为作好工程建设的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，           （合同名称）的甲方 中机中联工程有限公司 与乙方                ，特订立本协议。
第一条  甲乙双方的权利和义务
1.1严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。
1.2严格执行                    （合同名称）合同文件，自觉按合同办事。
1.3双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
发现对方严重违反本合同条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
2.2甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
第三条  乙方义务
3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。
3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3.3乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加外出旅游或超标准宴请及娱乐活动。
3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与监理单位串通监理损害甲方利益。
3.6乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请参加权。
第四条  违约责任
4.1甲方及其工作人员违反本合同第一、第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事主任；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。
4.2乙方及其工作人员违反本合同的第三条，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5％的违约金，给甲方单位造成损失的，均由乙方承担；五年内不得参与甲方后续工程的投标；情节严重的，甲方有权建议工程建设主管部门给予乙方一年至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。 
第五条  双方约定，本合同由双方或双上级单位的纪检监察机关负责监督执行。  

第六条  本协议从甲乙双方签署之日起生效，至该工程项目竣工验收后失效。
第七条  本协议作为            （合同名称）合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。
甲方：中机中联工程有限公司              乙方（乙方）：
法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：
或其委托代理人（签字）：                或其委托代理人（签字）：
甲方监督机构（盖章）：
负责人（签字）：                              

     年    月    日
附件9

工程质量保修书

甲方（全称）：中机中联工程有限公司 
　　乙方（全称）：                     
甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                          （工程名称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括                   全部工作内容，以及双方约定的其它项目。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；

供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年。

其他项目的保修期限，为2年。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
    工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
    1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。
    2、发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
    3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。
    4、质量保修完成后，由甲方组织验收。
五、质量保证金及保修费用
　　本工程质保金金额为：-------；缺陷责任期终止后，甲方应扣除乙方应承担的相应金额后退还剩余的质量保证金。具体为：竣工验收合格之日起12个月后28天内扣除乙方应承担的相应金额后退还质量保证金的50%；竣工验收合格之日起24个月后28天内扣除乙方应承担的相应金额后退还剩余质量保证金，质量保证金不计利息。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  无。   
工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
甲方(公章)：                                  乙方(公章)：                     
地  址：重庆市九龙坡区渝州路17号             地  址：                         

法定代表人(签字)：                            法定代表人(签字)：               
委托代理人(签字)：                            委托代理人(签字)：               
电  话：023-68604780                          电  话：                         
传  真：023-68604780                          传  真：                         
开户银行：中国建设银行股份有限公司            开户银行：                       
账  号：50001045000059888888                  账  号：                         
日  期：                                      日  期：                          
附件10

安全生产协议
为贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全和健康，促进生产发展，确保实现                      工程安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，中机中联工程有限公司（以下简称“承包人”）与                          （以下简称“分包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：
一、责任目标
分包人承诺承担和履行合同及承包人所规定的安全责任，且满足要求。并认真履行有关法律法规规定的安全生产管理职责，保证本工程项目实现以下责任目标：
1、杜绝因工死亡事故、杜绝重大设备事故、重大交通责任事故、火灾事故；
2、无重伤事故，轻伤事故频率控制在6‰以内；
3、无重大环境污染事故；
4、职业病发病率为0；
5、不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；
6、不发生造成严重经济损失、严重损害承包人形象、对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件；
7、不发生劳务纠纷等群体性突发事件；
8、不发生治安保卫事件；
9、不发生违反《中央企业安全生产禁令》的行为。
二、安全责任
（一）承包人安全责任
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投人使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对分包人施工现场安全生产检查，监督分包人及时处理发现的各种安全隐患。对分包人违法、违规行为作出处罚。
（二）分包人安全责任
1、分包人负有安全生产的管理责任和直接责任，负责本单位分包的施工范围内全部的安全管理工作。
2、分包人的法人或签署合同的公司总经理对合同安全负有全面的领导责任，分包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。
3、分包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。
4、分包人保证服从承包人对安全工作的统一协调和管理规定。
5、分包人保证对本工程分包项目安全生产条件及其管理资源投入，保证安全文明施工费专款专用。
6、分包人保证建立本工程项目的安全管理体系，按规定要求设置持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书及岗位证书的专职安全管理人员。
7、分包人保证为现场所有工作人员（含管理人员及劳务人员）配备符合国家标准的个人基本劳动防护用品。
8、分包人保证按照国家法律法规规定为现场所有工作人员（含管理人员及劳务人员）办理意外伤害保险，并按国家劳动法规要求一一签订劳务用工合同。
9、分包人保证施工生活区（包括自建、租用）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。
10、分包人保证对进入施工现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。
11、由于分包人原因，施工现场出现重大安全隐患，造成项目工程停工，停工期间的一切损失、费用均由分包单位承担。
12、分包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。
13、分包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他分包人保持良好的沟通和交流。分包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。
三、接口及协调
1、分包人人员、车辆的出入、进入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足承包人现场管理的基本要求。
2、分包人应指定专职安全管理人员与承包人安全管理人员接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、安全生产、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。
3、分包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。承包人有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，承包人有权要求承包人换人。
4、分包人指定的专职安全管理人员应与承包人建立联系，在业务上接受承包人的协调和指导。
5、开工后分包人的专职安全管理人员应按照承包人的规定，定期报送安全快报、周报、月报、年报和各种专项事故报告等。
四、安全资质审査
分包人在项目开工前3个工作日内向承包人提供以下安全资质供审査和存档：
1、企业安全生产许可证书复印件。
2、企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。
3、项目安全管理机构及其人员配备，企业及项目主要安全管理人员(包括企业负责人、项目经理、专职安全管理人员)经建设主管部门安全生产考核合格证书。
4、特种作业人员资格证书。
五、人员基本素质
分包人提供的人员必须满足下列要求：
1、身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；分包人需为其雇用的施工人员组织进行入场前体检，取得体检证明，并签发健康声明，保证其健康。其中体检证明材料 (县级以上医院) 和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。
2、无刑事案件牵连。
3、无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。
六、劳动保护
1、分包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品 (包括工作服、安全帽、安全带、安全鞋等)。
2、分包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护用品，否则不得从事特殊工种作业。
3、承包人有权检査分包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。
4、分包人在特殊风险场所作业面需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。
5、分包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、安全网等集体防护用品。
七、施工机具与材料
1、分包人对进入现场的施工机械和工器具的安全负责。
2、对于分包人进入现场的特殊工器具、特种设备，如起重设备、施工升降机、索具、机动车辆、压缩气瓶等，分包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书、登记备案证、使用许可证等。
3、分包人保证进入施工现场的设备、设施、施工机具、材料等安全可靠，实行挂牌验收制度，并在施工期间强化日常检查、维护保养制度。
4、对于不属于法定检测的工器具，分包人也必须建立相应的管理、检测制度。
八、开工前安全条件检査
1、承包人将在合同生效后，工程项目正式开工3个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对分包人安全准备情况进行检査。不满足开工安全条件时，分包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由分包人自行负责。
2、开工前安全条件检査的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工方案的编制、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、专职安全管理人员的到岗情况、安全培训记录、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。
3、承包人检査发现的缺陷，分包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，承包人有权要求分包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由分包人承担。
九、安全监督 
1、分包人的专职安全管理人员在业务上接受承包人协调和指导。
2、分包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检査和日常安全监督并形成相应的记录。
3、分包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。
4、分包人应接受和配合承包人的监督、管理与考核。
5、承包人有权对分包人履行安全管理协议的情况进行监督，有权对违规、违章行为进行处罚，分包人必须接受处罚意见并落实整改。
6、如承包人有理由认为分包人的作业存在安全风险，则承包人有权暂停分包人作业，并要求分包人在一定时间内进行整改以消除可能存在的安全风险，若分包人不配合整改，承包人有权自行安排落实整改，并将相关费用1-5倍从安全文明施工费中扣除，且对分包人进行相应经济处罚或终止合同。
十、安全培训与授权
1、分包人应对新进场、换岗、转岗人员配合承包人组织开展入场三级安全教育和考核。并应定期组织开展安全教育培训及每日班前安全教育，承包人有权对教育培训开展情况进行监督、考核。
2、分包人要建立特殊工种定期培训和检査计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。
3、分包人应在特殊工种之外的其他工种中筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。
4、分包人应通过书面形式将作业过程中存在的危险和危害告知作业人员和可能受到影响的人员，并告知违章操作可能产生的后果。
十一、职业健康与卫生防疫
1、分包人应有职业健康管理制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。
2、分包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。
3、应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作：制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、HIN1流感等疾病的措施。
十二、文明施工与环保要求
1、分包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。
2、分包人作业时应避免建筑材料抛酒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。
3、分包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施(洗手间、卫生间等)，施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。
4、分包人在施工中应充分重视对环境的保护，禁止随意排放生产废水、生活污水、废油或其他有害物质。
5、分包人应及时清理现场废物和垃圾。生产废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开(如油品废物、电池灯管等必须单独收集、存放)；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和生产垃圾。
6、分包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开控出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，分包人应承担清淤、 清扫以及相应的赔偿责任。
十三、工程风险管理与事故预防
（一）基本要求
1、分包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。对施工现场及施工安全组织设计中的危险源及重要危险源清单、作业风险作出分析报告，该报告应包括(但不限于)如下信息：
(1)高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险；
(2)施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险；
(3)施工作业条件的类型和主要事故风险；
(4)主要工艺过程(或施工活动)的类别及其相关的事故风险；
(5)主要火灾危险(可燃物、点火源)；
(6)主要自然灾害(洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等)；
(7)主要环境保护事件(有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等)；
(8)其他。
2、 分包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。
3、 分包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。
(二) 现场作业基本安全条件
分包人应按规定落实现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。
十四、事故报告与应急救援
1、对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，分包人应及时报送安全快报和各种专项事故报告。
2、分包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。
3、分包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。
4、分包人应建立相应的应急响应组织，以使能迅速处理突发意外。
5、分包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案(防风、防冻、防雷、防暴雨)、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。
6、分包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。
7、现场其他分包人发生重大事故时，分包人应无条件立即配合、支持事故抢险。
8、分包人负责承担该区域范围内发生的一切安全责任事故的处理和全部经济法律责任，处理安全责任事故所产生的一切费用均由分包单位承担。
9、如若承包人对安全事故进行了赔偿，则承包人有权直接从分包人工程款中双陪扣除所有一切费用，若工程款不够抵偿部分，承包人仍有权向分包人追偿。
10、涉及分包人员工的伤害事故，分包人除要报告承包人，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。
十五、安全考核
为了落实安全管理的责任，分包人在施工过程中发生安全事故时，分包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，承包人还将按照以下标准对安全生产责任目标完成情况进行考核：
	事件类型
	违约金额

	一般事故
	建安费总额的1%

	较大事故
	建安费总额的2%

	重大事故
	建安费总额的4%

	特别重大事故
	建安费总额的8%


(1)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
(2)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
(3)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
(4)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；
(5)所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
4、承包人应负责每月对分包人的安全生产责任目标完成情况进行考核。每次合同支付前，分包人提交安全生产责任目标完成情况自查报告，然后交承包人结合月度考核情况进行综合考核。承包人在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一。
5、承包人如发生以上任一类型事故的，发包人有权取消承包人未来投标资格，具体期限视情节严重程度及承包人整改情况而定。
6、考核期内如承包人违反上诉所有协议规定内容，发包人有权按照公司及项目部规章制度进行处罚，且对于重复发生违反上诉要求和情节严重、承包人事后态度不好的情况，发包人有要求承包人增加支付1-5倍违约金的权利，承包人拒绝整改或拒不支付的，发包人有权直接由工程款内扣除。
7、发现承包人有两起以上严重的不能容忍的违约事件、发现承包人领导渎职或强令施工人员违章冒险作业的，发包人有权将承包人责任领导逐出施工现场，有权要求承包人更换项目经理及现场负责人，承包人应承担由此引起的任何直接或间接损失。
十六、附则
1、承包人的合同商（报考但不限于材料供应商、服务商等）需进入现场作业/施工，承包人应严格管理，进入现场的承包人合同商 的行为将被视为承包人自身的行为，本协议同样适用。
2、本工程安全生产协议为施工合同的附件，由承包人、分包人双方签署且加盖公章后生效，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
承包人（盖章）：                   分包人（盖章）：
法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：
        签署日期：        年       月     日
附件11：
工程项目档案管理协议

甲方（全称）：中机中联工程有限公司
乙方（全称）：                    
为了使乙方所承建工程项目竣工档案按照合同要求保质、保量，与工程进度同步完成。甲方和乙方双方本着友好协商的原则达成如下协议：
一、房建类工程项目档案用表使用渝建发[2005]226号文中《建设工程技术用表》，并按照《建设工程文件归档内容一览表》组卷；市政类工程项目档案用表使用渝建发[2007]1号《重庆市市政工程施工技术用表》，并按照《重庆市市政工程文件归档内容一览表》组卷。
二、乙方必须确保工程档案资料与工程实际进度同步。工程分部/竣工验收前7日，必须将工程资料报送监理及甲方审查资料的及时、完整和真实性。在未取得分部/竣工工程档案审核合格通知前，不得提请分部/竣工验收。
三、乙方必须配备具有城建档案员资质的专业档案人员负责施工全过程档案的收集整理组卷，乙方委派的项目档案员未经甲方同意不得随意变更。工程初步验收后20个工作日内完善档案验收后移交甲方归档。若因乙方原因未按期通过单位工程档案验收，影响竣工备案，按照逾期1000元/天向甲方缴纳违约金，以此类推。
四、乙方必须在甲方规定的时限内提供甲方办理开工/竣工备案手续所需的所有资料（资料具体内容及交付时限以总包单位工程部书面通知为准）。
五、本同作为                  （合同名称）合同附件，与工程合同具有同等法律效力。
     以下无正文
甲方（盖章）：中机中联工程有限公司            乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                          法定代表人（签字）：
或其委托代理人（签字）：                      或其委托代理人（签字）：
 年    月    日
第五章 图 
纸

施工图及地勘电子版

施工图纸包括：

1、施工图（提供电子图纸）。

第六章 技术标准和要求

一、本工程劳务承包及报价的内容范围。

安博重庆空港物流中心项目二期工程2B项目土建工程劳务分包施工内容如下：
具体范围及内容包括：

1、W-5库房、W-6库房、W-7库房、门卫的基础工程，除旋挖桩外；

2、设备基础、主体钢筋砼工程、砖砌体工程、楼地面工程、墙面初工程、屋面工程（含防水）等图纸范围内的所有土建工程，不含门卫及物业、建筑物内办公室、卫生间的室内精装修工程；

3以上范围同时详见图纸及工程量清单，同时应包含及不包含下列内容：

1）包含：地坪以下的水电等公用系统的预留预埋、防雷接地工程，地坪以上的钢结构及装饰工程需要的预留预埋、水电安装预留预埋、室外钢梯及栏杆扶手、月台栏杆及预埋件、卸货平台及码头预埋件及防撞胶条、混凝土结构及砌体结构上门窗预埋件（及门窗安装后的填缝封闭抹灰）、防撞柱、柱身防撞预埋件，配合其他专业预留预埋及修复工作、协助配合其他标段的工作，配合后期设备的安装与调试。

  包含：防滑地砖地坪及防滑地砖楼面的防水层（含防水层）以下部分、PVC胶地板及PVC胶楼面的自流坪层以下部分、乳胶漆内墙面包含水泥石灰膏砂浆找平层及以内部分、白瓷砖内墙面包含防水层及以内部分、W-2库房①-②轴线的内外墙装饰、包含乳胶漆顶棚；

2）、不包含：旋挖桩基础工程、门窗（含百叶）、吊顶、硬化水泥地面水泥稳定层以上部分、硬化水泥楼面结构层以上部分、PVC地面水泥稳定层以上部分、PVC楼面结构层以上部分、PVC踢脚；

包含：上述承包范围的机具、周转材、辅材。

4）、承包人进入现场的所有人员的安全设施器具，以及反光背心应包含在报价范围内； 

二、甲供材料及甲控材料：

1、 甲供材料：商品混凝土、钢材原材、水稳层原材、水泥河沙砖

具体详招标文件清单《土建工程劳务分包甲供材料设备及损耗一览表》

三、发包方另行委托的专项施工：

1、钢结构工程；

2、室内精装修工程；

3、门窗工程，包括门卫的道闸及伸缩门；

4、水、电、通风等水电安装工程；

5、绿化工程；

本工程技术要求

1、详见设计图纸和设计说明书。

2、为了保证项目总体工期目标要求，发包人根据工程的实际需要安排其他专业分包队伍穿插施工，承包人应服从发包人的总体布置和安排。

四、质量标准

依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到国家和重庆市现行规范及标准规定、安博标准的要求，质量合格。

五、其他要求

第 三 卷

第七章 投标文件格式

目    录

一、投标函部分和电子投标文件

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

二、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）近年完成的类似项目情况表（附有效业绩证明文件复印件）

（五）项目负责人业绩情况表及附件（附有效业绩证明文件复印件）
（六）其他资料

三、技术部分

一、投标函部分

安博重庆空港物流中心项目二期工程2B项目

土建工程劳务分包施工（一标段）招标

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年  月  日
目     录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（一） 投标函


（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了安博重庆空港物流中心项目二期工程2B项目土建工程劳务分包施工（一标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写 
元（¥    
）的投标总报价，税率    ，其中安全文明施工费     元，工期  日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到  招标文件要求质量标准  。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 
元（¥       ）
4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”和第1.4.3项规定的任何情形。

6． 
（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：                       （签字） 

地址：                     
网址： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电话： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
传真： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码： 　　　　　　　　　
        年  月  日

（二） 投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名： 

	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数： 
日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	4
	分包
	4.3.4
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	

	…
	……
	……
	……
	


投  标  人：                　　　　（盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：   
（签字） 

（三） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
  月          日

经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 
（盖单位公章）

 
年   月   日

授权委托书

本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人，现委托 
（姓 名）电话号码         为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        土建工程劳务分包施工（一标段） 投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。委托期限： 
。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              
（盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字）

身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字）

身份证号码： 

     
年  
月 
日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件一份带到开标现场外另装入一份至投标文件一并递交。

二、资格审查资料

安博重庆空港物流中心项目二期工程项目

2B土建工程劳务分包施工（一标段）招标
投  标  文  件

                            资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 　 　 （签字）
       年  月  日
目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构表和主要人员简历表

（四）近年完成的类似项目情况表（附有效业绩证明文件复印件）

（五）项目负责人业绩情况表及附件（附有效业绩证明文件复印件）
其他资料

     法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
  月          日

经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 
（盖单位公章）

 
年   月   日

授权委托书

本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人，现委托 
（姓 名）电话号码         为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改  安博重庆空港物流中心项目二期工程项目土建工程劳务分包施工（一标段） 投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。委托期限： 
。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              
（盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字）

身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字）

身份证号码： 

     
年  
月 
日

（二）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传
真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技
工
	

	经营范围
	

	备注
	


（三）项目管理机构

项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要人员简历表

	姓
名
	
	年龄
	
	学历
	

	职
称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：项目负责人应附相关资格证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。评标委员会可以要求提交有关证明和证件的原件，以备核验。
（四）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）项目负责人业绩情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（六）其他资料

三、技术部分

采用文字并结合图表形式说明实施方案；详述拟投入的主要施工设备情况、劳动力计划、实施工期等；

结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
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