包头石拐工业园区冶金类一般工业固废历史堆场综合治理项目新建垃圾处置场
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招 标 文 件
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地         址：   重庆市渝州路17号   
时         间：         年       月   
目　　录
第一章  邀请招标书
第二章  投标人须知
第三章  评标办法
第四章  合同条款格式
第五章  图纸

第六章  技术标准和要求
第七章　投标文件格式

第八章  工程量清单
第一章  邀请招标书 
1.  招标条件
本招标项目为 《包头石拐工业园区冶金类一般工业固废历史堆场综合治理项目新建垃圾处置场工程项目》，项目总包方为 中机中联工程有限公司 。项目已具备招标条件，邀请贵单位参加  《包头石拐工业园区冶金类一般工业固废历史堆场综合治理项目新建垃圾处置场工程项目》安装劳务投标。
2.  项目概况与招标范围
2.1 建设地点：石拐工业园区二园区明达镁业东南侧。
2.2 项目概况：本工程为包头石拐工业园区冶金类一般工业固废历史堆场综合治理项目新建垃圾处置场工程项目。
2.3招标范围（详见图纸及工程量清单）：调节池泵室、处置场、管理站卫生间、填埋场防渗等安装服务，详见图纸及工程量清单。
3.  投标人资格要求
3.1  本次招标要求投标人具备：
1、具备劳务承包资质。
2、注册资本200万元（含）人民币以上。
3、在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力并经招标人供方资格评审合格。

4、基本账户开户许可证及纳税人资质证明（一般纳税人）。
3.2  本次招标不接受联合体投标。
4.  招标文件的获取
4.1  招标人  2019 年3 月 6日 通过公司官网发布招标文件； 
5.  投标文件的递交
5.1  投标文件递交的截止时间为2019 年 3 月11 日  10 时 00  分， 地点为 中机中联工程有限公司A栋27楼项目管理部。
5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6.  联系方式
招 标 人：中机中联工程有限公司   

地    址：重庆市九龙坡区渝州路17号
联 系 人：李翔                             电    话：17783040806 

邮箱：153871335@qq.com
                                             中机中联工程有限公司

2019年 2 月2日


第二章 投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知前附表是对《投标人须知》所对应条款的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。

	条款 号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：中机中联工程有限公司
地址：重庆市石桥铺渝州路17号
联系人：李翔
电话：17783040806 

	1.1.4
	工程名称
	包头石拐工业园区冶金类一般工业固废历史堆场综合治理项目新建垃圾处置场工程项目

	1.1.5
	建设地点
	石拐工业园区二园区明达镁业东南侧。

	1.2.1
	资金来源
	EPC总承包工程款

	1.3.1
	招标范围
	一、建筑规模：
二、招标范围：调节池泵室、处置场、管理站卫生间、填埋场防渗等安装服务，详见图纸及工程量清单。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 90日历天

计划开工日期：以开工令为准

	1.3.3
	质量要求
	中标单位必须严格按照合同、招标文件（含答疑纪要）、投标书、施工图纸（含设计变更、图纸会审纪要、技术交底文件）等技术资料和现行的国家、本地区有关技术、施工规范、规程、质量检验评定标准以及经发包人审定的施工组织设计等文件组织施工。本工程质量必须达到合格，分部分项及整体工程验收质量不合格，中标单位应负责返修至合格，并承担由此引起的全部经济损失，影响工期的，进行相应处罚。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	投标人应具备以下资格条件：

1.资质条件、营业执照及安全生产条件

（1）本次招标要求投标人具备以下资质：

①具备劳务承包资质。

②注册资本200万元（含）人民币以上。

③基本账户开户许可证及纳税人资质证明（一般纳税人）。
④在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力并经招标人供方资格评审合格。
（2）具备有效的安全生产许可证，拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员具备相应的安全生产考核合格证书（须提供有效的安全生产许可证及相应并有效的安全生产考核合格证书复印件）。
2.业绩要求
近3年具有类似业绩1个。

3.其他要求

（1）项目经理资格要求
项目经理必须为本单位正式员工有注册二级建造师执业资格（建筑工程、市政公用工程）、并且不能在其他在建工程任职；项目经理必须提供近三个月社保证明
   注：提交项目经理建造师执业资格注册证（在本单位注册且不得在其它项目任职）。

(2) 项目技术负责人：

①应具有工程技术类相关工程经验；技术负责人必须提供近三个月社保证明
(3)主要管理人员：

持有有效证件的安全员不少于1人，施工员不少于1人，且为本单位职工。

提供其他主要人员上岗证。

4、投标人不得有挂靠行为，一经发现，招标人有权解除合同。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	招标人不组织踏勘现场。请各投标人自行踏勘现场，以便获取投标人需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人应仔细检查招标文件及设计文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应由投标人于2019年    3月8日9:00 前书面/电子邮件提出。投标人未在规定时间内提出书面/电子邮件质疑，则视为投标人已全面确认招标文件及设计文件内容。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	2018年3 月 9  日24:00 前（北京时间）

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许投标文件偏离招标文件的要求。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人发出的答疑及补遗书。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人应仔细检查招标文件及设计文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应由投标人于  2019年3  月   4日 9:00  前书面提出。投标人未在规定时间内提出书面质疑，则视为投标人已全面确认招标文件及设计文件内容。

	2.2.2
	投标文件递交时间及截止时间（投标截止时间）
	2019年3  月11 日  10 时  00  分（北京时间）

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）

	3.2


	采购控制价
	120万元。

	
	投标报价


	1、本工程采用固定总价包干形式，固定总价包含为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的含税所有费用，包括但不限于以下内容：

1）.人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费等所有费用；人工费、材料费、机械费（包括机械进退场及吊装、安拆费等）、小型工器具及机具费、临时设施费、措施费（本招标清单单独列项的除外）、运输费、除渣费、远地施工增加费、冬雨季施工增加费、水电费、差旅费、伙食费、噪音及环保费、各类保险费（含民工养老保险等）、夜间施工费、赶工费及赶工补偿费、施工排水及降水费用、二次及多次转运费、建筑垃圾清运费、过路过桥费、开模费（如有）、车辆冲洗费、成品及半成品保护费、搭拆脚手架工料费用、操作平台的搭拆费用、技术处理费、检验检测试验费（含所有特殊检验、检测和试验费）、试验费（包括无损探伤检测费）及相关手续费、停电时自备发电机发生的费用、临时占道施工费用、监测费、协调配合费、施工期间扰民和协调扰民内外的关系协调费治安费、办理市政相关手续费用、施工期间政府重大变化产生的费用、风险费、保险费、施工期间内材料价格变化风险费、政府政策性调价风险费、规费、管理费、利润、税金等与本工作内容有关的所有风险、责任等，结算时固定总价不作任何调整；

2）.施工期间因政府收费文件及政策调整导致费用增减，以及汇率波动而引起的费用增减、承包人均已事先估计并列入综合包干单价中，合同综合包干单价不会因上述因素变动而调整，工程竣工结算时不论工程量如何变化，综合包干单价均不作调整；

3).与各分包单位的配合费均包含在固定总价内；                                           4）.各分部分项清单所需的脚手架费均已包含在各清单综合单价内;

5）.发包人提供的地勘及其他资料仅供参考，承包人投标时自行踏勘现场并综合考虑各种不利因素纳入综合包干单价中，不得以任何理由要求调整综合包干单价。
2、当需对合同条款进行增减时变更工程价格调整按如下顺序进行确定：

一、项目特征、工作内容与合同约定之工程项目相同时，变更价款只是工作量的增减变化引起,按合同执行。

二、项目特征、工作内容与合同约定的工程项目类似但不完全相同时，以合同已有的单价作为调整基础，只调整人工、材料、机械等直接费用的变动部分，其他以费率为基数的费用其费率均保持不变。

三、项目特征、工作内容与合同约定的工程项目既不相同也不类似的，则合同已有的价格应优先作为该等变更项目的定价基础，如不适用，则应另作公平计价调整，其调整办法如下：

（1） 按《内蒙古建筑工程计价定额》（2008年）、《内蒙古政工程计价定额》（2008年）、《内蒙古装饰工程计价定额》（2008年）、《内蒙古仿古建筑及园林工程计价定额》（2008年）、《内蒙古安装工程计价定额》（2008年）一类取费选用合适子目计算人工、材料、机械台班消耗量；

（2） 人工单价：综合执行每工日  150  元；

（3）材料、机械台班单合同清单中有的材料及机械台班，执行合同清单中的材料及机械台班价格。若合同清单中没有的材料，可参考当期内蒙古建设工程造价管理总站发行的《内蒙古工程造价信息》公布价格；若合同清单及《内蒙古工程造价信息》中均没有的材料，由投标人申报，招标人认质认价。若合同清单中没有的机械台班，套用内蒙古《混凝土及砂浆配合比、施工机械台版定额》（2008年）选用合适子目计算。

特别提示：投标人按施工图纸招标范围内的工作内容全费用固定总价报价。

3、投标人在报价前应认真阅读施工图纸及招标文件（合同格式条款），充分考虑风险。工程量见合同章节。

4、投标人不得低于成本报价。

	3.3.1
	投标有效期
	80日历天（从提交投标文件截止日起计算，但不得超过2019年5月20日）

	3.4
	投标保证金
	一、投标保证金的交纳
1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）于2019年 2 月 18 日前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户并经财务确认后有效，否则，投标保证金无效。
投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。
2、投标保证金的金额：壹万 元整（人民币）。
3、投标保证金账户及账号：

户名：中机中联工程有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡石桥铺支行

银行帐号：50001045000059888888

二、投标保证金的退还
投标保证金在中标人与招标人签订合同后10个工作日内退还。
三、其他

（1）投标人必须在付款凭证备注栏中注明“××项目名称、或分包名称、或招标编号”项目投标保证金；

	3.5
	资格审查资料
	满足本须知第1.4.1项和招标文件规定提供的资料复印件。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	按本章投标人须知3.7.3款执行。

	3.7.4
	投标文件份数
	投标文件正本壹份，副本 贰 份。

	3.7.5


	装订要求


	1、应将投标函部分、资格审查资料、技术部分各自分别装订成册。

2、装订

（1）投标函部分的装订要求

应按照第七章规定格式装订成册。

（2）资格审查资料的装订要求

应按照第七章规定格式装订成册。

（3）技术资料的装订要求

应按照第七章规定格式装订成册。

（4）提供U盘（或光盘）一个,内容包括所有纸质版投标文件内容，注明投标人名称，统一包装在密封袋中。

	4.1.1
	投标文件的密封
	1.“投标函部分”、“ 技术部分”、“样品”、“U盘或光盘”等装入“投标文件”袋中，密封并在所有密封袋的封口处贴封条并骑缝加盖投标人公章，同时“投标文件袋”应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。
2.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。
注：如投标文件较厚，上述各部分投标文件不能装入相应的一个袋中，投标人可按上述要求增加投标文件袋。

	4.1.2
	封套上写明
	投标文件大袋上应写明：
招标人的地址：重庆市渝州路17号
招标人名称：中机中联工程有限公司
(项目名称)                           投标文件

在     年    月  日    时     分前不得开启

投标人名称：                       

	4.2.2
	递交投标文件地点
	中机中联工程有限公司 

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：招标人自定。
开标地点：中机中联工程有限公司

	5.2
	开标程序
	招标人按照公司规定自行组织开标，投标人不参加开标程序。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	招标人根据招标人公司规定自行组建。

	7.3.1
	履约担保
	一、履约保证金的交纳
1、履约保证金交款形式及要求：
中标人从企业的基本账户（开户行）在合同签定后7日内通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至招标人账户；若为银行保函，银行保函需采用签订本合同的基本账户开具, 银行保函格式应符合我公司要求。
2、履约保证金的金额：合同额的5%。

3、招标人账户及账号：

户名：中机中联工程有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡石桥铺支行
银行帐号：50001045000059888888

4、中标人必须在付款凭证备注栏中注明是“----项目--分包履约保证金”。
5、履约保证金有效期：至竣工验收合格之日止。
二、履约保证金的退还
1、该履约保证金在该工程验收合格，减去处应扣除金额后，随工程款支付时退换（不计利息）。

	8.1
	重新招标
	有下列情形之一的，招标人将重新招标；
（1）投标截至时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。


1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段劳务施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
（2）被责令停业的；
（3）被暂停或取消投标资格的；
（4）财产被接管或冻结的；
（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。
（6）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母子公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标。
1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  招标人不组织，投标人自行踏勘现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

不组织

1.11  分包

不允许.

1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标邀请书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单及图纸、地勘资料；
（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。不管是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的质疑对招标文件做出澄清，招标人有关澄清招标文件的任何形式的文件都将作为招标文件的合法组成部分，对投标人起约束作用。
2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前发给所有购买招标文件的投标人（发到投标人购买招标文件时留的电子邮箱），但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间过短，招标人将适当延长投标截止时间。
2.3  招标文件的修改

 2.3.1在前附表规定时间前，招标人可以修改招标文件，并通知所有已接收招标文件的投标人（发到投标人购买招标文件时留的电子邮箱）。如果修改招标文件影响投标时间，招标人将适当延长投标截止时间。
3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）投标报价表（已标价工程量清单）；
（4）项目管理机构表；
（5）资格审查资料；
（6）技术部分；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.2  投标报价

3.2.1投标人应按前附表“投标报价”要求编制“投标报价（已标价工程量清单）”。
3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。
3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.4.5 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3.4.6 未中标的投标人的投标保证金将在确定中标人与招标人签订合同后10个工作日内予以退还（不计利息）。

3.4.7 如投标人发生下列情形之一时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书30日历天内，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人投标过程中有违法、违纪并被国家或地方行政主管部门查处的。

3.5  资格审查资料

3.5.1  “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本（三证合一）及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证、基本账户银行开户许可证、纳税人资格证明（一般或小规模纳税人）、“三类人员”相应的安全生产考核合格证书等材料的复印件。
3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书或工程竣工验收证明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.6  备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。
3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容做出响应。
3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位公章（鲜章）。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

招标人自行安排开标时间和地点。

5.2  开标程序

招标人按招标人公司要求进行监督开标。

6.  评标

6.1  评标委员会

招标人自行组建，人员为三人以上奇数。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

在评标过程中评标委员会可随时要求投标单位补充资料，并澄清投标书中有疑问的问题，确认签字，投标单位在投标过程中提交的全部补充资料视为与标书同效。

7.  合同授予

7.1  定标方式

见评标办法。
7.2  中标通知

在规定的投标有效期内，招标人以书面通知的方式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3  履约担保

7.3.1  中标人收到中标通知书后，在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2  投标人应按要求提交投标履约担保，并采用下列形式：

（1）投标人从企业的基本账户（开户行）在中标通知书发出7个工作日内，签订施工合同前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的履约担保账户，若为银行保函，银行保函需采用签订本合同的基本账户开具，并符合招标人公司格式要求，否则，履约担保无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

（2）履约担保的金额：合同额的5%整；
（3）履约担保账户及账号：

户名：中机中联工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡石桥铺支行
银行帐号：50001045000059888888

7.3.3中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人将书面报告行业行政主管部门，并由行业主管部门上报中标人的不良信息。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人无息退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3中标人签订合同后，其在投标文件中提供的主要人员不得变更，若要变更，必须事先征得招标人同意并得到招标人书面批准，且变更后的人员不得低于原提供的人员的条件，否则，视为违约，招标人有权中止合同，中标人必须承担相应的违约责任。

7.4.4签订合同后，承包人放弃承包权或因自身原因（如资金不保证，设备、机具、劳动力等资源不保证等等）不施工或施工严重滞后，发包人有权终止合同，并要求其赔偿。

8.  重新招标

8.1  重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标；
（1）投标截至时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
   有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
  （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
  （2）投标人之间约定中标人；
  （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
  （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
  （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
  （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
  （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  （5）不同投标人的投标文件相互混装；
  （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
  投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
  （一）使用伪造、变造的许可证件；
  （二）提供虚假的财务状况或者业绩；
  （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
  （四）提供虚假的信用状况；
  （五）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关 行政监督部门投诉。

10.  需要补充的其他内容     

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

参考一：(综合评估评标法)
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	本标段---招标评标采用综合评估法，按照以下原则确定中标候选人：

	
	
	评标委员会对满足招标文件要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行评分，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。得分相等时，投标报价低的优先，投标报价也相等的由招标人自选确定。

	2.1.1
	形式评审
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	法定代表人或其委托代理人签字或盖章、单位章符合要求

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。

	
	
	
	1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定；

	
	
	
	2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写；

	
	
	
	3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效；

	
	
	
	4.投标文件的编制符合第二章3.7款的规定。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。

	
	
	投标文件的签署
	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全，符合招标文件规定。

	
	
	委托代理人
	投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。

	2.1.2
	资格评审
	营业执照
	具备有效的营业执照。

	
	
	安全生产条件
	具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备建设行政主管部门颁发相应的安全生产考核合格证书且符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其它要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定(如有)

	2.1.3
	响应性评审
	投标总报价
	投标总报价不得高于招标人公布的招标控制价

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定，并符合下列要求：

	
	
	
	1．投标保证金为无条件担保；

	
	
	
	2．投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致；

	
	
	
	3．投标保证金的金额符合招标文件规定的金额；

	
	
	
	

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。

	
	
	已标价工程量清单
	符合第八章“工程量清单”给出的范围及数量。

	
	
	技术标准和要求
	符合第六章“技术标准和要求”规定，且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。

	
	
	实质性要求
	符合招标文件中规定的其他实质性要求。

	2.2
	详
	分值构成 (总分1OO分) 
	投标总报价60分

	
	评
	
	2. 技术评分 35分

	
	审
	
	3. 业绩5分

	
	标
	
	

	2.2.1
	评标基准价计算方法
	投标总报价
	对所有有效投标报价进行算术平均，所得的算术平均值即作为投标总报价的评标基准价。

	
	
	
	以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

	2.2.2
	技术评分标准
	施工方案与技术措施（10分）
	施工方案及技术措施应具体，方案的是否具有可行性

	
	
	安全、环境保护、质量管理体系与措施（5分）
	符合相关法律法规要求，安全环保措施齐全。

	
	
	工程节点的施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理（5分）
	工序是否规范，操作方案与措施是否符合要求。

	
	
	施工总体部署的合理性可行性（5分）
	各类队伍施工及部署应符合整体部署，各类人员配置合理。

	
	
	工程进度计划与措施（10分）
	工程进度满足整个项目进展。

	2.2.3
	业绩
	与招标人要求类似业绩一个得5分
	业绩加分上限为1个，总共不超过5分

	3
	评
	1. 按本章评标办法进行初步评审，并按照本章2.2.2项计算方法计算评标基准价。

2. 按本章评标办法规定的程序进行评审，并按本章第2.2.4款规定的评分标准，确定得分最高的前三名投标人（按得分高低排序）为中标候选人。

3. 如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

	
	标
	

	
	程
	

	
	序
	

	
	
	

	
	
	

	3.2.1
	投标报价得分(A)
	投标总报价
	

	
	
	
	1、投标人的投标总价比评标基准价低 15%  (低价判定标准)以上的，按废标处理，不参与后续评审。

	
	
	
	2、其他投标人的投标总价由低到高依次排序，以最接近低价判定标准值(包括低价判定标准值)的投标报价为合理最低报价，得60分。

	
	
	
	3、其后对所有参评的投标报价均以合理最低报价为准进行评审计分，每增加1％扣2分，扣完为止。

以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

	3.2.2
	技术标得分(B)
	
	

	
	
	施工方案与技术措施
	

	
	
	安全、环境保护、质量管理体系与措施
	按 2.2.3项各评审因素设定的分值评分。

	
	
	工程关键部位的施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理
	以上计算取小数点后两位，第三位四舍入。

	
	
	施工总体部署的合理性可行性
	技术投标部分得分应在所有评委评分

	
	
	工程进度计划与措施
	中所有评分汇总后取平均值为该部分得分。

	
	
	资源配备计划与先进性
	

	3.2.3
	业绩（C）
	与招标人要求相同业绩一个得--分
	按 2.2.3项各评审因素设定的分值评分。

	3.2.4
	投标人得分
	投标人得分 = A + B + C

	3.4
	评标结果
	3.4.1  除第二章"投标人须知"前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

	
	
	3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。


1.  评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定进行评分，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。
2.  评审标准
2.1  初步评审标准
2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。                                

2.2  详细评审标准
详细评审标准：见评标办法前附表。
3.  评标程序
3.1 初步评审
3.1.1
评标委员会要求投标人必须提交第二章“投标人须知”第1.4.1项和第 3.5.1项至第 3.5.5 项规定的有关证明，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款 规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.1.2
投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）本标书约定的其它情形。

3.1.3
投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价 金额小数点有明显错误的除外。

3.2  详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行评分。
3.2.2 评标委员会发现投标人的总报价低于低价判定标准的投标总报价时，应认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3  投标文件的澄清和补正
3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投 标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4  评标结果
3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
合同编号：
包头石拐工业园区冶金类一般工业固废历史堆场综合治理项目新建垃圾处置场
安装劳务分包
分包合同 

          甲方：中机中联工程有限公司

        乙方：

            签定时间：   年    月   日
第一部分 合同协议书
承包人（全称）：中机中联工程有限公司 (以下简称甲方)

劳务分包人（全称）：                     （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  包头石拐工业园区冶金类一般工业固废历史堆场综合治理项目新建垃圾处置场工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、总包工程概况

1.总包工程名称：包头石拐工业园区冶金类一般工业固废历史堆场综合治理项目新建垃圾处置场工程项目。
2.总包工程地点：  石拐工业园区二园区明达镁业东南侧。

二、劳务分包作业范围及内容： 
（1）调节池泵室、处置场、管理站卫生间、填埋场防渗等安装服务。

（2）其他工作内容：

1）配合现场的各种设备、材料、试件的送检工作(根据实际需求数量派相关工人全程跟踪配合)。

2）配合甲方及其他分包单位的工作（根据甲方的指令组织相关人员及物资配合甲方和相关专业分包单位工作）。

 3）对于乙方在施工过程搭设的临时设施，如甲方要求拆除，乙方应按甲方的要求予以拆除清运出场（除渣工作费用参照本条第4条执行），并将现场清理干净，费用由乙方承担。

（3）甲供材料：                    。
（4）其他：      无            。

（5）工程量清单如下

	

	

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	调节池泵室
	
	
	
	

	1
	无缝钢管 Φ219*6
	m
	22
	
	

	2
	无缝钢管 Φ76*4
	m
	6
	
	

	3
	90° 弯头 DN200
	个
	6
	
	

	4
	90° 弯头 DN65
	个
	6
	
	

	5
	90° 三通 DN200
	m
	1
	
	

	6
	低压碳钢管件
	个
	2
	
	

	7
	柔性防水套管制作安装
	台
	3
	
	

	8
	柔性防水套管制作安装
	台
	1
	
	

	9
	低压法兰阀门Z45T-10DN200
	个
	1
	
	

	10
	低压法兰阀门Z45T-10 DN65
	个
	1
	
	

	11
	低压法兰阀门ZZ45X-0200  DN200
	个
	1
	
	

	12
	低压法兰阀门H44T-10 DN200
	个
	1
	
	

	13
	低压法兰阀门H44T-10 DN65
	个
	1
	
	

	
	管理站卫生间
	
	
	
	

	14
	热水PP-R管  De63
	m
	22
	
	

	15
	水表
	个
	1
	
	

	16
	硬聚氯乙烯排水管
	m
	25
	
	

	17
	洗脸盆
	组
	4
	
	

	18
	蹲式大便器
	组
	5
	
	

	19
	小便器
	组
	2
	
	

	20
	污水池
	组
	2
	
	

	21
	地漏 DN100
	个
	2
	
	

	22
	清扫口 DN100
	个
	2
	
	

	23
	移动灭火器
	具
	16
	
	

	
	处置场处
	
	
	
	

	24
	穿孔花管
	m
	536
	
	

	25
	土工布
	m2
	30
	
	

	26
	无缝钢管Φ219*6
	m
	1100
	
	

	27
	低压法兰阀门
	个
	1
	
	

	28
	其他保温隔热
	m2
	1100
	
	

	
	填埋场防渗
	
	
	
	

	29
	防渗铺设
	m2
	25315
	
	

	
	拦渣坝
	
	
	
	

	31
	土工布铺设
	m2
	1315
	
	

	32
	高密度聚乙烯(HDPD)膜
	m2
	1315
	
	

	33
	土工布铺设
	m2
	1315
	
	

	
	合计（包含但不限于施工措施、规费、税金、管理费等费用）
	


注：以上单价为含税单价（专用增值税税率​   %）
    安全文明施工费率请以包头市税率为准

三、劳务分包作业期限

计划开工日期：      年     月     日。


计划竣工日期：2019年 5月  4 日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、冬雨季、暴风雨雪雾、高温、低温等天气延误的工作时间在内。

工期承诺：本工程不计任何停工、窝工、误工及机械设备停置费用。乙方不得以任何原因或借口推卸延误工期的责任，除甲方原因和政府原因外不能要求顺延工期。

为了保证项目总体工期目标要求，甲方根据工程的实际需要安排其他专业分包队伍穿插施工，乙方应服从甲方的总体布置和安排，乙方不得以此要求顺延工期和增加费用。如不服从甲方的协调产生的损失由乙方承担。

四、劳务作业质量标准

工程质量符合  国家和本地区现行的相关规范、规程、标准规定的质量合格标准，满足建设业主质量规程及标准                                        。
因工程质量发生争议的，甲方有权单方委托有资质的工程质量检测机构进行鉴定，工程质量鉴定合格的，鉴定费用由甲方承担。工程质量鉴定不合格的，鉴定费用由乙方承担。

甲方和业主委托的监理单位有权对工程质量进行检查和检验，但不免除乙方按本合同约定应负的责任。

无论本工程移交与否，均不减轻或免除乙方依法律或合同规定所应承担的工程全面质量的责任。

其他:                                             。      

五、劳务分包合同价格


 1.签约合同价为：

合同含税（暂定）总价为：¥        元，人民币（大写）        （其中：安全文明施工费：     元,人民币（大写）:            ）。
合同价格形式：(固定总价包干方式)。

六、乙方资质

资质证书编号：

                    
    
                                          

资质专业及等级：   

                   

                                      

七、合同文件构成
（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）图纸；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）技术标准和要求；

（8）招标文件；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 甲方承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

    3. 乙方承诺履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，但分包合同明确约定应由甲方履行的义务除外，乙方承诺就分包工程质量和安全向甲方承担全部责任。

4. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

5.乙方承诺按照甲方对质量管理体系OMS（ISO9001:2008）、环境管理体系EMS（ISO14001:2004）和职业健康安全管理体系OHSMS(GB/T28001-2011)的贯标要求进行管理，配合甲方的贯标工作。 

九、附则 

1、合同订立时间：     年    月    日

2、合同订立地点：                   

3、本合同自双方签字盖章并加盖骑缝章后生效。至乙方全部完成合同约定的施工内容，将有关资料全部移交甲方，且保修期限届满，双方确认无待解决事项后合同自行终止。

4、本合同一式  3  份，具有同等法律效力，甲方执 2  份，乙方执  1  份。

5、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。　

甲方：(盖章)                                 乙方：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

地  址： 重庆市九龙坡区渝州路17号           地  址：    

电  话：                                     电  话：     

传  真：023-68604780                         传  真：   

开户银行：中国建设银行股份有限公司         开户银行： 

              重庆九龙坡石桥铺支行    

账  号：50001045000059888888                 账  号：   

第二部分 通用合同条款
（采用中华人民共和国住房和城乡建设部2014年发《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》通用合同条款）
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工作量清单或预算书（如果有）以及其他合同文件。

    1.1.2 承包合同：是指发包人与总承包人签订的建设工程施工合同、发包人与专业承包人签订的建设工程专业承包合同，或者总承包人与专业承包人签订的建设工程专业分包合同。

1.1.3 劳务分包工作：是指在合同协议书中劳务作业范围对应的劳务分包工作。
1.1.4 发包人：是指与承包人签订建设工程施工合同的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5 承包人：是指具有相应的工程施工承包资质，签订承包合同的总承包人、专业承包人或者专业分包人，以及取得上述当事人资格的合法继承人。

1.1.6 承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻劳务作业现场，在承包人授权范围内负责劳务分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

    1.1.7 劳务分包人：是指与承包人签订合同协议书的，具有相应劳务作业承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

    1.1.8 签约合同价：是指承包人和劳务分包人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.9 合同价格：是指承包人用于支付劳务分包人按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.10 基准日期：承包人通过招投标方式选定劳务分包人的，以投标截止日前28天的日期为基准日期；承包人直接选定劳务分包人的，以合同协议书签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.11 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第12.3款【完工日期的确定】执行。
1.2 标准和规范

除专用合同条款另有约定外，本合同适用的标准和规范应与承包合同约定一致。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工作量清单或预算书（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.4 图纸

承包人应当按照专用合同条款约定的时间和方式，向劳务分包人提供图纸。承包人至迟不得晚于第6.2.2项【劳务作业通知】载明的开始作业日期前7天向劳务分包人提供图纸。
1.5 联络

1.5.1 与合同有关的通知、指令等文件，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.5.2 承包人和劳务分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点，并应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的期限由拒绝接收一方承担。

1.5.3 任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.6 保密

除法律规定或专用合同条款另有约定外，未经承包人书面同意，劳务分包人不得将承包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经劳务分包人同意，承包人不得将劳务分包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
2. 承包人

2.1 承包合同的提供  

承包人应提供承包合同供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，承包人应向劳务分包人提供一份承包合同的副本或复印件，但有关承包合同的价格和涉及商业秘密的除外。

2.2 劳务作业现场和工作条件

2.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人至迟不得晚于开始工作日期7天前向劳务分包人交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括：

（1）将作业所需的用水、电力、通讯线路等必需的条件接至劳务作业现场内；

（2）向劳务分包人提供劳务作业所需要的进入劳务作业现场的交通条件；

（3）向劳务分包人提供劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料；

（4）完成办理劳务作业所需的各种证件、批件等手续，但涉及劳务分包人需依法自行办理的手续除外；

（5）按照专用合同条款约定提供的劳务作业人员住宿等其他设施和条件。

2.3 承包人项目经理

承包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人履行合同。

3. 劳务分包人

3.1 劳务分包人的一般义务

劳务分包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护工作；

（2）承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任；

（3）履行承包合同中与劳务分包工作有关的劳务分包人的义务，但劳务分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外；

（4）其它专用合同条款约定的劳务分包人应当承担的义务。

3.2 劳务分包项目负责人

劳务分包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目负责人的姓名、身份证号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经劳务分包人授权后代表劳务分包人履行合同。

项目负责人应是劳务分包人正式聘用的员工，劳务分包人应向承包人提交项目负责人与劳务分包人之间的劳动合同，以及劳务分包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。

项目负责人应常驻劳务作业现场，每月在劳务作业现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。

劳务分包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3 劳务作业管理人员

除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应在接到劳务作业通知后7天内，向承包人提交劳务分包人现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告，其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等，并同时提交主要劳务作业管理人员与劳务分包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

劳务分包人派驻到劳务作业现场的主要劳务作业管理人员应相对稳定。劳务分包人更换主要劳务作业管理人员时，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。

4. 劳务作业人员

4.1 签订书面劳动合同

劳务分包人应当与劳务作业人员签订书面劳动合同，并每月向承包人提供上月劳务分包人在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。除上述书面记录的用工行为外，劳务分包人承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。
4.2 支付劳务作业人员工资

劳务分包人应当每月按时足额支付劳务作业人员工资并支付法定社会保险，劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准，并于每月25日之前将上月的工资发放及社会保险支付情况书面提交承包人。否则，承包人有权暂停支付最近一期及以后各期劳务分包合同价款。

劳务分包人未如期支付劳务作业人员工资及法定社会保险费用，导致劳务作业人员投诉或引发纠纷的，承包人有权书面通知劳务分包人从尚未支付的劳务分包合同价款中代劳务分包人支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金，剩余的劳务分包合同价款向劳务分包人支付。书面通知应载明代付的劳务作业人员名单、代付的金额，劳务分包人应当在收到书面通知之日起7天内确认或提出异议，逾期未确认且未提出异议的，视为同意承包人代付。

4.3 劳务作业人员管理  

4.3.1 劳务分包人应当根据承包人编制的施工组织设计，编制与施工组织设计相适应的劳动力安排计划，劳动力安排计划应当包括劳务作业人员数量、工种、进场时间、退场时间以及劳务费支付计划等，劳动力安排计划应当经承包人批准后实施。

4.3.2 劳务分包人应当组织具有相应资格证书和符合本合同劳务作业要求的劳务作业人员投入工作。劳务分包人应当对劳务作业人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册管理、工资支付管理以及各种证照的办理。

4.3.3 承包人有权随时检查劳务作业人员的有效证件及持证上岗情况。特种作业人员必须按照法律规定取得相应职业资格证书，否则承包人有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入劳务作业现场。

4.3.4 承包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的劳务作业人员，劳务分包人应当撤换。劳务分包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

5. 作业安全与环境保护

5.1 作业安全

5.1.1 承包人应认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全，不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行劳务作业。对于承包人违反工程建设安全生产有关管理规定的指示，劳务分包人有权拒绝。
5.1.2 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。发生安全事故后，劳务分包人应立即通知承包人，并迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
5.1.3 劳务分包人应按承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工地要求设置标牌，负责其生活区的管理工作。

5.2 职业健康

5.2.1 劳动保护

劳务分包人应当服从承包人的现场安全管理，并根据承包人的指示及国家和地方有关劳动保护的规定，采取有效的劳动保护措施。劳务分包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。劳务作业人员在作业中受到伤害的，劳务分包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

劳务分包人应按法律规定安排劳务作业人员的劳动和休息时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。

5.2.2 生活条件

除专用合同条款另有约定外，承包人至迟应于开始工作日期7天前为劳务分包人雇用的劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境；膳宿条件和生活环境应达到工程所在地行政管理机关的标准、要求。承包人应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务作业人员的宿舍和食堂进行管理。

劳务分包人应按照行政管理机关的要求为外来务工人员办理暂住证等一切所需证件。

5.3 环境保护

在合同履行期间，劳务分包人应采取合理措施保护劳务作业现场环境。对劳务作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取具体可行的防范措施。劳务分包人应当遵守承包人关于劳务作业现场环境保护的要求。

劳务分包人应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致劳务作业暂停的，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。

6. 作业期限及进度

6.1 劳务作业方案

6.1.1 承包人负责编制施工组织设计，施工组织设计应当包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知劳务分包人。

6.1.2 劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。合同当事人应在专用合同条款中约定劳务分包人提供劳务作业方案的时间。

6.2 开始工作

6.2.1劳务作业准备

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成如下劳务作业准备工作：

（1）承包人负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审；

（2）劳务分包人应根据施工组织设计及劳务作业方案，组织劳务作业人员。

6.2.2劳务作业通知

合同当事人应按照法律规定和合同约定获得劳务作业所需的许可。承包人应在计划开始工作日期7天前向劳务分包人发出劳务作业通知，作业期限自劳务作业通知中载明的开始工作日期起算。

6.3 作业期限延误

6.3.1 因承包人原因导致作业期限延误

在合同履行过程中，因下列情况导致费用增加和（或）作业期限延误的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的期限，且承包人应支付劳务分包人合理的利润： 

（1）承包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）承包人未能提供合同约定的劳务作业条件，影响劳务分包人劳务作业的；

（3）承包人未能在合理时间内作出指示，致使劳务作业不能正常进行的；

（4）承包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等，影响劳务分包人劳务作业的；

（5）承包人未能按合同约定支付劳务分包合同价款的；

（6）合同约定的其他情形。

 因承包人原因未按计划开始工作日期开始工作的，承包人应按实际开始工作日期顺延作业期限，确保实际作业期限不低于合同约定的作业总日历天数。除专用合同条款另有约定外，因承包人原因导致未能在计划开始工作日期之日开始工作的，劳务分包人有权提出价格调整要求，延误期限超过90天的，劳务分包人有权解除合同。承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的期限，并向劳务分包人支付合理利润。

6.3.2 因劳务分包人原因导致作业期限延误

 因劳务分包人原因造成作业期限延误的，劳务分包人应承担由此给承包人造成的损失，当事人也可在专用合同条款中约定逾期完工违约金的计算方法和逾期完工违约金的上限。劳务分包人支付逾期完工违约金后，不免除劳务分包人继续完成劳务作业及整改的义务。

6.3.3 不利作业条件

在合同履行过程中，出现不利作业条件的，劳务分包人应按照承包人指示，采取措施继续进行劳务作业，由此增加的费用和（或）延误的期限由承包人承担。不利作业条件包括不利物质条件、异常恶劣的气候条件以及合同当事人在专用合同条款中约定的其他不利作业条件。

不利物质条件是指有经验的承包人及劳务分包人在劳务作业现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

异常恶劣的气候条件是指在作业过程中遇到的，有经验的承包人及劳务分包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

6.4 劳务作业暂停

6.4.1 承包人原因引起的劳务作业暂停

因承包人原因引起劳务作业暂停的，承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的期限，并支付劳务分包人合理的利润。合同当事人也可在专用合同条款中按照合理成本加利润原则约定劳务分包人窝工、停工补偿费用的计算标准及方法。

6.4.2 劳务分包人原因引起的劳务作业暂停

因劳务分包人原因引起的劳务作业暂停，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。

6.4.3 劳务作业暂停后的复工

劳务作业暂停后，承包人和劳务分包人应积极采取有效措施以消除劳务作业暂停的影响。在复工前，承包人和劳务分包人应确定劳务作业暂停造成的损失，并确定复工条件。当复工条件具备时，承包人应向劳务分包人发出复工通知，劳务分包人应按照复工通知的要求复工。

劳务分包人无故拖延或拒绝复工的，劳务分包人承担由此增加的费用和（或）延误的期限。因承包人原因无法按时复工的，按照第6.3.1项【因承包人原因导致作业期限延误】的约定办理。

6.4.4 劳务作业暂停持续56天以上

劳务作业暂停持续56天以上不复工的，且不属于第6.4.2项【劳务分包人原因引起的劳务作业暂停】及第15条【不可抗力】约定的情形，劳务分包人有权提出价格调整要求。

6.5 工作配合

6.5.1 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由承包人或劳务作业现场内的第三方进行配合时，承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。

6.5.2 承包人或劳务作业现场内第三方的工作必须由劳务分包人配合时，劳务分包人应按承包人的指示予以配合。

6.6 提前完工

承包人要求劳务分包人提前完工的，承包人应向劳务分包人下达提前完工指示，劳务分包人应向承包人提交提前完工建议书，提前完工建议书应包括劳动力安排计划、缩短的时间、增加的合同价格等内容。承包人接受该提前完工建议书的，承包人和劳务分包人应协商采取加快工作进度的措施，由此增加的费用由承包人承担。劳务分包人认为提前完工指示无法执行的，应向承包人提出书面异议，承包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，承包人不得压缩合理作业期限。
7. 机具、设备及材料供应

7.1 机具、设备和材料供应计划

7.1.1 除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应在收到承包人提供的施工组织设计之日起14天内，向承包人提交机具、设备、材料供应计划。

7.1.2 上述供应计划经承包人确认后，承包人应按供应计划要求的品种、规格、型号、质量、数量和供应时间等组织货源并及时运入场地。

7.1.3 承包人提供的机具、设备应在安装调试完毕，确认运行良好后交付劳务分包人使用。承包人提供的材料在进场时应由劳务分包人负责验收，如材料的品种、规格、型号、质量、数量不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，由此增加的费用和（或）延误的期限均由承包人承担。

7.2 大型机械、主要材料和周转性材料

承包人不得要求劳务分包人提供或采购大型机械、主要材料，以及提供或租赁周转性材料。

7.3 低值易耗材料

7.3.1 除专用合同条款另有约定外，劳务作业所需的低值易耗材料，应由承包人提供。

7.3.2 劳务分包人自行提供部分低值易耗材料以及小型机具的，并应在专用合同条款中对上述材料的范围给予明确。

7.4 劳务分包人的保管义务

劳务分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的机具、设备、材料，并接受承包人随时检查其机具、设备、材料的保管、使用情况。因劳务分包人保管不善、不合理使用造成机具、设备、材料丢失、损毁的，劳务分包人应负责赔偿，并承担因此造成的作业期限延误等责任。

除专用合同条款另有约定外，大型机械、主要材料及周转性材料由承包人负责保管。
7.5 承包人供应设备、材料的合理损耗

合同当事人应在专用合同条款中约定承包人所供应设备、材料的合理损耗率，劳务分包人在上述损耗率的范围内对设备、材料进行合理使用。超出约定损耗率范围之外的设备、材料用量，由劳务分包人自行承担。

8. 劳务作业变化

8.1 劳务作业变化的情形

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形影响劳务作业的，应按照本款约定进行调整：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变劳务作业的时间安排或实施顺序。

劳务分包人不得擅自调整劳务作业范围。

8.2 劳务作业变化的通知

合同履行过程中如需对原工作内容进行调整，承包人应提前7天以书面形式向劳务分包人发出劳务作业变化通知，并提供调整后的相应图纸和说明。

8.3 劳务作业变化估价

8.3.1 劳务作业变化估价原则

除专用合同条款另有约定外，因合同履行过程中发生劳务作业变化导致价格调整的，劳务作业变化估价按照本款约定处理：

（1）已标价工作量清单或预算书有相同作业项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工作量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的工艺复杂程度、劳动力市场状况以及原单价的相应组价比例认定；

（3）已标价工作量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定作业单价。

本项约定的项目单价是指按照第10条【合同价格形式】确定的工作量清单劳务费综合单价、工种工日单价、综合工日单价、建筑面积综合单价、已标价工作量清单或预算书载明的项目单价或合同当事人另行约定的项目单价。

8.3.2 劳务作业变化估价程序

劳务分包人应在收到劳务作业变化通知后7天内，先行向承包人提交劳务作业变化估价申请。承包人应在收到劳务作业变化估价申请后7天内审查完毕，承包人对劳务作业变化估价申请有异议，通知劳务分包人修改后重新提交。承包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可劳务分包人提交的劳务作业变化估价申请。

因劳务作业变化引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整

因劳务作业变化引起作业期限变化的，合同当事人均可要求调整作业期限。合同当事人应结合劳务作业特点及技术难度，并参考工程所在地定额标准确定增减作业期限天数。合同当事人也可在专用合同条款中约定增减作业期限天数的方法。以及当地劳动力市场供应情况
8.5 临时性用工劳务

承包人要求劳务分包人提供临时性用工劳务的，承包人应当提前3天向劳务分包人发出书面指示，劳务分包人应当按照承包人的指示按时组织劳务作业人员进场，由此增加的费用和（或）延误的期限由承包人承担。

劳务分包人应在临时性用工劳务过程中，每天向承包人提交投入该项劳务工作的人员的姓名、专业、工种、级别和费用汇总，承包人审核、确认后，计入最近一期的进度款中支付。

临时性用工劳务是指未包括在合同约定的劳务作业范围之内的零星用工。合同当事人应在专用合同条款中约定临时性用工劳务的工种工日单价。

9.劳务作业价格调整

9.1 市场价格波动引起的劳务作业价格调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工费价格波动影响合同价格时，人工费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费系数进行调整。但劳务分包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

因劳务分包人原因造成作业期限延误，在作业期限延误期间出现市场价格波动的，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。

第2种方式：专用合同条款约定的其他方式。

9.2 法律变化引起的劳务作业价格调整

基准日期后，法律变化导致劳务分包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定以外的增加时，由承包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成作业期限延误时，作业期限应予以顺延。

因劳务分包人原因造成作业期限延误，在作业期限延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。

10. 合同价格形式

承包人和劳务分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

10.1 单价合同

（1）工作量清单劳务费综合单价合同，是指合同当事人约定以工作量清单及其劳务费综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定劳务费综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。 

    （2）工种工日单价合同，是指合同当事人约定以不同工种用工天数及各工种单日综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定工种工日单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。

(3）综合工日单价合同，是指合同当事人约定以用工天数以及综合工日单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合工日单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。

(4) 建筑面积综合单价合同，是指合同当事人约定以建筑面积以及每单位建筑面积综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定建筑面积综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。

（5）合同当事人在专用合同条款中约定的其他单价形式。

10.2 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工作量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。

11. 劳务作业计量与支付

11.1 劳务作业的计量

11.1.1 计量原则和计量周期

    劳务作业工作量计算规则以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，劳务作业工作量的计量按月进行。

11.1.2 计量程序

除专用合同条款另有约定外，劳务作业工作量计量按照本项约定执行：

（1）除专用合同条款另有约定外，劳务分包人每月22日前向承包人报送上月20日至当月19日已完成的工作量报告，并附具进度款付款申请单、已完的工作量报表和有关资料。

（2）承包人收到劳务分包人提交的工作量报告后7天内完成对工作量报表的审核并书面答复劳务分包人。承包人对工作量有异议的，有权要求劳务分包人进行共同复核或抽样检测。劳务分包人未按承包人要求参加复核或抽样检测的，承包人复核或修正的工作量视为劳务分包人实际完成的工作量。 

（3）承包人未在收到劳务分包人提交的工作量报告后7天内完成审核的，劳务分包人报送的工作量报告中工作量视为劳务分包人实际完成的工作量，据此计算劳务分包合同价款。

11.2 预付款

11.2.1 预付款的支付

承包人应按照专用合同条款约定支付预付款。承包人逾期支付预付款的，承包人按专用合同条款的约定承担违约责任。

11.2.2预付款的抵扣

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在劳务作业完工验收前，提前解除劳务分包合同的，尚未扣完的预付款应与劳务分包合同价款一并结算。

11.3 进度款支付

11.3.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按月进行。

11.3.2 进度付款申请单的编制

     除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括如下内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（3）根据第8条【劳务作业变化】应增加和扣减的金额；

（4）根据第17条【索赔】应增加和扣减的金额；

（5）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

11.3.3 进度付款申请单的提交

除专用合同条款另有约定外，劳务分包合同的进度付款申请单，按照第11.1.2项【计量程序】约定的时间按月向承包人提交，并附上有关资料。

11.3.4 进度款审核与支付

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人收到进度付款申请单后7天内审核确认并书面答复劳务分包人，逾期不答复的，视为同意劳务分包人提交的进度付款申请单。

承包人对劳务分包人的进度付款申请单有异议的，有权要求劳务分包人修正和提供补充资料。

（2）除专用合同条款另有约定外，承包人应在审核确认或视为同意劳务分包人提交的进度付款申请单之日起7天内向劳务分包人支付进度款。劳务分包人应向承包人出具合法有效的收款凭证。

11.4 支付账户

承包人向劳务分包人支付的劳务分包合同价款都应当支付至协议书中约定的劳务分包人的账户。

12. 验收与交付

12.1 劳务作业质量

12.1.1 劳务分包人应确保所完成劳务作业符合合同约定的质量标准。承包人有作业规范要求的，劳务分包人的劳务作业还应当满足承包人的作业规范要求。
12.1.2 承包人有权随时对劳务分包人实施的劳务作业进行监督检查，确保劳务作业质量，并对存在的质量隐患提出整改要求，劳务分包人应当及时完成整改。

12.2 参加检验与验收

劳务分包人应按照承包人的书面指示，参加与其劳务作业有关的材料检验，并及时提出检验意见。

劳务分包人应按照承包人的书面指示，参加与其劳务作业有关的分部分项工程的验收，并承担相应部分的整改责任。

12.3 完工日期的确定

12.3.1 承包人统一安排技术档案资料的收集整理，并负责组织劳务分包工作的完工验收。

12.3.2 劳务分包人完成全部劳务作业后，应向承包人提交完工报告，通知承包人验收。承包人应当在收到劳务分包人的完工报告后7天内完成对劳务分包人劳务作业成果的验收，验收合格或者承包人未在上述期限内完成验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定的劳务分包工作。

12.3.3 总包工程竣工且经发包人验收合格的，视为劳务分包人的劳务作业质量符合合同约定的要求。

12.3.4劳务作业经承包人验收合格的，以劳务分包人提交完工报告之日为实际完工日期；因承包人原因，未在收到劳务分包人的完工报告后7天内完成验收的，以劳务分包人提交完工报告的日期为完工日期；劳务作业未经完工验收，发包人擅自使用的，以转移占有与劳务作业有关的承包工程之日为实际完工日期。

12.4 劳务作业整改

承包人与发包人间的隐蔽工程验收、分部分项工程验收以及工程竣工验收表明劳务作业质量不合格时，劳务分包人应负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的承包人损失。劳务分包人因自身原因无法完成整改的，承包人可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由劳务分包人承担。劳务分包人整改后质量仍不合格的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

12.5 劳务作业交付

劳务作业经验收合格后，劳务分包人应当按照承包人指示及时将该劳务作业交付承包人，不得以双方存在争议为由拒绝将该劳务作业交付承包人。合同当事人也可在专用合同条款中约定劳务作业交付的具体条件或日期。

13. 劳务作业完工结算与支付

13.1 完工结算申请

除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应自劳务分包作业完工并经承包人验收合格之日起28天内，向承包人提交完工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关完工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，完工结算申请单应包括以下内容：

（1）完工结算合同价格；

（2）承包人已支付劳务分包人的款项；

（3）根据合同应当扣减的款项；

（4）承包人应支付劳务分包人的合同价款。

13.2 完工结算审核

除专用合同条款另有约定外，承包人应自收到劳务分包人提交的完工结算申请单之日起28天内审核确认，并向劳务分包人签发完工付款证书。承包人对完工结算申请单有异议的，有权要求劳务分包人进行修正和提供补充资料，劳务分包人应提交修正后的完工结算申请单。

承包人在收到劳务分包人提交完工结算申请书后28天内未完成审核且未提出异议的，视为承包人认可劳务分包人提交的完工结算申请单，并自承包人收到劳务分包人提交的完工结算申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。

13.3 完工结算支付

除专用合同条款另有约定外，承包人应在签发完工付款证书后的14 天内，完成对劳务分包人的完工付款。劳务分包人应向承包人出具合法有效的收款凭证。

14. 违约

14.1 承包人违约

14.1.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人未按约定向劳务分包人支付劳务分包合同价款的； 

（2）承包人未按约定核实劳务分包人已完工作量的；

（3）承包人未能提供合同约定的劳务作业条件，影响劳务分包人劳务作业的；

（4）承包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等，影响劳务分包人劳务作业的；

（5）专用合同条款约定的其他违约情形。

14.1.2 承包人违约责任

承包人应承担其违约行为给劳务分包人增加的费用和（或）延误的期限，并支付劳务分包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

14.2 劳务分包人违约

14.2.1 劳务分包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于劳务分包人违约：

（1）劳务分包人未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的；

（2）劳务分包人因自身原因导致作业期限延误的；

（3）劳务分包人劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的；

（4）劳务分包人未按承包人要求进行安全文明施工的；

（5）劳务分包人未每月向承包人提供上月劳务分包人在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的；

（6）专用合同条款约定的其他违约情形。

14.2.2 劳务分包人违约责任

劳务分包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的期限。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定劳务分包人违约责任的承担方式和计算方法。

14.3 违约方继续履行合同

一方合同当事人违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，承包人和劳务分包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。

15.2 不可抗力的通知

15.2.1 不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方，有义务立即通知另一方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，另一方全力协助并采取措施。

不可抗力事件结束后48小时内，劳务分包人应向承包人通报受损情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，劳务分包人应每隔7天向承包人通报一次损失情况。
15.2.2 不可抗力事件结束后14天内，劳务分包人应向承包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

15.3.1 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）作业期限延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）承包人和劳务分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（2）因不可抗力影响劳务分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起作业期限延误的，应当顺延作业期限，由此导致劳务分包人停工的费用损失由承包人承担；

（3）因不可抗力引起或将引起作业期限延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；

（4）劳务分包人在停作业期限间按照承包人要求照管、清理和修复工程的费用由承包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

15.3.2 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 保险

16.1 承包人应获得或办理的保险

承包人应当为运至劳务作业现场用于劳务作业的材料和待安装设备办理或获得保险，并支付保险费用。

合同当事人可在专用合同条款中约定承包人办理保险的时间及承包人不履行上述义务应承担的违约责任。

16.2 劳务分包人应办理的保险

除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应当为其从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为劳务作业现场内自有人员、自有财产办理保险，支付保险费用。

合同当事人可在专用合同条款中约定劳务分包人办理保险的时间及劳务分包人不履行上述义务应承担的违约责任。

16.3 保险事故的处理

保险事故发生时，承包人和劳务分包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

17. 索赔

17.1 配合索赔

17.1.1 承包人根据承包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，并出示相应资料，以便承包人能遵守承包合同的约定。

17.1.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人向承包人提出索赔，且承包人认为可以根据承包合同向发包人提起索赔的，则承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款和（或）延长作业期限，劳务分包人应予以配合。

17.2 劳务分包人索赔

根据合同约定，劳务分包人认为有权得到追加付款和（或）延长作业期限的，应按下列程序以书面形式向承包人提出索赔：

（1）劳务分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人发出索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；劳务分包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长作业期限的权利；

（2）劳务分包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向承包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的作业期限，并附必要的记录和证明材料；

（3）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向承包人发出索赔意向，并应在索赔事件终了后14天内，向承包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告；

（4）承包人在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，应于35天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；

（5）承包人在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后35天内未予答复或未要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据的，视为认可该项索赔。

17.3 承包人索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到赔付金额的，应按下列程序以书面形式向劳务分包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向劳务分包人发出索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失得到赔付金额的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向劳务分包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求赔付的金额，并附必要的记录和证明材料；

（3）当该项索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性地向劳务分包人发出索赔意向，并在索赔事件终了后14天内，向劳务分包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告；

（4）劳务分包人应在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后14天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（5）劳务分包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后14天内未予答复或未要求承包人进一步补充索赔理由和证据的，视为认可该项索赔。

17.4 与违约责任的竞合 

除专用合同条款另有约定外，合同约定承包人与劳务分包人应当承担违约责任的，按照违约责任条款执行。

18. 合同解除

18.1 合同解除的情形

18.1.1 出现下列情形的，合同当事人均有权解除本合同：

（1）因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天，合同当事人均有权解除合同；

（2）承包人与发包人的承包合同解除的，合同当事人均有权解除合同；

（3）专用合同条款约定的其他情形。

18.1.2 出现下列情形的，承包人有权解除本合同：

（1）劳务分包人将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人的；

（2）劳务分包人劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准且无法整改的；

（3）劳务分包人不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本工作的质量、安全、作业期限，且经承包人书面催告后未在合理期限内改正的；

（4）因劳务分包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的，或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的；

（5）劳务分包人未按照合同约定向劳务作业人员支付报酬，导致引发10人以上的群体性事件的；

（6）专用合同条款约定的其他情形。

18.1.3 出现下列情形的，劳务分包人有权解除本合同：

（1）承包人不按照本合同的约定支付劳务分包合同价款超过56天的；

（2）因承包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的，或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的；

（3）专用合同条款约定的其他情形。

18.1.4 承包人和劳务分包人协商一致的，可以解除本合同。

18.2 合同解除后的处理

18.2.1 合同解除后，承包人应及时与劳务分包人办理合同结算支付手续。
18.2.2 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工作和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出劳务作业现场。承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件。

18.2.3 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和违约条款的效力。有过错的一方应当承担违约责任，并赔偿因合同解除给对方造成的损失。

18.2.4 合同解除退场

除专用合同条款另有约定外，承包人提前7天向劳务分包人发出撤场通知，劳务分包人应当在承包人要求的期限内撤离劳务作业人员并办理好相关手续。若劳务分包人逾期撤离劳务作业人员，则应按照专用合同条款约定向承包人支付违约金。
19. 争议解决

合同当事人因合同或合同有关事项发生争议的，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.2 标准和规范

适用于合同的标准规范包括：现行的《建筑施工模板安全技术规范》、《建筑施工插槽式钢管模板支撑架安全技术规范》、《建筑施工轮盘插销式钢管模板支撑架安全技术规范》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《型钢混凝土组合结构技术规程》、《施工现场临时建筑物技术规范》、《建筑工程冬期施工规程》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《混凝土泵送施工技术规程》、《钢筋机械连接通用技术规程》、《钢筋焊接及验收规程》、《建筑施工工具式手脚架安全技术规范》、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规范》、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安装技术规程》、《建筑施工安全检查标准》、《中型砌块建筑设计与施工规程》、《混凝土空心小型砌块建筑技术规程》、《绿色施工管理规程》《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工安全检查标准》、《混凝土结构工程施工规范》GB50666、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204、《地下防水工程质量验收规范》GB50208、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210、以及现行的法律、法规、部门规章、现行其他相关标准、规范。
1.3 合同文件的优先顺序
（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）图纸；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）技术标准和要求；

（8）招标文件；

（9）其他合同文件。

    在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

    上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.4 图纸和乙方文件


1.4.1图纸

甲方向乙方提供图纸的数量：共计 2 套；

甲方向乙方提供图纸的内容：相关的设计施工图。

1.4.2 乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括：项目部组织文件、施工组织设计（含网络图）、施工专项方案、进度计划、工程质量保证体系、安全保证体系等。

    乙方提供的文件的期限为：合同签订并收到施工图后7天内；

    乙方提供的文件的数量为：肆套；

    乙方提供的文件的形式为：纸质文档及电子文档；

    甲方审批乙方文件的期限：收到文件后7天。

1.5 联络

甲方接收文件的地点：                                                    ；
甲方指定的接收人：                                                      。
乙方接收文件的地点：                                                    ；

乙方指定的接收人：                                                      。

双方指定接收人以工作联系函确定，如需变更另行书面通知。

1.6 保密
甲方、乙方关于保密事项的约定：甲方保密义务按通用条款执行。

    甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方。
关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：乙方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于甲方。

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。    
2.甲方

2.2 劳务作业现场和工作条件
2.2.1 关于甲方交付具备本合同劳务作业条件的劳务作业现场期限要求：          。
2.2.2关于甲方应负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括：
（1）水源：  甲方提供，乙方负责费用。
（2）电源：  甲方提供，乙方负责费用。
（3）其他见甲供材料设备清单。
（4）甲方仅提供以上条件，其他由乙方自行负责解决并承担费用。
（5）乙方已实地踏勘本项目现场，对工程的工地位置、邻近建筑物情况、土质、通路、储存空间、起卸限制、已完成工程以及足以影响履行合同的其它任何情况已有充分了解、分析和评估，同意承担任何因忽视或误解工地情况而导致的风险和经济及法律责任。

（6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：由乙方负责保护和承担相应费用（按法律法规的要求进行保护）；

2.2.3 其他义务

    1）双方约定应做的其他工作：                                   。

2) 甲方提供现场食宿条件：住宿费用、食堂乙方自理

2.3 甲方项目经理
姓名：                                       ；
职称：                                       ；
联系电话：                                   ；
电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

甲方对项目经理的授权范围：                                                。   

    所有现场资料须甲方授权人员签字确认，并加盖甲方项目部章后方为有效。甲方项目部管理人员授权以甲方工作联系函确定，如需变更另行书面通知。所有现场签证及核价单，须经甲方造价工程师、施工经理审核，报项目经理签字审批确认后生效。

3. 乙方
3.1 乙方的一般义务
（4）乙方应承担的其他义务：
1）执行甲方的项目管理规定，如有违反接受相应的处罚。

2）甲方为乙方所有人员统一配置安全帽和工作服等，费用由乙方承担。
3）执行业主的现场管理规定，如有违反接受相应的处罚。

4）乙方应按合同约定以及甲方的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。乙方应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，必须报甲方同意后执行。
5）与工程相关的市政、绿化、环保、交通、公安、施工扰民等涉及工程施工有关的协调工作均由乙方负责，并承担协调费用。

6）负责施工场地周围及地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木及市政苗木的保护工作，由乙方负责实施。地下管网的临时保护费及乙方原因造成的损失费由乙方承担。
7）施工场地清洁卫生的要求：按当地建设管理部门现行的相关建设工程施工现场管理规定、甲方及项目业主要求执行，相关费用由乙方承担。施工中若因乙方责任造成的一切安全、责任事故，均由乙方负全部责任，并赔偿相应经济损失。

8）施工用水、用电由甲方按2.2.2条执行。积极协调配合甲方工作安排，合理安排施工计划，严格按照建设规范施工，在保证安全和质量的前提下进行施工，服从甲方及监理单位的现场管理及监督，服从甲方的协调，做到人性化施工、文明施工。

9）应提供计划、报表的名称及完成时间：每周汇报完成进度，编写下周完成计划，进度款按节点完成后支付。

10）承担施工安全保卫工作及非夜间照明的责任和要求：与承包施工相关的安保工作及夜间照明由乙方负责，费用已包含在合同价款内。

11）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收并正式移交之前由乙方负责并承担所有费用。

12）乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、材料（含甲供）进场验收合格后至项目验收交付使用，由乙方负责照管并承担相应费用。

3.2 乙方项目经理

项目经理：

姓    名：                                                         ；

职    称：                                                         ；

身份证号：                                                         ；

建造师执业资格等级及注册证书号：                                   ；

联系电话：                                                         ；

技术负责人：

姓    名：                                                         ；

职    称：                                                         ；

身份证号：                                                         ；

联系电话：                                                         ；

乙方对项目经理的授权范围如下：代表乙方全面履行劳务分包合同。
关于项目经理及技术负责人每月在劳务作业现场的时间要求及其他违约责任：
乙方项目经理及技术负责人每月驻现场工作时间不少于24天，每少1天乙方承担1000元违约金处罚。
乙方项目经理及技术负责人不得擅离项目现场，无论什么原因需离开项目现场均需取得甲方项目经理同意，如有违反乙方承担1000元违约金处罚。
各类验收、检查、混凝土浇筑、模板及脚手架拆除期间乙方项目经理和技术负责人必须在场管理生产，如有违反乙方需承担2000元/次违约金。

3.3 劳务作业管理人员
乙方提交现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告的期限：乙方应在接到合同签订后7天内，向甲方提交乙方项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与乙方之间的劳动关系证明。

乙方未提交项目主要管理人员的劳动合同，或者没有提供为项目主要管理人员缴纳社会保险的证明的违约责任：承担1万元人民币违约金，并无条更换为符合要求的管理人员。

乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：甲方有权终止合同，其履约保证金不予退还。

关于乙方其他主要管理人员每月在劳务作业现场的时间要求及违约责任：
（1）乙方其他主要管理人员（施工员、安全员）每月在项目现场工作时间不少于24天，每少1天乙方承担500元违约金处罚。
（2）乙方其他主要管理人员（施工员、安全员）不得擅离项目现场，如论什么原因需离开项目现场均需取得承包项目经理同意，如有违反乙方承担500元违约金处罚。
（3）各类验收、混凝土浇筑、模板及脚手架拆除期间乙方其他主要管理人（施工员、安全员）员必须在场管理生产，如有违反乙方需承担1000元/次违约金。
4. 劳务作业人员
4.3 劳务作业人员管理
4.3.4 乙方无正当理由拒绝撤换劳务作业人员，应承担的违约责任为：承担10000元/人的违约金。
4.3.5 因乙方原因需更换劳务作业人员，需提前7天通报甲方项目负责人，并取得甲方项目负责人同意。
4.3.6乙方未按时补足劳动力的违约责任：乙方未按时补足劳动力的违约责任：每次承担1 万元人民币约金，并在甲方规定期限内补足。

5.作业安全与环境保护
5.1作业安全
5.1.4乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，应有安全防护措施，经甲方认可后实施。
5.1.5乙方实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前 7 天以书面形式通知甲方，完善相应的安全防护措施，经甲方认可后实施。
5.1.6甲方按合同约定支付的安全文明施工费用，乙方必须全部用于本项目的安全文明施工，不得弄虚作假。如经查实有虚假，甲方有权对乙方处于虚假金额的 2 倍作为违约处罚。
5.1.7乙方严格按安全标准进行施工，随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全监督管理不到位，安全教育不到位，安全技术措施不力或不到位，违章操作、无证上岗操作和其他违反安全管理相关规定造成的安全生产事故，由乙方承担法律责任和经济赔偿。
5.1.8乙方施工过程中应采取有效措施减小对项目周围居民的影响，如因乙方原因造成周围居民投诉，乙方应承担全部责任。
5.1.9 乙方人员发生任何性质的安全事故，乙方必须第一时间提供足额的医疗费用，确保受伤人员行到及时有效的救治。如因乙方救治不力造成损失由乙方承担。
5.1.10 如发生安全事故，由劳务公司承担安全事故指标并承担经济赔偿责任。
5.2 职业健康
5.2.2 生活条件
关于甲方为劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境的期限要求：进场7天，甲方提供必要的膳宿条件和生活环境仅限于专用条款“劳务作业现场和工作条件”项内约定内容。
6. 作业期限及进度
6.1 劳务作业方案
6.1.2 乙方提供劳务作业方案的时间：劳务作业前7天。
6.1.3乙方应执行甲方的施工组织设计（施工方案），乙方不得因为“施工组织设计（施工方案）”调整要求增加费用。乙方可以提出合理化建议，但需经甲方批准后才能实施。
6.2 开始工作
6.2.1 劳务作业准备
关于甲方应完成的劳务作业准备工作：测量定位工作及相关测量仪器设备由乙方提供并完成。
关于乙方应完成的劳务作业准备工作：完成材料、设备、工具、用具等准备。
6.3 作业期限延误
通用条款“6.3.1 因甲方原因导致作业期限延误”修改为：

因甲方原因导致未能在计划开始工作之日起开始工作的，仅顺延作业计划开始日期，不顺延劳务分包作业期限，不调增合同价格，延误期限超过 56 天的，乙方有权解除合同。
6.3.2 因乙方原因导致作业期限延误
因乙方原因造成作业期限延误，逾期完工违约金的计算方法为：工期延误按该项目工期目标分段考核。工期未按合同期完成，延误在10天以内的，每延迟一天甲方按1万元/天处以乙方违约处罚金，处罚金按工期延误天数累计计算；当累计延误天数超过10天时，每延误一天甲方按2万元/天处以乙方违约处罚金，并增加处罚乙方一次性违约处罚金50万元，两项违约处罚金同时执行；如总工期未延误，可退还该分段工期内延误的违约处罚金的80%。
因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的10% 。

因乙方原因造成工期不能满足工程进度要求，甲方有权利直接扣减乙方合同范围内工作内容，另行委托第三方劳务分包人，乙方无条件接受并配合甲方及第三方劳务分包人完成工程交接。

6.4 劳务作业暂停
通用条款“6.4.1 甲方原因引起的劳务作业暂停”修改为：
甲方原因引起的劳务作业暂停，劳务分包必须取得甲方的暂停施工书面通知否则不视为暂停劳务作业。

由于甲方原因引起的暂停施工(须甲方确认的书面文字资料为准)造成工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期，单次连续超过7日以上的，甲方承担超过7日以后的直接经济损失（仅限项目负责人、保卫工资，按定额人工费的60%计）。

除一周内累计连续停水停电在48小时（含本数）以上引起的暂停施工；除因甲方原因而导致交管部门、环保部门、市政绿化管理部门等行政管理部门的行政指令引起的暂停施工外，工期不顺延。乙方不得以任何理由实施停工、窝工、怠工等任何不积极履行施工义务的行为，否则发生以上行为，持续或累计时间以24小时为一日作为计算单位，乙方按每日（10000）元向甲方支付违约金，且工期不顺延。

乙方窝工、停工补偿费用的计算标准与方法：不补偿费用。
通用条款6.4.4条改为：劳务作业暂停持续 56天以上的，乙方有权解除合同。

6.3.3 不利作业条件

    不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款执行。
7. 机具、设备及材料供应
7.1 机具、设备和材料供应计划
7.1.1 乙方向甲方提交机具、设备、材料供应计划的期限：提前15天提交。
7.2 大型机械、主要材料和周转性材料
除“甲供材料设备一览表”中约定设备、材料外乙方完成工作所需的设备、材料、工器具等由乙方负责，费用已包含在合同价款内。

乙方采购的所有材料、设备的各项性能指标必须符合国家标准与规范、设计要求和本合同约定。乙方在采购的材料、设备运到施工现场后8小时内通知甲方，甲方有权对该材料、设备的数量、外包装进行初步验收，该验收不免除乙方应承担的产品质量责任。

乙方自行采购的材料、设备出符合国家有关规范标准外，必须符合本合同及甲方选定的品牌、品质、产地、规格、型号、质量和技术规范等要求（若三者有冲突以标准高的为准），必须向甲方提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等证明资料。否则，一经发现，不论何时，乙方必须在甲方规定的限期内把相关材料、设备清运出施工现场；已经使用的，应当推倒或拆除，并重新采购符合要求的产品，因此而产生的费用和损失由乙方承担，工期不予顺延。若材料、设备无法拆除更换的，乙方应按不符合本合同约定的材料、设备的报价清单金额双倍向甲方支付违约金。

如果存在与国家强制性标准相冲突的质量缺陷，或存在有可能给甲方、第三方造成人身财产损害的其它质量问题，即使乙方所交付的材料、设备与所封存的样品相一致（甲方指定除外）, 相关材料、设备仍属不合格，甲方有权要求修复或更换。
禁止使用不合格的材料和工程设备。
甲方、业主委托的监理单位有权拒绝乙方提供的不合格材料或工程设备，并要求乙方立即进行更换。甲方、业主委托的监理单位应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。
甲方、业主委托的监理单位发现乙方使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求乙方立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

7.3 低值易耗材料
7.3.1 关于劳务作业所需的低值易耗材料的提供人的约定：除“甲供材料设备清单”约定内容外，全部由乙方提供并承提费用。
7.3.2 关于乙方自行提供劳务作业所需低值易耗材料或小型机具的范围：除“甲供材料设备清单”约定内容外，全部由乙方提供并承提费用。
7.4 乙方的保管义务
大型机械、主要材料及周转性材料由 乙方 负责保管。
（1）甲方将甲供材运抵现场后，交由乙方部分由乙方负责保管，如有损失由乙方承担。
（2）乙方负责甲供材料到场后的下车、入库、出库及场内二次或多次转运，退还时出库及上车、废料的清运出场 。  

7.5 甲方供应设备、材料的合理损耗
甲方供应设备、材料的合理损耗率：见“甲供材耗量核定一览表”。
8. 劳务作业变化
8.1 劳务作业变化的情形
关于劳务作业变化的情形的约定：含甲方作出的各种设计变更。
8.3 劳务作业变化估价
8.3.1 劳务作业变化估价原则
关于劳务作业变化估价原则的约定:
合同附件中已有分部分项工程量清单综合单价项的，采用该子目的综合单价作为结算综合单价。
合同附件中已有类似分部分项工程量清单综合单价项的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价作为结算综合单价。

合同附件中无类似分部分项工程量清单综合单价项的，采用以下原则进行结算：

A、工程量清单项目计量规范(2013-（内蒙古）)及  （内蒙古）建筑与装饰工程综合定额(2017年)、（内蒙古）安装工程综合定额(2017年)、（内蒙古）市政工程综合定额(2017年)、（内蒙古）园林绿化工程综合定额(2017年)、（内蒙古）房屋市政及修善工程综合定额(2017年)及相关配套文件进行组价后下浮--%。

B、材料价格采用《 （内蒙古）建设工程造价信息》施工期当期的造价信息（若施工期为2019年--月，则采2019年第--期的造价信息），人工价差采用《 （内蒙古）建设工程造价信息》施工期相对应的人工价格，缺项按甲方核价执行。

C、计日工单价：技工--元/工日，普工--元/工日，单价为含税全费用综合单价，不再计取其他任何费用。

8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整
关于因劳务作业变化引起作业期限调整时，确定增减作业期限天数的方法为：如影响施工计划的关键路线工期则按通用条款约定原则进行调整，否则不予调整。
8.5 临时性用工劳务
临时性用工劳务的工种工日单价：技工--元/工日，普工--元/工日，为含税综合包干单价，不再计取其他费用。
9. 劳务作业价格调整
9.1 市场价格波动引起的劳务作业价格调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整 。
10. 合同价格形式
 （1）签约合同价为：

合同含税（暂定）价为：¥        元，人民币（大写）        （其中：安全文明施工费：     元,人民币（大写）:            ）。

    （2）合同价格形式：                 。
    所有地质条件、施工条件、价格、市场、政策、法规风险（包括政府部门的政策性调价、及因政府政策、法律变化对本工程产生强制约束力的风险等）已在包干单价中充分考虑，结算时综合单价不予调整。
11. 劳务作业计量与支付
11.1 劳务作业的计量
11.1.1 计量原则和计量周期
劳务作业工作量计算规则：                           。
关于计量周期的约定：                          。
通用条款“11.1.2 计量程序”修改为：
（1）乙方按工程款支付周期提交工作量报告，甲方收到乙方提交的工作量报告后在合理期限内审核完毕。
（2）甲方未在收到乙方提交的工作量报告后30天内完成审核的，乙方报送的工作量报告中工作量视为乙方实际完成的工作量，据此计算劳务分包工程进度款。

（3）乙方报送工作量报告的期限：劳务工作内容完成后7日内。
11.2 预付款
预付款支付比例或金额：            无                      。

预付款支付期限：                 无                       。

关于预付款扣回的约定：           无                       。

11.3 进度款支付

11.3.1 安全文明施工费的支付

甲方支付安全文明施工费的比例及期限： 合同生效后15个工作日内甲方向乙方支付安全文明施工费（含在预付款内），余下的安全文明施工费随工程进度款支付，乙方应专款专用 。
14.3.2 工程进度款支付
1、 工程进度款付款方式：  每月25日前甲方收到该笔款项后支付上月已完成工程量的50%工程进度款（甲方对本项目进行审核，进度款按审核审定的已完工程量的50%支付），支付当期工程进度歀时应扣除乙方当期发生的水电费、板房租赁费及违约处罚等费用。工程完工验收合格后，工程进行结算，根据工程结算，待甲方收到款项后10日内支付到审定金额的90%。剩余10%作为质保金一年后全部付清。

工程竣工验收合格，非乙方原因最迟不超过2019年5月5日前完成工程结算审计（政府原因除外），并支付至审定金额的90%。

2、 甲方支付工程款时乙方需开具甲方要求金额的增值税专用发票（税率：   %），甲方根据乙方开具的合法有效的正式发票（发票格式等需符合甲方及当地税务局要求）履行以上各阶段的付款义务，且乙方应在甲方付款日的20天前提供该等发票给甲方。乙方迟延开具发票、无法开具发票或开具的发票金额低于约定金额的，甲方有权迟延付款、暂不付款或按低于约定金额的发票金额来付款，并对此不承担任何责任。

3、 为保证乙方不拖欠民工工资，乙方申请当期劳务进度款时，必须提供上期民工签字认可的工资发放名册。甲方可随时对乙方提供资料的真实性进行抽查。如乙方未按期支付民工工资，甲方有权直接扣除乙方的工程款用于支付民工工资，乙方不得提出异议，并且乙方需按甲方已支付款项的1%向甲方支付违约金，并赔偿甲方相关损失。
4、 乙方已充分理解业主支付甲方工程款条件，并同意甲方根据业主付款情况支付乙方工程款。乙方同意甲方收到业主支付的工程款后同比例支付乙方相应部分工程款。
5、 如甲方未收到业主支付的工程款，乙方不以此作为怠工和延误工期的索赔理由。
6、 乙方银行基本账户信息：

开户行:                         

开户名称：                      

账号：                          
12. 验收与交付
通用条款12.3.2条修改为：乙方完成全部劳务作业后，应向甲方提交完工报告并招安甲方要求提供相关资料，通知甲方验收。甲方应当在收到乙方的完工报告后在合理期限内对乙方劳务作业成果的验收。
通用条款12.3.4条不采用。
12.4 劳务作业整改
乙方整改后质量仍不合格，应承担的违约责任为：承担20000元/次的违约金，不免除劳务分包继续整改到符合合同要求的质量标准责任。
12.5 劳务作业交付
关于劳务作业交付条件与日期的约定：颁发工程接收证书后7天内 。

乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天按5000元/天向甲方缴纳违约金。

13. 劳务作业完工结算与支付
13.1  完工结算申请
劳务分包人提交完工结算申请单的期限：                            ；
劳务分包人提交完工结算申请单的资料清单：                         ；

劳务分包人提交完工结算申请单的份数：                             ；

完工结算申请单应包括的内容：                                    。

13.2完工结算审核
13.2.1甲方完成完工结算申请单审核确认并签发完工付款证书的期限：甲方应在收到合格的竣工结算资料后30天内完成审批或提出修改意见。

13.2.2关于结算书异议部分复核的方式和程序：应在收到甲方签认的结算证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按通用条款第（2）项完成付款。乙方逾期未提出异议的，视为认可甲方的审批结果。
13.2.3结算原则： 

固定总价包干。

13.3 最终结清

13.3.1 最终结清申请。

    乙方提交最终结清申请单的份数：   5份    。
    乙方提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期满后28天内 。 

13.3.2 最终结清证书和支付

    （1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到乙方提交的最终结清申请单后14天内 。
    （2）甲方完成支付的期限：工程质量缺陷责任期满后一个月内。

14. 违约

14.1.2 承包人违约责任
甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      。

因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：甲方应承担因其违约给乙方窝工、停工费用补偿，乙方窝工、停工补偿费用的计算标准与方法：因甲方原因停工窝工连续超过7天，暂停劳务作业期间甲方仅承担人员窝工损失（从暂停施工第8天起，仅限项目负责人、保卫工资,按定额人工费的60%计），延误的工期顺延。

甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：甲方应承担因其违约给乙方窝工、停工费用补偿，乙方窝工、停工补偿费用的计算标准与方法：因甲方原因停工窝工连续超过7天，暂停劳务作业期间甲方仅承担人员窝工损失（从暂停施工第8天起，仅限项目负责人、保卫工资,按定额人工费的60%计），延误的工期顺延。

因甲方违约解除合同：乙方按6.4项约定暂停施工满56天后甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

14.2 乙方违约

14.2.1、乙方违约的情形

  双方同意增加条款（6）乙方违约的其他情形： 乙方未经甲方同意或由于乙方原因更换项目主要管理人员  。

14.2.2、乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：

乙方违反合同约定进行转包或违法分包的，每发生一次甲方将对乙方收取10万元/次的违约金，并无条件纠正违约行为；
乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，每发生一次甲方将对乙方收取10万元/次的违约金；同时甲方认为乙方所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计和监理书面意见为准），不能适用于本工程的，甲方有权按设计要求的该材料品牌中指定一种供乙方使用，甲方不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用；乙方拒绝按甲方要求更换的，甲方收取乙方该类材料费的20%作为违约金，并按甲方实际支付的货款从乙方的结算价款中扣除。对甲方指定的材料，乙方不能免除对上述工程材料的质量、保修责任、安全等相应的所有责任 。
因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的，每发生一次甲方将对乙方收取1000~10000元/次的违约金，同时乙方必须按合同要求的标准进行返工并承担费用；
乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，每发生一次甲方收取乙方该类材料、设备费的200%作为违约金，造成工期违约的同时承担工期违约责任。
乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，延误在10天以内的，每延迟一天甲方按5000元/天处以乙方违约处罚金，处罚金按工期延误天数累计计算；当累计延误天数超过10天时，每延误一天甲方按1万元/天处以乙方违约处罚金，延期超过20天甲方有权解除合同，同时乙方应承担甲方另行委托第三方而发生费用增加包括甲方因此承担的项目业主对甲方的处罚，并增加处罚乙方一次性违约处罚金10万元，两项违约处罚金同时执行；。
乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，，每发生一次甲方将对乙方收取1000~10000元/次的违约金。

乙方未能按照合同约定履行其他义务的。每发生一次甲方将对乙方收取200~10000元/次的违约金，包括但不限于下列行为：

乙方未按施工质量管理规定擅自进行施工；

乙方未按安全文明施工管理规定施工作业；

乙方拖欠其雇佣人员的劳动报酬、劳务费用应承担的违约责任：甲方可随时对乙方劳务费用发放情况的真实性进行抽查。如乙方未按期支付其雇佣人员的劳动报酬、劳务费用 ，甲方有权用乙方的工程款及履约保证金直接支付其雇佣人员的劳动报酬、劳务费用，乙方不得提出异议。
安全生产违约处罚
①乙方原因发生安全事故造成人员轻伤以上事故的，每次每人处罚5000～50000元；
②乙方原因发生安全事故造成人员死亡事故的，每次每人处罚10000～100000元；
③安全生产措施不满足要求或违规操作，每次处罚1000～5000元；
④乙方原因安全生产措施不满足要求或违规操作，经甲方、监理、业主指出后拒不整改的，每次处罚5000～50000元；
⑤乙方的员工在现场发生打架、斗殴、聚众闹事、寻衅滋事的，每次每人处罚1000～10000元；
⑥乙方员工（含民工）到各级政府、人大、政协及其他行政职能部门和甲方上级主管部分上访、闹事给甲方造成不良影响或后果的每次每人处罚1000～10000元；
⑦乙方员工（含民工）无论任何理由“爬塔吊（除机操人员）”拉闸断电、断水、堵工地大门、围攻甲方办公室、殴打甲方管理人员等阻扰正常施工、阻断交通及其它严重扰乱社会公共秩序的行为，给甲方造成不良影响或后果的。每次每人处罚1000～50000元；
⑧安全生产违约处罚金的缴纳：乙方的责任发生安全生产违约，甲方确定责任范围后向乙方发出违约处罚通知，乙方在接到处罚通知后3个工作日内向甲方缴纳违约处罚金。乙方未按时缴纳违约处罚金的，甲方在当期应付工程进度款中扣除。 

乙方拒绝完成甲方指派的合同范围内工作内容。甲方可另行委托第三方完成，所发生的费用双倍从乙方工程款中扣除。

本合同中凡涉及到的违约罚款、现场处罚款、扣款等费用，甲方可在乙方的工程款及履约保证金中直接扣除，无需乙方确认，不足部分另行追偿，乙方对此无异议。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
16. 保险
16.1 甲方应获得或办理的保险
关于甲方办理保险的时间及甲方不履行上述义务应承担的违约责任：按国家及地方规定执行。乙方为其人员购保险赔付额不低于     万元每人次。

16.2 乙方应办理的保险
关于乙方应办理的保险的约定：依法为自有施工人员及管理人员办理工伤保险，并为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

关于乙方办理保险的时间及乙方不履行上述义务应承担的违约责任：如发生安全事故，乙方应承担全部责任。

18. 合同解除
18.1 合同解除的情形
18.1.1 合同当事人均有权解除合同的其他情形： 无  。
18.1.2 甲方有权解除合同的其他情形：
双方约定在在工程施工各阶段甲方、乙方、业主按合同约定质量标准对乙方完成劳务作业质量进行检查、考核，如乙方劳务作业质量达不到合同约定标准，甲方有权解除合同。
因乙方原因导致作业期限延误严重影响项目工期（连续三次不能达到作业节点期限要求的）。
甲方发出整改通知14天后，乙方仍不纠正违约行为的，甲方可向乙方发出解除合同通知，且履约担保不予退还。合同解除后，甲方可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包方施工。甲方因继续完成该工程的需要，有权扣留使用乙方在现场的材料、设备和临时设施。 但甲方的这一行动不免除乙方应承担的违约责任，也不影响甲方根据合同约定享有的索赔权利。甲方将仅对已完合格工程量的70%支付工程清算价款。 

甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由乙方承担。

乙方员工（含民工）到各级政府、人大、政协及其他行政职能部门和甲方上级主管部分上访、闹事，给甲方造成不良影响或后果的。

乙方员工（含民工）无论任何理由“爬塔吊（除机操人员）”拉闸断电、断水、堵工地大门、围攻甲方办公室、殴打甲方管理人员等阻扰正常施工、阻断交通及其它严重扰乱社会公共秩序的行为，给甲方造成不良影响或后果的。

乙方拖欠民工工资累计达到10人次或总金额达到10万元的。

乙方不允许有挂靠行为，一经发现，甲方有权解除合同。
18.1.3 乙方有权解除合同的其他情形： 无约定  。

18.2 合同解除后的处理
18.2.4 合同解除退场
18.2.4.1甲方发出撤场通知的期限要求：
乙方违反本合同约定，达到本合同解约条件时，甲方有权单方面发出解约通知解除本合同，解约通知到达乙方后生效。

合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将乙方装备和人员撤出施工场地。乙方应在甲方通知的退场截止日前无条件完成退场。甲方通知中未明确退场截止日的，以通知日起的第7天为退场截止日。

18.2.4.2劳务分包人逾期撤离劳务作业人员应承担的违约责任：

乙方在甲方通知退场之日起5天之内无条件交清所有工程相关资料，20天内交清所有已完成工程的工程量清单。否则按延迟退场论。

乙方每推迟1天退场，应支付甲方违约金人民币1万元，甲方不对乙方退场的损失作任何补偿或赔偿，并且甲方有权采取措施将乙方的人员和设备搬离施工现场，因此造成的全部损失由乙方承担。对于乙方已完成的工程，如果乙方完全接受以上的安排，并按照以上安排完成了全部退场，工程款至全部工程完工验收合格后支付。对于乙方完成的工程项目，乙方的退场，不免除乙方对工程质量缺陷应承担责任。

乙方的退场，不免除乙方工期延误对甲方造成的损失赔偿责任，同时乙方应按照本合同规定承担相应的工期延误违约责任，延误工期的计算时间为工期延误时间加上从甲方通知退场日到乙方完成退场之日的时间。

18.2.5在不影响人员、财产安全的前提下，所有工作全部暂停，进入完成工程量确认工作阶段。工程量确认工作（包括影像资料）由甲方、乙方一起进行，并在甲方通知后5天内完成。乙方拒不配合或乙方对工程量的认定有异议的，完成工程量以甲方确认的为准，结算价格以甲方审定价为准。

18.2.6乙方承诺不破坏和撤离已投入到工程上的所有建筑材料、设备、周转材，否则，甲方可全数扣除应付未付之款项，同时向履约担保单位要求索赔。对于已在工程上使用的周转材和机械设备，甲方如继续使用，可按照市场上的租金计算费用；对于尚未用到工程上所有周转材、机械设备，甲方如需要使用，乙方同意可供甲方使用到完工验收合格而仅支付租金。如甲方不需沿用上述周转材和机械设备，乙方应在退场截止日前全部退场。

18.2.7如甲方继续沿用乙方聘用的工人班组、供应商，乙方不得以任何方式、手段对上述人员、单位施加压力，阻挠工程项目的进行。如有发现，则按延迟退场论，甲方可按本合同约定进行处理。如甲方不需沿用上述工人班组、供应商，乙方应在退场截止日前全部退场。

18.2.8甲方按乙方已完合格工作量的--%支付乙方劳务费。
19. 争议解决
合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，按下列第2种方式解决：
（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁。
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
20.工程保修
20. 1 乙方为其完成的全部工作内容承担保修责任。
20. 2保修范围、期限：保修范围为乙方完成的全部工作内容，期限为劳务承包范围内工作内容验收合格后满贰年，工程竣工验收合格之日起。
20. 3保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修并承担费用，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

20.4关于是否扣留质量保证金的约定：须扣留结算价的10%作为质量保证金。

20.5 乙方提供质量保证金的方式：  工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

20.6 质量保证金的扣留：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
20.7质量保证金的退还：工程保修期届满后28天内退还。工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期终止后，甲方应扣除乙方应承担的相应金额后退还剩余的质量保证金。

    具体为：竣工验收合格之日12个月后28天内扣除乙方应承担的相应金额后退还全部质量保证金。

21.履约保证金

21.1乙方向甲方缴纳合同总金额的5%现金履约保证作为乙方履行合同约定全部义务的担保，履约保证若采用银行保函（格式见附件），需采用签订本合同的基本账户开具。

21.2乙方在本合同签订后  7  日内按合同约定的金额向甲方及时足额缴纳履约保证金。

21.3合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项目及投标文件内的承诺条件，尤其是工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节及节假日的人员数量，支付农民工资，遵纪守法、现场的综合协调承诺等。若达不到以上内容所规定的要求，甲方有权动用履约保证金；若发生严重违约或给甲方造成重大损失的，甲方有权没收全部保证金，并保留对乙方由此给甲方造成损失的追偿权。

21.4若在保函的有效期内因乙方原因致使合同工期拖延，则乙方应对保函的有效期予以延长至合理时限内。如果乙方未按时提供履约保证的，甲方有权暂不支付任何款项。

21.5乙方必须保证履约保函的真实性与效力，如采用虚假手段开具保函或因其他乙方原因导致保函无效或效力存在严重瑕疵的，乙方应按合同总价的10%向甲方承担违约责任，并按履约保函金额向甲方提交履约保证金。甲方有权解除本合同并追究乙方的相关责任。若乙方开具的履约保函在本合同有效期前失效且乙方未能及时续期的，甲方有权从应付乙方的当期工程款中扣除等额款项作为履约保证金.

21.6履约保证金的退还：合同工作内容全部完成经甲方验收合格后且符合本合同规定的要求，无质量安全事故，甲方扣除应扣金额后，在30日内返还剩余履约保证金（不计利息）。

21 其它

21.1、本合同一式3份，甲方2份，乙方1份，自双方签字盖章并加盖骑缝章之日起生效，均具有同等法律效力。

21.2、本合同未尽事宜由甲乙双方协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

附件：

附件1：工程签证管理办法

附件2：乙方投标报价书

附件3：乙方总包管理班子主要人员名单

附件4：乙方（联合体成员）单位营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印

       件、签订合同人的授权委托书及身份证复印件（如法人签订合同，附法人身份证明）、银行开户许可证。

附件5：施工图纸（另册装订）

附件6：工程技术和质量要求

附件7：甲供明细及材耗量核定一览表

附件8：廉政协议

附件9：工程质量保修书

附件10：安全生产协议书

附件11：工程项目档案管理协议（根据项目需要）

以上附件为本合同不可分割的组成部分，如附件内容与本合同正文内容不一致的，双方同意以本合同正文内容为准（《工程质量保修书》除外）。

承包人（甲方）：(盖章)                      分包人（乙方）：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

附件7：

甲供明细及材耗量核定一览表

	

	序号
	甲供材料名称
	规定损耗率

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


备注：甲方提供的材料按甲方规定损耗限额领料。材料消耗量超出以上表格约定的消耗量部分的由乙方承担，对超耗的材料，除按原采购价双倍扣除乙方费用。

附件8：

廉政协议
甲方：中机中联工程有限公司                           
乙方：                    
     根据有关工程建设、廉政建设的规定，为作好工程建设的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 包头石拐工业园区冶金类一般工业固废历史堆场综合治理项目新建垃圾处置场安装劳务分包的甲方 中机中联工程有限公司 与乙方                ，特订立本协议。
第一条  甲乙双方的权利和义务
1.1严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。
1.2严格执行包头石拐工业园区冶金类一般工业固废历史堆场综合治理项目新建垃圾处置场安装劳务分包合同文件，自觉按合同办事。
1.3双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
发现对方严重违反本合同条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
2.2甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
第三条  乙方义务
3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。
3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3.3乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加外出旅游或超标准宴请及娱乐活动。
3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与监理单位串通监理损害甲方利益。
3.6乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请参加权。
第四条  违约责任
4.1甲方及其工作人员违反本合同第一、第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事主任；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。
4.2乙方及其工作人员违反本合同的第三条，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5％的违约金，给甲方单位造成损失的，均由乙方承担；五年内不得参与甲方后续工程的投标；情节严重的，甲方有权建议工程建设主管部门给予乙方一年至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。 
第五条  双方约定，本合同由双方或双上级单位的纪检监察机关负责监督执行。  

第六条  本协议从甲乙双方签署之日起生效，至该工程项目竣工验收后失效。
第七条  本协议作为 包头石拐工业园区冶金类一般工业固废历史堆场综合治理项目新建垃圾处置场安装劳务分包合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。
甲方：中机中联工程有限公司              乙方（乙方）：
法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：
或其委托代理人（签字）：                或其委托代理人（签字）：
甲方监督机构（盖章）：
负责人（签字）：                              

     年    月    日
附件9

工程质量保修书

甲方（全称）：中机中联工程有限公司 
　　乙方（全称）：                     
甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就包头石拐工业园区冶金类一般工业固废历史堆场综合治理项目新建垃圾处置场安装劳务分包签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括                   全部工作内容，以及双方约定的其它项目。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
基础工程及结构工程：设计文件规定的合理使用年限。

----------------
    3、----------------
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
    工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
    1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。
    2、发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
    3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。
    4、质量保修完成后，由甲方组织验收。
五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  无。   
工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
甲方(公章)： 中机中联工程有限公司              乙方(公章)：                     
地  址：重庆市九龙坡区渝州路17号             地  址：                         
法定代表人(签字)：                            法定代表人(签字)：               
委托代理人(签字)：                            委托代理人(签字)：               
电  话：023-68604780                          电  话：                         
传  真：023-68604780                          传  真：                         
开户银行：中国建设银行股份有限公司            开户银行：                       
账  号：50001045000059888888                  账  号：                         
日  期：                                      日  期：                          
附件10

安全生产协议书

安全生产是一切经济部门和生产企业的首要任务，生产必须保证安全是建筑企业必须遵守的原则，为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全和健康，促进生产发展，为在 包头石拐工业园区冶金类一般工业固废历史堆场综合治理项目新建垃圾处置场安装劳务分包 的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目总包单位 中机中联工程有限公司 与分包单位                              特此签订安全生产协议书。
一、总包单位职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投人使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对分包单位施工现场安全生产检查，监督分包单位及时处理发现的各种安全隐患。对分包单位不符合安全生产条件的行为作出处罚。
二、分包单位职责

1、严格遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行最新版本的《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》以及总包单位与质量和安全相关的一系列标准、规程、规范。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、严格执行总包单位制订的《项目工程作业指导书》相关的安全文明施工要求。
3、严格服从总包单位的安全生产管理，由于分包单位不服从总包单位管理发生安全事故由分包单位承担全部责任。

4、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，按规定配备专职及兼职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

分包单位应定期进行防火、防盗、防爆炸、防事故为重点的安全教育和遵纪守法教育，增强安全防范意识和遵纪守法意识。

5、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制，做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

分包单位应在施工开始前，根据建设工程的性质、规模和特点，配备规定数量的专职安全管理员，佩戴明显安全标志，并明确施工安全管理的具体职责范围。在进场3天内将安全管理机构、专职、兼职安全员名单报总包单位备案。

分包单位在编制施工实施方案时应根据建设工程的性质、规模、特点以及施工现场的环境条件，制定和组织落实专项的施工安全技术措施，并向所有施工人员进行安全技术交底；在施工过程中，根据施工组织的设计和施工进度，向不同工种的施工人员进行专项的安全技术交底。施工安全技术措施应符合有关的国家标准、行业标准或地方标准。

分包单位每天24小时必须有安全值班人员，要求安全值班人员对各自负责区域范围进行安全检查，做好安全检查记录，发现安全事故隐患以及违反施工安全技术标准或安全操作规程的行为，应及时予以制止或纠正，及时消除各种安全隐患、漏洞，并随时接受总包单位的监督检查。施工单位住地禁止留宿外人。

6、分包单位在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

7、分包单位应建立、健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度，并严格组织实施。分包单位必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《特种作业人员安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作或过期现象时，项目负责人必须承担管理责任。安全管理人员素质应符合规定要求，持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核合格证；负责所雇佣特种作业人员的培训、考核和取证，确保特种作业人员持证上岗，做到人证相符、证岗吻合；对所雇佣人员进行安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动；负责对所雇佣人员进行实名制管理（造花名册、提供身份证复印件等）。并将这些资料报总包单位备查。分包单位承担未进行实名制管理、未进行三级安全教育人员的一切安全责任，并且还将按照每发现违反一人次处200元惩罚性违约金进行处理。

8、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；分包单位不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

9、分包单位应及时提供施工安全所必须的，符合规定标准的劳动防护用品。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

10、所有施工机具设备、电气设备设施和高空作业的设备设施均应定期检查，并有负责人员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用、安装。乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标，安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。

11、在容易发生火灾的区域施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准，并采取有效的防护措施，才得施工。储存、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。

12、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

13、分包单位应按照有关的国家标准、行业标准或者地方标准，在施工现场设置安全防护设施，并达到下列要求：

(1)根据建设工程的施工进度，及时调整和完善安全防护设施以及标志牌、标语等。

(2)在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的警示标志。

(3)根据季节或者天气特点，设置或者调整专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查。

（4）建设工程涉及到公共安全，施工单位应按照有关规定，进行全封闭施工，在施工现场周围设置专门的公共安全防护设施。

14、分包单位应遵守施工现场电气安全保护和防火安全的有关规定，并达到下列要求：

①保持变配电设施和输配电线路处于安全、可靠的可使用状态。

②确保用火作业符合消防技术标准和规范，并保证消防设施的完好、有效。

15、乙方必须按甲方及上级部门的相关要求设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。如因生活设施安排不当导致人员伤亡事故，责任由乙方承担。

16、乙方对所施工周边的环境有保护的职责，如有损坏，必须立即恢复原状，因此造成的一切后果由乙方负责。

17、分包单位必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案。

18、乙方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如乙方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向甲方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照。不准破坏事故现场。乙方须积极配合甲方及甲方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

   三、施工安全责任

1、分包单位负责本单位承担的施工范围内全部的安全管理工作，并承担该区域范围内发生的一切安全责任事故的处理和全部经济法律责任，处理安全责任事故所产生的一切费用均由分包单位承担。

2、如若总包单位对安全事故进行了赔偿，则总包单位有权直接从分包单位工程款中双陪扣除所有一切费用，若工程款不够抵偿部分，总包单位仍有权向分包单位追偿。

3、由于分包单位原因，施工现场出现重大安全隐患，造成项目工程停工，停工期间的一切损失、费用均由分包单位承担。

四、其他

1、本安全生产合同为施工合同的附件，由总包单位、分包单位双方签署且加盖公章后生效，全部工程质保期结束后失效。

总包单位：中机中联工程有限公司        分包单位：

项目负责人：                          项目负责人：

                                  签署日期：        年       月     日                  

附件11：
工程项目档案管理协议

甲方（全称）：中机中联工程有限公司
乙方（全称）：                    
为了使乙方所承建工程项目竣工档案按照合同要求保质、保量，与工程进度同步完成。甲方和乙方双方本着友好协商的原则达成如下协议：
一、房建类工程项目档案用表使用渝建发[2005]226号文中《建设工程技术用表》，并按照《建设工程文件归档内容一览表》组卷；市政类工程项目档案用表使用渝建发[2007]1号《重庆市市政工程施工技术用表》，并按照《重庆市市政工程文件归档内容一览表》组卷。
二、乙方必须确保工程档案资料与工程实际进度同步。工程分部/竣工验收前7日，必须将工程资料报送监理及甲方审查资料的及时、完整和真实性。在未取得分部/竣工工程档案审核合格通知前，不得提请分部/竣工验收。
三、乙方必须配备具有城建档案员资质的专业档案人员负责施工全过程档案的收集整理组卷，乙方委派的项目档案员未经甲方同意不得随意变更。工程初步验收后20个工作日内完善档案验收后移交甲方归档。若因乙方原因未按期通过单位工程档案验收，影响竣工备案，按照逾期1000元/天向甲方缴纳违约金，以此类推。
四、乙方必须在甲方规定的时限内提供甲方办理开工/竣工备案手续所需的所有资料（资料具体内容及交付时限以总包单位工程部书面通知为准）。
五、本同作为 包头石拐工业园区冶金类一般工业固废历史堆场综合治理项目新建垃圾处置场安装劳务分包 合同附件，与工程合同具有同等法律效力。
     以下无正文
甲方（盖章）：中机中联工程有限公司            乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                          法定代表人（签字）：
或其委托代理人（签字）：                      或其委托代理人（签字）：
 年    月    日
第五章 图 
纸

施工图及地勘电子版

施工图纸包括：

1、施工图（提供电子图纸）。

第六章 技术标准和要求

详见施工图纸及“第四章 合同条款及格式”。

第七章 投标文件格式

目    录

一、投标函部分和电子投标文件

（一）投标函

（二）投标函附录

二、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表（应附投标人营业执照（三证合一）及其年检合格的证明材料、资质证书、安全生产许可证、银行开户许可证、“三类人员”相应的安全生产考核合格证书等材料的复印件）
（三）项目管理机构

（四）近年完成的类似项目情况表（附有效业绩证明文件复印件-应附合同协议书或工程竣工验收证明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表）

（五）项目负责人业绩情况表及附件（附有效业绩证明文件复印件）

（六）其他资料

三、技术部分

四、商务部分

---工程项目

---- 招标

投  标  文  件

投标函

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年  月  日
（一） 投标函
投  标  函
致：                              (招标人名称)
1.根据已收到贵方的《                           》的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件，我们承诺已经理解并接受招标文件及其附件的所有内容并完全响应招标文件。
2.遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸及其他有关文件后，我方承诺：我方愿以：人民币（大写）              （小写：￥             ），其中安全文明施工费     元，作为我方最终投标价，按招标文件的所有要求和合同条款、标准、技术规范等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。
   3.我方开具的增值税专票的发票费率      %。
4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 
元（¥       ）。
   5.我方完全理解和接受招标文件的相关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被贵方评标小组废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格并没收投标保证金的处理。
   6. 如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在     日历天内竣工验收合格并向贵方移交完毕，质量标准达到招标文件中的要求。
   7.如果我方中标，我方将按照规定提交由贵方认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函；我方无正当理由不与招标人签订施工合同的，接受取消中标资格，没收投标保证金的处理。
8. 如果我方中标，在签订合同期间我方单方面要求涨价，将接受贵方取消中标资格，没收投标保证金的处理。
   9.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
10、如果我方中标，我方将按投标文件配备管理班子。如未经招标人同意更换管理班子成员，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我方承担。
投标人(盖章)：                                                      
单位地址：                                                           
法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：                              
邮政编码：                  电话：               传真：              
开户银行名称：                                                       
开户银行帐号：                                                       
开户银行地址：                                                       
开户银行电话：                                                       
日期：         年      月      日
（二） 投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数： 
日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	4
	分包
	4.3.4
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	

	…
	……
	……
	……
	


投  标  人：                　　　　（盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：   
（签字） 

2、资格审查文件格式

----项目

---- 招标
投  标  文  件

                            资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 　 　 （签字）
       年  月  日
目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构表和主要人员简历表

（四）近年完成的类似项目情况表（附有效业绩证明文件复印件）

（五）项目负责人业绩情况表及附件（附有效业绩证明文件复印件）
（六）其他资料

     法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明

投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
  月          日

经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 
（盖单位公章）

 
年   月   日

授权委托书

本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人，现委托 
（姓 名）电话号码         为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改  ------工程项目土建工程劳务分包施工 投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。委托期限： 
。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              
（盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字）

身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字）

身份证号码： 

     
年  
月 
日

（二）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传
真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技
工
	

	经营范围
	

	备注
	


（附件根据要求提供）

（三）项目管理机构

项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要人员简历表

	姓
名
	
	年龄
	
	学历
	

	职
称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：项目负责人应附相关资格证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。评标委员会可以要求提交有关证明和证件的原件，以备核验。

（四）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）项目负责人业绩情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（六）其他资料

3、技术部分格式

----项目

---招标

投  标  文  件

技术部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　 （签字）

年  月  日

三、技术部分

1、投标人应编制“劳务实施方案”，采用文字并结合图表形式说明劳务实施方案；详述拟投入本标段的主要施工设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、劳务实施方案除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1 拟投入的主要施工机械设备表                          表1

2.2 劳动力计划表                                        表2

2.3 计划开、竣工日期和施工进度网络图                     表3

3、技术偏离表

表 1       拟投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表 2              劳动力计划表               单位：（人）

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应按所列格式提交所有的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

表3   计划开、竣工日期和加工进度网络

1）投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2）施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各阶段的完工日期。暂定中标通知书下发日期为    年   月   日，根据中标通知书下发日期编写施工进度表。

3）施工进度计划应与劳务实施方案相适应。

3、技术规格偏离表
技术规格偏离表

项目名称：                   招标项目编号：        

	序号
	招标名称
	招标

技术
	投标

技术
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位全称（盖章）：

日期：

4、商务部分格式

----项目

---招标
投  标  文  件

                                 商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 　 　 （签字）
       年  月  日
一）投标报价汇总表

二）合同清单报价表(清单报价分别列示不含税单价和含税单价)

三）投标与招标商务条款差异表

投标与招标商务条款差异表

	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：表格不够可以自行加页：请投标人按招标文件内容逐条如实填写完全（未填视为无差异，则完全按招标文件要求），如未填写完全的则按无此配置评标。

投标人名称：（加盖公章） 

日期：

第八章  工程量清单
	包头石拐工业园区冶金类一般工业固废历史堆场综合治理项目新建垃圾处置场工程项目安装劳务采购清单

	项目名称：包头石拐工业园区冶金类一般工业固废历史堆场综合治理项目新建垃圾处置场工程项目   单位：元

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	调节池泵室
	
	
	
	

	1
	无缝钢管 Φ219*6
	m
	22
	
	

	2
	无缝钢管 Φ76*4
	m
	6
	
	

	3
	90° 弯头 DN200
	个
	6
	
	

	4
	90° 弯头 DN65
	个
	6
	
	

	5
	90° 三通 DN200
	m
	1
	
	

	6
	低压碳钢管件
	个
	2
	
	

	7
	柔性防水套管制作安装
	台
	3
	
	

	8
	柔性防水套管制作安装
	台
	1
	
	

	9
	低压法兰阀门Z45T-10DN200
	个
	1
	
	

	10
	低压法兰阀门Z45T-10 DN65
	个
	1
	
	

	11
	低压法兰阀门ZZ45X-0200  DN200
	个
	1
	
	

	12
	低压法兰阀门H44T-10 DN200
	个
	1
	
	

	13
	低压法兰阀门H44T-10 DN65
	个
	1
	
	

	
	管理站卫生间
	
	
	
	

	14
	热水PP-R管  De63
	m
	22
	
	

	15
	水表
	个
	1
	
	

	16
	硬聚氯乙烯排水管
	m
	25
	
	

	17
	洗脸盆
	组
	4
	
	

	18
	蹲式大便器
	组
	5
	
	

	19
	小便器
	组
	2
	
	

	20
	污水池
	组
	2
	
	

	21
	地漏 DN100
	个
	2
	
	

	22
	清扫口 DN100
	个
	2
	
	

	23
	移动灭火器
	具
	16
	
	

	
	处置场处
	
	
	
	

	24
	穿孔花管
	m
	536
	
	

	25
	土工布
	m2
	30
	
	

	26
	无缝钢管Φ219*6
	m
	1100
	
	

	27
	低压法兰阀门
	个
	1
	
	

	28
	其他保温隔热
	m2
	1100
	
	

	
	填埋场防渗
	
	
	
	

	29
	防渗铺设
	m2
	25315
	
	

	
	拦渣坝
	
	
	
	

	31
	土工布铺设
	m2
	1315
	
	

	32
	高密度聚乙烯(HDPD)膜
	m2
	1315
	
	

	33
	土工布铺设
	m2
	1315
	
	

	
	合计（包含但不限于施工措施、规费、税金、管理费等费用）
	




