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第一章  邀请招标书 
1.  招标条件
本招标项目为广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）土方造型分包 ，项目总包方为 中机中联工程有限公司 。项目已具备招标条件，邀请贵单位参加广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）土石方专业分包投标。
2.  项目概况与招标范围
2.1 建设地点：    广安市华蓥山区    。    
2.2 项目概况： 本工程为提升区域生态环境质量为目标，按照整体修复、分类指导、因地施策的生态保护修复原则，依托生态功能系统保护，整合生态措施全面修复，关联生态要素整体提效，有针对性部署矿山环境恢复治理、土地综合整治、森林生态修复及生物多样性保护、水环境综合整治、生态产业化与产业生态化建设、能力及制度建设等工作类型。本次项目实施内容为桂兴片区矿山环境综合整治，主要内容为对桂兴区约2平方公里的废旧矿山进行综合整治和旅游开发，同时兼顾周边其他项目的联动性。
2.3招标范围（详见图纸及工程量清单）：广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）土石方专业分包等工作内容（详见附件清单）。
3.  投标人资格要求
3.1  本次招标要求投标人具备：
1、具备市政公用施工三级资质。
2、注册资本 500 万元（含）人民币以上。
3、在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力并经招标人供方资格评审合格。

4、基本账户开户许可证及纳税人资质证明（一般纳税人）。
5、业绩要求：近5年具有类似业绩3个。                   
3.2  本次招标不接受联合体投标。
4.  招标文件的获取
4.1  招标人 2019 年 4  月  16  日通过电子邮箱发布招标文件； 
5.  投标文件的递交
5.1  投标文件递交的截止时间为   2019   年 4   月  22  日   10  时   00  分， 地点为 中机中联工程有限公司。
5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6.  联系方式
招 标 人：中机中联工程有限公司   

地    址：重庆市九龙坡区渝州路17号
联 系 人：李翔                                  电    话： 17783040806

邮箱：153871335@qq.com
                                             中机中联工程有限公司

年  月  日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表是对《投标人须知》所对应条款的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。

	条款 号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：中机中联工程有限公司
地址：重庆市石桥铺渝州路17号
联系人：

电话：

	1.1.4
	工程名称
	广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）土石方专业分包

	1.1.5
	建设地点
	四川省广安市前锋区

	1.2.1
	资金来源
	EPC总承包工程款

	1.3.1
	招标范围
	一、建筑规模：
二、招标范围：本工程指定的土石方专业分包，不包括：绿化工程、园建劳务工程等。详见“第五章 图纸”、“第六章 技术标准与要求”。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：  120  日历天

计划开工日期：以开工令为准

	1.3.3
	质量要求
	中标单位必须严格按照合同、招标文件（含答疑纪要）、投标书、施工图纸（含设计变更、图纸会审纪要、技术交底文件）等技术资料和现行的国家、本地区有关技术、施工规范、规程、质量检验评定标准以及经发包人审定的施工组织设计等文件组织施工。本工程质量必须达到合格标准，分部分项及整体工程验收质量不合格，中标单位应负责返修至合格，并承担由此引起的全部经济损失，影响工期的，进行相应处罚。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	投标人应具备以下资格条件：

1.资质条件、营业执照及安全生产条件

（1）本次招标要求投标人具备以下资质：

①具备市政公用施工三级资质。
②注册资本 500 万元（含）人民币以上。

③基本账户开户许可证及纳税人资质证明（一般纳税人）。

④在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力并经招标人供方资格评审合格。
（2）具备有效的营业执照，投标申请人必须是独立法人单位，并取得有效的营业执照。（应附有效的营业执照副本的复印件，四川省省外施工企业还应附《四川省省外建筑施工企业入川信息登记》复印件；

（3）具备有效的安全生产许可证，拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员具备相应的安全生产考核合格证书（须提供有效的安全生产许可证及相应并有效的安全生产考核合格证书复印件）。
2.业绩要求
近5年具有类似业绩3个。

3.其他要求

（1）项目负责人必须提供近三个月社保证明，否则按废标处理。
（2）项目技术负责人：

①应具有工程序列中级及以上职称或高级工以上资格；技术负责人应附职称证；
（3）施工现场主要管理人员：

施工现场管理人员不少于5人，持有有效证件的施工员，安全员，质量员，劳务员均不少于 1 人，且为本单位职工。

项目经理、项目技术负责人及安全员必须提供近三个月社保证明，否则按废标处理。

（4）外地施工企业投标：

按照规定四川省外建筑企业在投标前必须办理好入川信息报送，并在开标时出示分支机构入川登记证明。拟投入本项目的项目班子人员必须是已在分支机构登记登记的人员（须提供有效的分支机构入川登记证及登记的人员名单复印件）。

4、投标人不得有挂靠行为，一经发现，招标人有权解除合同。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	招标人不组织踏勘现场。请各投标人自行踏勘现场，以便获取投标人需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人应仔细检查招标文件及设计文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应由投标人于    年 月   日    前书面/电子邮件提出。投标人未在规定时间内提出书面/电子邮件质疑，则视为投标人已全面确认招标文件及设计文件内容。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	   年    月     日    前（北京时间）

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许投标文件偏离招标文件的要求。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人发出的答疑及补遗书。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人应仔细检查招标文件及设计文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应由投标人于   年    月   日    前书面提出。投标人未在规定时间内提出书面质疑，则视为投标人已全面确认招标文件及设计文件内容。

	2.2.2
	投标文件递交时间及截止时间（投标截止时间）
	年   月   日   时     分（北京时间）

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）

	3.2


	投标报价


	1、本工程采用综合单价包干形式，工程量以实际结算量为准。综合单价包含为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护等目标所需要的含税所有费用，包括但不限于以下内容：

1）.人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费等所有费用；人工费、材料费、机械费（包括机械进退场及吊装、安拆费等）、小型工器具及机具费、临时设施费、措施费（本招标清单单独列项的除外）、运输费、除渣费、远地施工增加费、冬雨季施工增加费、水电费、差旅费、伙食费、噪音及环保费、各类保险费（含民工养老保险等）、夜间施工费、赶工费及赶工补偿费、施工排水及降水费用、二次及多次转运费、建筑垃圾清运费、过路过桥费、开模费（如有）、车辆冲洗费、成品及半成品保护费、搭拆脚手架工料费用、操作平台的搭拆费用、技术处理费、检验检测试验费（含所有特殊检验、检测和试验费）、试验费（包括无损探伤检测费）及相关手续费、停电时自备发电机发生的费用、临时占道施工费用、监测费、协调配合费、施工期间扰民和协调扰民内外的关系协调费治安费、办理市政相关手续费用、施工期间政府重大变化产生的费用、风险费、保险费、施工期间内材料价格变化风险费、政府政策性调价风险费、规费、管理费、利润、税金等与本工作内容有关的所有风险、责任等，结算时综合包干单价不作任何调整；

2）.施工期间因政府收费文件及政策调整导致费用增减，以及汇率波动而引起的费用增减、承包人均已事先估计并列入综合包干单价中，合同综合包干单价不会因上述因素变动而调整，工程竣工结算时不论工程量如何变化，综合包干单价均不作调整；

3）除临设道路、板房的所有安全文明施工费包含在报价中；安全文明施工以土建为主，包含各分包单位之间无法界定的垃圾清运，安全文明日常维护等费用。

4）.土石方余土外运及垃圾外运过程中需要的密闭运输费、因交通管制限制需增加的费用，以及需要办理有关许可证的费用；

5）.土石的开挖、破碎（含切割及炮机凿打）与基坑边坡处理交叉作业的配合及降效费；

6).与各分包单位的配合费均包含在综合单价内；                                           7）.各分部分项清单所需的脚手架费均已包含在各清单综合单价内;

8）.发包人提供的地勘及其他资料仅供参考，承包人投标时自行踏勘现场并综合考虑各种不利因素纳入综合包干单价中，不得以任何理由要求调整综合包干单价。
2、当需对合同条款进行增减时变更工程价格调整按如下顺序进行确定：

一、项目特征、工作内容与合同约定之工程项目相同时，变更价款只是工作量的增减变化引起, 综合单价均按合同执行。

二、项目特征、工作内容与合同约定的工程项目类似但不完全相同时，以合同已有的单价作为调整基础，只调整人工、材料、机械等直接费用的变动部分，其他以费率为基数的费用其费率均保持不变。

三、项目特征、工作内容与合同约定的工程项目既不相同也不类似的，则合同已有的价格应优先作为该等变更项目的定价基础，如不适用，则应另作公平计价调整，其调整办法如下：

（1） 按《四川省建筑工程计价定额》（2015年）、《四川省市政工程计价定额》（2015年）、《四川省装饰工程计价定额》（2015年）、《四川省仿古建筑及园林工程计价定额》（2015年）执行；

（2）人工单价：执行工程施工地区当期信息价。

（3）材料、机械台班单合同清单中有的材料及机械台班，执行合同清单中的材料及机械台班价格。若合同清单中没有的材料，可参考当期四川省建设工程造价管理总站发行的《广安市工程造价信息》公布价格。

特别提示：投标人按施工图纸招标范围内的工作内容全费用综合单价报价。

3、投标人在报价前应认真阅读施工图纸及招标文件（合同格式条款），充分考虑风险。

4、投标人不得低于成本报价。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从提交投标文件截止日起计算）

	3.4
	投标保证金
	一、投标保证金的交纳
1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）于   年  月   日前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户并经财务确认后有效，否则，投标保证金无效。
投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。
2、投标保证金的金额：15000元整（人民币）。
3、投标保证金账户及账号：

户名：中机中联工程有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡石桥铺支行

银行帐号：50001045000059888888

二、投标保证金的退还
投标保证金在中标人与招标人签订合同后10个工作日内退还。
三、其他

（1）投标人必须在付款凭证备注栏中注明“××项目名称、或分包名称、或招标编号”项目投标保证金；

	3.5
	资格审查资料
	满足本须知第1.4.1项和招标文件规定提供的资料复印件。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	按本章投标人须知3.7.3款执行。

	3.7.4
	投标文件份数
	投标文件正本壹份，副本  1  份。

	3.7.5


	装订要求


	1、应将投标函部分、资格审查资料、技术部分各自分别装订成册。

2、装订

（1）投标函部分的装订要求

应按照第七章规定格式装订成册。

（2）资格审查资料的装订要求

应按照第七章规定格式装订成册。

（3）技术资料的装订要求

应按照第七章规定格式装订成册。

（4）提供U盘（或光盘）一个,内容包括所有纸质版投标文件内容，注明投标人名称，统一包装在密封袋中。

	4.1.1
	投标文件的密封
	1.“投标函部分”、“ 技术部分”、“样品”、“U盘或光盘”等装入“投标文件”袋中，密封并在所有密封袋的封口处贴封条并骑缝加盖投标人公章，同时“投标文件袋”应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。
2.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。
注：如投标文件较厚，上述各部分投标文件不能装入相应的一个袋中，投标人可按上述要求增加投标文件袋。

	4.1.2
	封套上写明
	投标文件大袋上应写明：
招标人的地址：重庆市渝州路17号
招标人名称：中机中联工程有限公司
(项目名称) 广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）专业土石方分包投标文件

在     年    月  日    时     分前不得开启

投标人名称：                       

	4.2.2
	递交投标文件地点
	中机中联工程有限公司 

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：招标人自定。
开标地点：中机中联工程有限公司

	5.2
	开标程序
	招标人按照公司规定自行组织开标，投标人不参加开标程序。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	招标人根据招标人公司规定自行组建。

	7.3.1
	履约担保
	一、履约保证金的交纳
1、履约保证金交款形式及要求：
中标人从企业的基本账户（开户行）在合同签定后7日内通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至招标人账户；若为银行保函，银行保函需采用签订本合同的基本账户银行开具, 银行保函格式应符合我公司要求。
2、履约保证金的金额：合同总价的  10  %。

3、招标人账户及账号：

户名：中机中联工程有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡石桥铺支行
银行帐号：50001045000059888888

4、中标人必须在付款凭证备注栏中注明是“广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）项目土石方专业分包履约保证金”。
5、履约保证金有效期：至竣工验收合格之日止。
二、履约保证金的退还
1、招标人颁发工程接受证书（验收合格证明）后28天内将履约担保退还中标人（不计利息）。 

	8.1
	重新招标
	有下列情形之一的，招标人将重新招标；
（1）投标截至时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。


1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目土石方专业分包进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
（2）被责令停业的；
（3）被暂停或取消投标资格的；
（4）财产被接管或冻结的；
（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。
（6）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母子公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标。
1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  招标人不组织，投标人自行踏勘现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

不组织

1.11  分包

不允许.

1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标邀请书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单及图纸、地勘资料；
（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。不管是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的质疑对招标文件做出澄清，招标人有关澄清招标文件的任何形式的文件都将作为招标文件的合法组成部分，对投标人起约束作用。
2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前发给所有购买招标文件的投标人（发到投标人购买招标文件时留的电子邮箱），但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间过短，招标人将适当延长投标截止时间。
2.3  招标文件的修改

 2.3.1在前附表规定时间前，招标人可以修改招标文件，并通知所有已接收招标文件的投标人（发到投标人预留的电子邮箱）。如果修改招标文件影响投标时间，招标人将适当延长投标截止时间。
3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）投标报价表（已标价工程量清单）；
（4）项目管理机构表；
（5）资格审查资料；
（6）技术部分；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按前附表“投标报价”要求编制“投标报价（已标价工程量清单）”。
3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。
3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.4.5 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3.4.6 未中标的投标人的投标保证金将在确定中标人与招标人签订合同后10个工作日内予以退还（不计利息）。

3.4.7 如投标人发生下列情形之一时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书30日历天内，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人投标过程中有违法、违纪并被国家或地方行政主管部门查处的。

3.5  资格审查资料

3.5.1  “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本（三证合一）及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证、基本账户银行开户许可证、纳税人资格证明（一般或小规模纳税人）、“三类人员”相应的安全生产考核合格证书等材料的复印件。
3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书或工程竣工验收证明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3  项目经理必须提供近三个月社保证明。
3.6  备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。
3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容做出响应。
3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位公章（鲜章）。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

招标人自行安排开标时间和地点。

5.2  开标程序

招标人按招标人公司要求进行监督开标。

6.  评标

6.1  评标委员会

招标人自行组建，人员为三人以上奇数。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

在评标过程中评标委员会可随时要求投标单位补充资料，并澄清投标书中有疑问的问题，确认签字，投标单位在投标过程中提交的全部补充资料视为与标书同效。

7.  合同授予

7.1  定标方式

见评标办法。
7.2  中标通知

在规定的投标有效期内，招标人以书面通知的方式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3  履约担保

7.3.1  中标人收到中标通知书后，在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2  投标人应按要求提交投标履约担保，并采用下列形式：

（1）投标人从企业的基本账户（开户行）在中标通知书发出7个工作日内，签订施工合同前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的履约担保账户，若为银行保函，银行保函需在签订本合同的基本账户开户银行开具，并符合招标人公司格式要求，否则，履约担保无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

（2）履约担保的金额：合同金额（不含暂列金）的10 %；
（3）履约担保账户及账号：

户名：中机中联工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡石桥铺支行
银行帐号：50001045000059888888

7.3.3中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人将书面报告行业行政主管部门，并由行业主管部门上报中标人的不良信息。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人无息退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3中标人签订合同后，其在投标文件中提供的主要人员不得变更，若要变更，必须事先征得招标人同意并得到招标人书面批准，且变更后的人员不得低于原提供的人员的条件，否则，视为违约，招标人有权中止合同，中标人必须承担相应的违约责任。

7.4.4签订合同后，承包人放弃承包权或因自身原因（如资金不保证，设备、机具、劳动力等资源不保证等等）不施工或施工严重滞后，发包人有权终止合同，并没收其履约保证金。

8.  重新招标

8.1  重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标；
（1）投标截至时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
   有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
  （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
  （2）投标人之间约定中标人；
  （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
  （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
  （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
  （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
  （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  （5）不同投标人的投标文件相互混装；
  （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
  投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
  （一）使用伪造、变造的许可证件；
  （二）提供虚假的财务状况或者业绩；
  （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
  （四）提供虚假的信用状况；
  （五）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关 行政监督部门投诉。

10.  需要补充的其他内容     

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

评标办法

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	本标段评标采用经评审的最低价投标法。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证等一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。
1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定；
2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写；
3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效；
4.投标文件的编制符合第二章3.7款的规定。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。

	
	
	投标文件的签署
	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全，符合招标文件规定。

	
	
	委托代理人
	投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。

	2.1.2
	资格评审标准
	必要合格条件
	营业执照
	具备有效的营业执照。

	
	
	
	安全生产条件
	具备有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书且符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	
	项目经理资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	附加合格条件
	其它要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定，并符合下列要求：
1.投标保证金为无条件担保；
2.投标保证金的金额符合招标文件规定的金额；
3.投标保证金有效期为投标有效期加30天；

	
	
	权利义务
	符合第四章“部分主要合同条款”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。

	
	
	已标价
工程量清单
	符合“投标须知”规定，不得低于成本价。

	
	
	施工组织设计
	具有合理可行性

	2.2
	详细评审标准
	采用合理低价，综合考虑的原则，由专家推荐中标候选人排序。

	3.4
	评标结果
	3.4.1  评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告。

	
	确定中标人
	3.4.2  招标人将根据评标候选排名与投标人进行商务谈判，根据排序优先与排名第一候选人谈判，如双方协商不能达成一致意见，再与排名第二候选人进行谈判，以此类推。根据谈判结果确定中标人。


1.  评标方法
1、招标人自行组织开标、评标工作，公司纪律监察部门进行监督。
2、本次评标采用经评审的合理低价评估法，投标报价相等的，由招标人根据资质、业绩、财务等综合实力自行确定投标人中标候选排名。
2.  评审标准
2.1  初步评审标准
2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2  详细评审标准
详细评审标准：见评标办法前附表。
3.  评标程序
3.1  初步评审
3.1.1 评标委员会按本评标办法进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2  详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行评审。
3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3  投标文件的澄清和补正
3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外））投 标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4  评标结果
3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标办法前附表规定评标并推荐谈判候选人。
3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.4.3  确定中标人：见评标办法前附表。
第四章 合同条款及格式
合同编号：

广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护

修复工程桂兴片区矿山环境

综合整治项目（一期）项目

土石方专业分包工程

专业分包合同         

          甲方：中机中联工程有限公司

        乙方：

            签订时间：   年    月   日
第一部分 分包合同协议书

承包人（全称）：中机中联工程有限公司(以下简称甲方)

分包人（全称）：                    （以下简称乙方）

    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）项目土石方专业分包工程分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

工程概况

1.工程名称：广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）项目土石方专业分包工程。
2.工程地点：  广安市前锋区     。

3.工程承包范围、内容及承包方式：

（1）广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）项目土石方专业分包工程图纸约定范围。

（2）广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）项目土石方专业分包工程等全部内容。

（3）要求本标段乙方包机具、周转材、辅材费用。

（4）要求本标段场地内周转材转运费用由乙方承担。
（5）安全帽、服装统一由甲方统一标准，费用由乙方承担。

（6）本工程指定的 土石方专业分包。

（7）其他工作内容：

1）配合现场的各种设备、材料、试件的送检工作(根据实际需求数量派相关工人全程跟踪配合)。

2）配合甲方及其他分包单位的工作（根据甲方的指令组织相关人员及物资配合甲方和相关专业分包单位工作）。

 3）对于乙方在施工过程搭设的临时设施，如甲方要求拆除，乙方应按甲方的要求予以拆除清运出场，并将现场清理干净，费用由乙方承担。

 4）建筑及生活垃圾清运出场运至弃渣场的全部工作及费用（含场内清理、集中堆放、上下车费、运输费、渣场费、市政道路的清扫、保洁、防尘、以及违反国家及地方相关规定的所有处罚费用、相关职能部门的协调费用等）由乙方负责。
（8）甲供设备、材料：         见专用条款             。

  合同工期
计划开工日期：      年     月     日。


计划竣工日期：      年     月     日。

工期总日历天数：        天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工

期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、冬雨季、暴风雨雪雾、高温、低温等天气延误的工作时间在内。

工期承诺：本工程不计任何停工、窝工、误工及机械设备停置费用。乙方不得以任何原因或借口推卸延误工期的责任，除甲方原因和政府原因外不能要求顺延工期。

为了保证项目总体工期目标要求，甲方根据工程的实际需要安排其他专业分包队伍穿插施工，乙方应服从甲方的总体布置和安排，乙方不得以此要求顺延工期和增加费用。如不服从甲方的协调产生的损失由乙方承担。

三、质量标准

分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准，并同时达到国家和本地区现行的相关规范、规程、标准规定的质量合格标准，满足建设业主质量规程及标准，符合总包项目部验收标准，符合我司项目部验收标准   。

因工程质量发生争议的，甲方有权单方委托有资质的工程质量检测机构进行鉴定，工程质量鉴定合格的，鉴定费用由甲方承担。工程质量鉴定不合格的，鉴定费用由乙方承担。

甲方和业主委托的监理单位有权对工程质量进行检查和检验，但不免除乙方按本合同约定应负的责任。

无论本工程移交与否，均不减轻或免除乙方依法律或合同规定所应承担的工程全面质量的责任。

其他：       1）

             2）

签约合同价与合同价格形式


    1.签约合同价为：

包干或暂定合同含税（10%增值税）价为：¥        元，人民币（大写）        （其中：安全文明施工费：     元,人民币（大写）:            ）。

合同价格形式：综合单价包干方式。

3.固定总价及综合单价包括但不限于：

五、合同文件构成（根据需要修改）
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）招标文件；
（9）投标文件及其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
六、承诺

1. 甲方承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

    3. 乙方承诺履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，但分包合同明确约定应由甲方履行的义务除外。乙方承诺就分包工程质量和安全向甲方承担全部责任。
4. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的协议。

七、其他 

1．合同订立时间：   年    月    日

2．合同订立地点：                     

3．本合同自双方签字盖章并加盖骑缝章，且甲方收到乙方缴纳履约保证金后生效。至乙方全部完成合同约定的施工内容，将有关资料全部移交甲方，且保修期限届满，双方确认无待解决事项后合同自行终止。
4．本合同一式  6  份，具有同等法律效力，甲方执 4 份，乙方执 2 份。

5. 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。　

甲方：(公章)                               乙方：(公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）          法定代表人或其委托代理人：（签字）                       

地  址： 重庆市九龙坡区渝州路17号         地  址：    

电  话：                                   电  话：     

传  真：023-68604780                       传  真：     

开户银行：中国建设银行股份有限公司         开户银行： 

              重庆九龙坡石桥铺支行    

账  号：50001045000059888888               账  号：           
第二部分 通用合同条款

（采用中华人民共和国住房和城乡建设部2014年发《建设工程施工专业分包合同示范文本》通用合同条款）
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

分包合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 分包合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，包括分包合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及专用合同条款约定的其他分包合同文件。

1.1.2 总包合同：是指发包人和承包人就总包工程签订的且在分包合同专用合同条款中指明的总承包合同。

    1.1.3 分包合同当事人：是指承包人和（或）分包人。

1.1.4 承包人：是指与发包人签订总包合同，并经发包人同意与分包人签订分包合同的，具有总包工程承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5 分包人：是指承包分包工程并与承包人签订分包合同的，具有分包工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 发包人：是指与承包人签订总包合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 监理人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托按照法律规定对总包工程进行监督管理的法人或其他组织。

1.1.8 设计人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托负责总包工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.9 承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.10 分包人项目经理：是指由分包人任命并派驻施工现场，在分包人授权范围内负责分包合同履行的项目负责人。

1.1.11 总包工程：是指发包人和承包人在总包合同中约定的承包范围内的工程。

1.1.12 分包工程：是指承包人和分包人在分包合同中约定的分包人承包范围内的工程。

1.1.13 永久工程：是指分包人按分包合同约定建造并移交给承包人的工程，包括工程设备。

1.1.14 临时工程：是指分包人为完成分包合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.15 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.16 施工设备：是指为完成分包合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.17 施工场地：是指用于分包工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为分包工程施工场地组成部分的其他场所。

1.1.18 临时设施：是指为完成分包合同约定的各项工作服务的临时性生产和生活设施。

1.1.19 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指承包人按照第7.2款【开工】发出的开工通知中载明的开工日期。

1.1.20 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第17.3款【完工日期】确定。 

1.1.21 工期：是指在分包合同协议书约定的分包人完成分包工程所需的期限，包括按照分包合同约定所作的期限变更。
1.1.22 缺陷责任期：是指分包人按照分包合同约定履行缺陷修复义务、承包人扣留质量保证金的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程实际竣工之日起计算。

1.1.23 保修期：是指分包人按照分包合同约定履行保修义务的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程验收合格之日起计算。

1.1.24 基准日期：招标分包工程以投标截止日前第28天的日期为基准日期，直接分包工程以分包合同签订日前第28天的日期为基准日期。

1.1.25 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.26 签约合同价：是指承包人和分包人在分包合同协议书中确定的总金额。 

1.1.27 分包合同价格：是指承包人用于支付分包人按照分包合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括分包合同履行过程中按分包合同约定发生的价格变化。

1.1.28 费用：是指为履行分包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.29 计日工：是指分包合同履行过程中，分包人完成承包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按分包合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.30 质量保证金：是指分包人按照第20.3款【质量保证金】用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

    1.1.31 书面形式：是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.32 深化设计：是指分包人在承包人提供的图纸基础上，结合现场实际情况，对图纸进行完善、补充并绘制直接指导施工的图纸的活动。

1.1.33 法律：是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定分包合同适用的其他规范性文件。
1.2 语言文字

分包合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及总包合同中约定的适用于分包工程的标准和规范等。分包合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.3.2 除专用合同条款另有约定外，分包人在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.4 分包合同文件的优先顺序

组成分包合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释分包合同文件的优先顺序如下：

（1）分包合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他分包合同文件。
上述各项分包合同文件包括分包合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.5 图纸

1.5.1 承包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向分包人免费提供图纸，并组织图纸会审和设计交底。承包人至迟不得晚于实际开工日期前7天向分包人提供图纸。因承包人未按分包合同约定提供图纸导致分包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.4.1项的约定办理。除专用合同条款另有约定外，分包人应在施工场地保存一套完整的图纸，供承包人和有关人员进行工程检查时使用。

1.5.2 分包人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知承包人。承包人应及时向分包人提供修改补充后的图纸或处理意见。

1.5.3 深化设计

承包人委托分包人完成分包工程的施工图深化设计的，深化设计需要相应的设计资质的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在承包人提供图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计；如分包人不具备相应的设计资质，应由分包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。深化设计不需要相应设计资质的，分包人在承包人提供图纸的基础上根据国家有关工程建设标准自行完成深化设计。

分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。分包人对自行或委托设计的图纸负有相应的法律责任。关于承包人委托分包人进行深化设计的范围及发生的费用，双方应在专用合同条款中约定。

1.6 联络

与分包合同有关的通知、指令等，均应采用书面形式，并应在分包合同约定的期限内送达接收人和送达地点。承包人和分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7 化石、文物

承包人应根据总包合同将施工场地内需要保护的化石、文物等通知分包人，分包人应予保护，因采取保护措施发生的费用由承包人承担。

分包人在施工过程中发现化石、文物的，分包人应立即以书面形式通知承包人，通知中应载明化石或文物的数量、需要采取的保护措施以及因此发生的费用。承包人收到通知后应指示分包人采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏前述物品，因分包人采取保护措施增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.8 知识产权 

1.8.1 承包人提供给分包人的图纸和文件，分包人可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。

1.8.2 分包合同当事人保证在履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。分包人在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由分包人承担；因使用承包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由承包人承担责任。

    1.8.3 除专用合同条款另有约定外，分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.9 保密

除法律规定或分包合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

2. 承包人

2.1 承包人的一般义务

2.1.1 承包人应向分包人提供履行分包合同所需的相应资料。

2.1.2 承包人应按法律规定和总包合同的约定对分包人和分包工程进行管理并承担总包管理责任。承包人负责协调分包人与其他分包人之间的交叉施工作业。

2.1.3 承包人应保证分包人免于承担因承包人、其他分包人的行为或疏忽造成的人员伤亡、财产损失、或与此有关的任何索赔。

2.2 提供基础资料、施工条件
2.2.1 承包人应当在移交施工场地前向分包人提供分包工程施工所必需的地下管线资料、地质勘察资料、相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。分包人应对依据前述基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致分包人解释或推断失实的，由承包人承担责任。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应最迟于实际开工日期3天前向分包人移交施工场地并提供以下施工条件：

（1）水、电接驳点；

（2）正常施工所需要的进入施工场地的交通条件；

（3）正常施工所需要的作业面；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

承包人向分包人移交施工场地时，承包人和分包人应对全部施工条件和分包工程施工前的工程质量进行检查，并在检查记录上签字确认。施工条件不满足或分包工程施工前的工程质量不合格的，承包人负责完善施工条件或修复相关工程直至质量合格。

2.2.3 因承包人原因未能按分包合同约定及时向分包人提供施工场地、施工条件、基础资料的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付分包人合理的利润。

2.3 承包人项目经理

承包人应在专用合同条款中明确其派驻施工场地的承包人项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。承包人项目经理在承包人的授权范围内负责处理分包合同履行过程中与承包人有关的具体事宜。承包人项目经理在授权范围内的行为由承包人承担责任。承包人更换项目经理的，应提前7天书面通知分包人。

2.4 指令和决定

2.4.1 承包人指令

就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人发出的指令，承包人指令违反法律或强制性标准的除外。如果分包人在收到承包人指令后3日内未向承包人提出异议且未执行指令，或者分包人提出异议但在承包人再次确认指令后3日内仍未执行指令的，承包人可委托其它施工单位完成该指令事项，因此发生的费用由分包人承担。

承包人的指令应以书面形式发出。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，承包人可以口头形式发出指令，该指令与书面形式的指令具有同等法律效力，但承包人应在口头指令发出后48小时内补发书面指令，补发的书面指令应与口头指令一致。

2.4.2 发包人或监理人指令

就分包工程范围内的工作，分包人应接受并执行经承包人确认并转发的发包人或监理人发出的指令。分包人不应接受或执行未经承包人确认的发包人或监理人发出的指令。分包人一旦收到了发包人或监理人直接向分包人发出的指令，应立即将此类指令通知承包人。

3. 分包人

3.1 分包人的一般义务

3.1.1 办理专用合同条款约定的与分包工程有关的许可和批准手续。

3.1.2 按法律规定和分包合同约定完成分包工程，对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并在保修期内履行保修义务。

3.1.3 对施工场地进行查勘，并充分了解分包工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与履行分包合同有关的其他情况。

3.1.4 按照法律规定完成分包工程资料的编写、管理和归档；确保分包工程资料的准确完整。

3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员

3.2.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人项目管理机构及施工人员安排的报告。分包人项目管理机构包括分包人项目经理和其他主要项目管理人员。分包合同当事人应在专用合同条款中约定分包人项目经理的姓名、职称、联系方式及授权范围等事项。其他主要项目管理人员的姓名和岗位详见专用合同条款【附件6：分包人主要项目管理人员表】。合同当事人通过招投标方式订立分包合同的，专用合同条款或其附件中载明的分包人项目经理和其他主要项目管理人员应与分包人投标文件保持一致。

分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人为前述人员缴纳社会保险的有效证明。分包人不提交上述文件的，前述人员无权履行职责，承包人有权要求更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

3.2.2 分包人项目经理为分包人派驻施工场地的负责人，在分包人授权范围内决定分包合同履行过程中与分包人有关的具体事宜。除专用合同条款另有约定外，分包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理；否则，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员应常驻施工场地。前述人员因故需要离开施工场地时，应事先取得承包人的书面同意；否则，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 分包人需要更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。未经承包人书面同意，分包人不得擅自更换。分包人擅自更换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

承包人有权书面通知分包人更换不称职的分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，分包人应在接到更换通知后7天内进行更换。分包人无正当理由拒绝更换，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 特殊工种上岗作业要求

法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送承包人审核并备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 禁止转包和再分包

3.4.1 分包人不得将分包工程转包给第三人。分包人转包分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4.2 分包人不得将分包工程的任何部分违法分包给任何第三人。分包人违法分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.5 履约担保

承包人需要分包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。

3.6 联合体

3.6.1 联合体各方应共同与承包人签订合同协议书；联合体各方应为履行分包合同向承包人承担连带责任。

3.6.2 联合体协议经承包人确认后作为专用合同条款附件。在履行分包合同过程中，未经承包人书面同意，不得修改联合体协议。

4. 总包合同

4.1 总包合同的提供

承包人应提供总包合同供分包人查阅，并且在分包人要求时向分包人提供一份总包合同复印件，但有关总包工程价格及支付内容除外。分包人应仔细阅读并全面了解总包合同的各项约定，分包合同的签订视为分包人完全知悉承包人在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。

4.2 与总包合同有关的分包人义务

分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定由承包人履行的义务除外。分包人应避免因其自身行为或疏忽造成承包人违反总包合同约定。

5. 分包工程质量

5.1 质量要求

分包工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准和要求，同时应符合总包合同约定的质量标准。除分包合同协议书约定的质量标准外，有关分包工程质量的特殊标准或要求可以由分包合同当事人在专用合同条款中约定。

5.2 分包人的质量管理

分包人应按照第7.1款【施工组织】向承包人提交分包工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度并严格执行。

5.3 承包人的质量管理

承包人应根据法律及总包合同约定建立总包工程质量管理体系，并将分包工程质量管理纳入总包工程质量管理体系，对分包工程的质量进行监督管理。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因分包人原因造成分包工程不合格的，承包人有权随时要求分包人采取补救措施，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。无法采取措施补救的，按照第18.2款【拒绝接收全部或部分分包工程】执行。 

5.4.2 因承包人原因造成分包工程不合格的，分包人应采取补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并支付分包人合理的利润。

6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全文明施工

承包人和分包人应按法律和分包合同采取安全文明施工措施并履行安全文明管理义务。承包人应向分包人进行安全文明施工措施的详细交底。因安全文明施工措施不到位而发生的安全生产事故由责任方承担责任。合同当事人的具体安全文明施工措施详见专用合同条款【附件10：安全文明措施分配表】。
分包人对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则承包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，承包人有权责令分包人暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

6.1.2 安全保卫

承包人应负责分包工程施工期间施工场地的安全保卫工作，分包人应予以配合。在施工场地或生活区发生突发事件的，分包人应积极协助承包人、发包人和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.3 事故处理

分包工程施工过程中发生安全生产事故的，分包人应立即通知承包人。承包人和分包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。承包人和分包人应按照法律及时向有关部门报告事故有关情况。

6.2 环境保护

分包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。分包人应按经承包人批准的施工组织设计采取环境保护具体措施，防止环境损害和环境污染。分包人应当承担因其原因引起的环境污染责任。

6.3 劳动用工管理

6.3.1 分包人应与其为履行分包合同而雇佣的人员建立劳动关系，并按法律规定保障劳动者的各项权利。

6.3.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定的时间为分包人雇佣的人员提供必要的膳宿条件；膳宿条件应达到工程所在地行政管理机关的标准和要求。承包人应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务人员的宿舍和食堂进行管理。

6.3.3 分包人获得的工程款应优先支付分包人雇佣人员的劳动报酬和劳务分包单位的劳务费用。分包人拖欠前述劳动报酬或劳务费用给本项目造成不利影响的，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

7. 工期和进度

7.1 施工组织

7.1.1 施工组织设计的编制和批准

除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包合同签订后7天内，至迟不得晚于实际开工日期前7天，向承包人提交分包工程详细施工组织设计。除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对承包人提出的合理意见和要求，分包人应予以修改完善。分包人未在前述期限内提交施工组织设计，或承包人未在前述期限内确认或提出修改意见的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

经承包人批准的施工组织设计是分包合同当事人控制分包工程进度的依据。需要修改施工组织设计的，分包人应向承包人提交修改后的施工组织设计并获得承包人的批准。

7.1.2 交叉作业的工期管理

承包人应严格按总包工程施工组织设计对分包工程及其他工程的工期进行管理，并按分包工程施工组织设计向分包人提供正常施工所需的施工条件。因其他工程原因影响分包工程正常施工时，承包人应及时通知分包人，分包人应立即调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

分包人应按经批准的施工组织设计组织分包工程的施工，在施工过程中应配合其他工程的施工。由于分包人原因造成分包工程施工影响其他工程正常施工的，分包人应立即通知承包人，调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

7.1.3 劳动力保障

分包人应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入。因分包人劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，分包人应在收到承包人书面通知后7日内补足劳动力，否则，承包人有权解除分包合同或取消分包人部分工作，且分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

7.2 开工

承包人应在计划开工日期7天前按照分包合同约定依法向分包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因承包人原因未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，分包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向分包人支付合理利润。

7.3 测量放线

7.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在实际开工日期3天前向分包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。分包人发现承包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知承包人。承包人应及时发出指令。

7.3.2 分包人负责分包工程施工过程中的测量放线工作。分包人应矫正分包工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对分包工程各部分的定位负责。分包人负责对施工场地内水准点等测量标志物进行保护。

7.4 工期延误

7.4.1 分包合同履行过程中，因承包人原因造成工期延误的，由承包人承担延误的工期和（或）增加的费用，并向分包人支付合理的利润。 

7.4.2 因分包人原因造成工期延误的，分包人应按照专用合同条款的约定承担逾期完工的违约责任。分包人支付逾期完工违约金后，不免除或减轻分包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.5 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的分包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

分包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知承包人。通知应载明不利物质条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及需要采取的合理措施和因此发生的费用。分包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.6 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的分包人在签订分包合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

出现异常恶劣的气候条件时，分包人应及时通知承包人。通知应载明异常恶劣的气候条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及因此发生的费用。分包人因异常恶劣的气候条件而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.7 暂停施工

7.7.1 发包人指示暂停施工的或因承包人原因引起暂停施工的，承包人应及时下达暂停施工指令，分包人应按承包人指令暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付分包人合理的利润。

7.7.2 因分包人原因引起的暂停施工，分包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且分包人在收到承包人复工指示后28天内仍未复工的，视为分包人无法继续履行分包合同。

7.7.3 暂停施工期间，分包人应负责妥善照管分包工程并提供安全保障，由此增加的费用由造成暂停施工的责任方承担。

7.7.4 暂停施工后的复工

暂停施工后，承包人和分包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在分包工程复工前，承包人和分包人应确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，承包人向分包人发出复工通知，分包人应按照复工通知的要求复工。

分包人无故拖延或拒绝复工的，分包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因承包人原因无法按时复工的，按照第7.4.1项执行。

7.7.5 暂停施工持续56天以上

承包人发出暂停施工指示后56天内未向分包人发出复工通知，除该项停工属于第7.7.2项及第22条【不可抗力】约定的情形外，分包人可向承包人提交书面通知，要求承包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。承包人逾期不予批准的，且暂停施工已经影响到整体分包工程以及分包合同目的实现的，分包人有权提出价格调整要求或者解除合同。分包人要求解除合同的，按照第

21.1款【承包人违约】执行。

8. 材料与设备

8.1 承包人供应材料与工程设备

8.1.1 承包人供应材料和工程设备的，承包人应向分包人提供合格证明及出厂证明，并对其质量负责。

8.1.2 分包人应在分包合同签订后7日内根据图纸和专用合同条款约定的损耗率计算承包人供应材料和工程设备的数量，并编制材料和工程设备的供应计划，主要内容包括品种、规格、型号、暂定数量、单价、质量等级和送达地点，并作为施工组织设计组成部分报承包人审核。由于变更等原因引起承包人供应范围内的材料或设备数量、规格的变化，分包人应在收到变更指令5天内调整供应计划并报承包人审核。

8.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应提前28天以书面形式通知承包人供应材料、工程设备的进场时间。因迟延通知导致进场日期迟延的，分包人承担增加的费用和（或）延误的工期。

分包人提交的供应计划中的承包人供应数量计算错误，且供应计划中的数量少于实际使用数量的，缺少部分由分包人补齐并承担因此发生的费用和（或）延误的工期；供应计划中的数量多于实际使用数量，则因处理超出部分而发生的全部费用由分包人承担。

分包人提交的供应计划中的承包人供应材料、工程设备的规格错误并因此导致承包人供应的材料、工程设备不符合分包合同约定的，承包人重新供应，由分包人承担因此增加的费用和（或）延误的工期。

8.1.4 承包人供应材料和工程设备的，承包人应提前24小时以书面形式通知分包人材料和工程设备到货时间，由分包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。承包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合分包合同约定的，分包人有权拒绝接收并要求承包人更换。因承包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，由承包人承担增加的费用和（或）延误的工期。

8.2 分包人供应材料与工程设备

8.2.1 分包人应按照图纸和有关标准要求采购材料、工程设备，提供材料、工程设备合格证明及出厂证明，并对材料、工程设备质量负责。分包合同约定由分包人采购的材料、工程设备，承包人不得指定生产厂家或供应商，承包人指定生产厂家或供应商的，分包人有权拒绝，承包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

8.2.2 分包人采购的材料和工程设备，分包人应在材料和工程设备到货前24小时通知承包人检验。分包人采购的材料和工程设备不符合图纸或有关标准要求时，分包人应在承包人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由分包人承担。

8.3 材料与工程设备的保管与使用

8.3.1 承包人和分包人供应的材料和工程设备，分包人清点、检验后负责保管，保管费用已包含在签约合同价内。发生丢失毁损的，由分包人负责赔偿。

8.3.2 承包人和分包人供应的材料和工程设备使用前，法律规定必须进行检验或试验的，由分包人负责检验或试验，检验费用已包含在签约合同价内，检验或试验不合格的不得使用。

8.4 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量均应在专用合同条款中约定。样品的报送、封存及保管事宜按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

8.5 材料与工程设备的替代

除专用合同条款另有约定外，材料与工程设备的替代按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

8.6 施工设备和临时设施

8.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施在专用合同条款中约定。

8.6.2 分包人应按分包合同的要求及时配置施工设备和修建临时设施。施工设备应符合经承包人批准的施工组织设计。分包人更换分包合同约定的施工设备的，应报承包人批准。

8.6.3 分包人提供的施工设备不能满足施工组织设计和（或）分包工程质量要求时，承包人有权要求分包人增加或更换施工设备，分包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

8.7 材料与设备专用

分包人运入施工场地的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于分包工程。未经承包人批准，分包人不得运出施工场地或挪作他用；经承包人批准，分包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验和检验

除专用合同条款另有约定外，试验和检验按总包合同的约定进行，由分包人履行总包合同对应条款中的承包人义务。

10. 分包合同变更

10.1 分包合同变更的范围

除专用合同条款另有约定外，分包合同履行过程中发生的以下情形属于变更：

（1）增加或减少分包合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消分包合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变分包合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变分包工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变分包工程的时间安排或实施顺序。

10.2 分包合同变更的提出和执行

分包人收到经承包人确认的发包人发出的变更指令或承包人发出的变更指令后，方可实施变更。未经许可，分包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由承包人提供设计人签署的变更后的图纸和说明。

分包人收到承包人下达的变更指令后，认为不能执行的，应在收到变更指令后24小时内提出不能执行的理由。分包人认为可以执行变更的，应按第10.3款【分包合同变更估价】确定变更估价。

10.3 分包合同变更估价

10.3.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本项约定执行：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则认定。

10.3.2 变更估价程序

除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到变更指令后7天内向承包人提交变更估价申请。承包人应在收到变更估价申请后21天内审查完毕，承包人对变更估价申请有异议的，应通知分包人修改后重新提交。承包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可分包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.4 分包人的合理化建议

分包人可以向承包人提出合理化建议并说明实施该建议对分包合同价格和工期的影响。承包人批准前述合理化建议的，承包人应及时发出变更指令。承包人不同意前述合理化建议的，应书面通知分包人。

合理化建议降低了分包合同价格或者提高了分包工程经济效益的，承包人可对分包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.5 变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整分包合同工期，由合同当事人按专用合同条款约定的方法确定增减工期天数。

10.6 计日工 

需要采用计日工方式的，承包人通知分包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则确定计日工单价。

采用计日工计价的工作，分包人应每天提交以下报表送承包人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班时；

（5）其他有关资料和凭证。

 计日工应计入最近一期的进度款中支付。

11. 合同价格

承包人和分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12. 价格调整

12.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过分包合同当事人约定的范围，分包合同价格应当调整。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定市场价格波动超过当事人约定范围时进行价格调整的方式。
因市场价格波动引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。
12.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致分包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定以外的增加时，由承包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。
13. 计量

13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计量按照分包合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

13.2 计量程序

除专用合同条款另有约定外，分包合同的计量按照本款约定程序执行：

（1）分包人应按总包合同约定的每月计量的起止日期进行计量，并于总包合同约定的承包人每月提交工程量报告的期限届满3天前向承包人报送当月工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）承包人应在收到分包人提交的工程量报告后10天内完成对分包人提交的工程量报表的审核，以确定当月实际完成的工程量。承包人对工程量有异议的，有权要求分包人进行共同复核或抽样复测。分包人应协助承包人进行复核或抽样复测，并按承包人要求提供补充计量资料。分包人未按承包人要求参加复核或抽样复测的，承包人复核或修正的工程量视为分包人实际完成的工程量。

（3）承包人在收到分包人提交的工程量报表后的10天内未完成审核的或未提出异议的，分包人报送的工程量视为分包人实际完成的工程量。

14. 工程款支付

14.1 预付款

承包人应按照专用合同条款的约定支付预付款。承包人逾期支付预付款的，承包人按专用合同条款的约定承担违约责任。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在分包工程完工验收合格前，分包合同解除的，尚未扣完的预付款应与分包合同价款一并结算。

14.2 安全文明施工费的支付

除专用合同条款另有约定外，承包人应在分包工程开工后35天内支付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。承包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，分包人有权向承包人发出要求支付的催告通知，承包人收到通知后7天内仍未支付的，分包人有权暂停施工，并按第21.1款【承包人违约】执行。

14.3 工程进度款支付

14.3.1 除专用合同条款另有约定外，付款周期应与第13.1款【计量原则和计量周期】约定的计量周期保持一致。

14.3.2 除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条【分包合同变更】应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12条【价格调整】应增加和扣减的调整金额；

（4）根据第14.1款【预付款】应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第20.3款【质量保证金】应扣减的质量保证金；

（6）根据第24条【索赔】应增加和扣减的索赔金额；

（7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（8）根据分包合同约定应增加和扣减的其他金额。

分包人应按照第13.2款【计量程序】约定的时间按付款周期向承包人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

14.3.3 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到分包人进度付款申请单后21天内完成审核并签发进度款支付证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

承包人对分包人的进度付款申请单有异议的，有权要求分包人修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的进度付款申请单。承包人应在收到分包人修正后的进度付款申请单及相关资料后21天内完成审核，向分包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第25条【争议解决】的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，承包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后7天内完成支付，承包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）承包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明承包人已同意、批准或认可了分包人完成的相应部分的工作。

14.3.4 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，承包人和分包人均有权提出修正申请。经承包人和分包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

14.4 支付账户

承包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的分包人账户。

15. 成品保护

15.1 分包工程的成品保护

15.1.1 在分包工程移交承包人前，分包人负责分包工程的成品保护工作。分包人应采取妥善的保护措施确保已完成的分包工程在其他施工单位正常施工时不被损坏。

15.1.2 在分包工程移交承包人后，承包人负责分包工程的成品保护工作。承包人应采取妥善的保护措施确保分包工程不被损坏，因此发生的费用由承包人承担。

分包工程因非分包人原因被损坏的，承包人可以自行修复，也可以要求分包人进行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

15.2 其它工程的成品保护

分包人在施工过程中应采取合理措施对分包工程之外的已完工程予以保护，避免对已完工程造成损坏。分包工程之外的其他工程因分包人原因损坏的，承包人自行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
16. 试车

16.1 试车的组织和配合

分包工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与分包人承包范围相一致。

分包人负责组织试车，并在试车前48小时书面通知承包人，通知中应载明试车内容、时间、地点。分包人准备试车记录，承包人根据分包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，承包人在试车记录上签字。承包人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为承包人已经认可试车记录，分包人可继续施工或办理完工验收手续。

承包人不能按时参加试车或不能为试车提供必要条件的，应在试车前24小时以书面形式向分包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。承包人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车或不提供必要条件的，视为试车达到验收要求。

16.2 试车的费用承担

试车费用明细及试车费用承担由合同当事人在专用合同条款中约定。

16.3 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，承包人应协调发包人修改设计，分包人按修改后的设计重新施工。承包人承担修改设计、拆除及重新施工的全部费用，工期相应顺延。因分包人原因导致试车达不到验收要求，分包人按承包人要求重新施工和试车，并承担重新施工和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，分包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。    
17. 完工验收

17.1 完工验收条件

分包工程具备以下条件的，分包人可以申请完工验收：

（1）分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；

（2）已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料；

（4）专用合同条款约定的其他条件。

17.2 完工验收程序

除专用合同条款另有约定外，分包人申请完工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）分包人向承包人报送完工验收申请报告，承包人应在收到完工验收申请报告后21天内完成审查，承包人审查后认为不具备验收条件的，应通知分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。

（2）承包人审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后28天内按分部分项工程验收要求组织相关单位进行完工验收。

（3）完工验收不合格的，承包人应按照验收意见发出指示，要求分包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。分包人完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。

（4）分包工程未经验收或验收不合格，承包人或发包人擅自使用的，自转移占有分包工程之日起，分包工程应被视为完工验收合格。

17.3 完工日期

分包工程经完工验收合格的，以分包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期；因承包人原因未在收到完工验收申请报告28天内进行完工验收的，以分包人提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；分包工程未经完工验收，承包人或发包人擅自使用的，以转移占有分包工程之日为实际完工日期。

分包人应保证分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间一直保持质量合格状态，否则分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

17.4 完工退场

分包工程完工验收合格后，分包人应在专用合同条款约定的期限内对施工场地进行清理后退场；逾期未完成清理并退场的，承包人有权出售或另行处理分包人遗留的物品，由此发生的费用由分包人承担。经承包人书面同意，分包人可在承包人指定的地点保留分包人履行缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

18. 分包工程移交

18.1 分包工程移交时间

除专用合同条款另有约定外，对于提前使用的分包工程，承包人应于分包工程完工验收合格后14天内向分包人颁发接收证书；对于其他分包工程，承包人应于总包工程竣工验收合格后14天内向分包人颁发分包工程接收证书。承包人无正当理由逾期不颁发分包工程接收证书，自总包工程竣工验收合格后第15天起视为已颁发分包工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发分包工程接收证书后7天内完成分包工程以及全部工程资料的移交，工程资料的套数、内容由合同当事人在专用合同条款中约定。

18.2 拒绝接收全部或部分分包工程

对于完工验收不合格的分包工程，分包人完成整改后，经重新组织验收仍不合格且无法采取补救措施的，承包人可以拒绝接收，由此给承包人造成的损失由分包人承担。

19. 结算

19.1 结算申请

除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程完工验收合格后28天内向承包人提交分包工程结算申请单，并提交完整的结算资料，有关分包工程结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，分包工程结算申请单应包括以下内容：

（1）分包工程结算价格；

（2）承包人已支付分包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）承包人应支付分包人的合同价款。

19.2 结算审核

19.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到结算申请单后28天内完成审核，并向分包人签发完工付款证书。承包人对结算申请单有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的结算申请单。
承包人在收到分包人提交结算申请单后28天内未完成审核且未提出异议的，视为承包人认可分包人提交的结算申请单，并自承包人收到分包人提交的结算申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。

19.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应在签发完工付款证书后14天内，完成对分包人的完工付款。承包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

19.2.3 分包人对承包人签发的完工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到承包人签发的完工付款证书后7天内提出异议，按照第25条【争议解决】的约定处理。分包人逾期未提出异议的，视为认可承包人签发的完工付款证书。

19.3 最终结清

19.3.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向承包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、分包工程完工验收合格之日至缺陷责任期届满之日发生的增减费用。

承包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应向承包人提交修正后的最终结清申请单。

19.3.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到最终结清申请单后14天内完成审批并向分包人颁发最终结清证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为承包人同意分包人提交的最终结清申请单，且自承包人收到最终结清申请单后第15天起视为已颁发最终结清证书。

除专用合同条款另有约定外，承包人应在最终结清证书颁发后7天内完成支付。承包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

20. 缺陷责任期与保修期

20.1 缺陷责任期

20.1.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程缺陷责任期自开始使用之日起算；未提前使用的，分包工程缺陷责任期自总包工程实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

20.1.2 在分包工程缺陷责任期内，因分包人原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，承包人有权要求分包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但延长后的缺陷责任期也不能超过24个月。

20.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应于缺陷责任期届满后7天内向承包人发出缺陷责任期届满通知，承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内核实分包人是否履行缺陷修复义务，分包人未能履行缺陷修复义务的，承包人有权扣除相应金额的维修费用。承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向分包人颁发缺陷责任期终止证书。

20.2 保修期

20.2.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程保修期自开始使用之日起计算；未提前使用的，分包工程保修期自总包工程竣工验收合格之日起计算。保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在分包工程保修期内，分包人应根据法律规定和分包合同约定对因分包人原因产生的分包工程质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任。

20.2.2 承包人或发包人未经完工验收擅自使用分包工程的，保修期自分包工程转移占有之日起算。

20.3 质量保证金

20.3.1 合同当事人可以在专用合同条款中约定扣留质量保证金的金额和扣留方式。承包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的5%。

20.3.2 承包人应按第19.3款【最终结清】的约定退还质量保证金。

21. 违约

21.1 承包人违约

21.1.1 承包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，分包人可向承包人发出通知，要求承包人采取有效措施纠正违约行为。承包人应赔偿其违约行为给分包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定承包人应支付的违约金或违约金的计算方法。

承包人收到分包人通知后28天内仍不纠正违约行为且影响分包人正常施工的，分包人有权暂停相应部位工程施工，并通知承包人。除专用合同条款另有约定外，分包人因承包人违约暂停施工满28天后，承包人仍不纠正其违约行为的，分包人有权解除合同。

21.1.2 分包人按照第21.1.1项的约定解除合同的，承包人应在分包合同解除后28天内解除分包人履约担保，分包合同当事人应按专用合同条款的约定完成已完工程估价、清算和付款。

分包人应妥善做好已完分包工程和与分包工程有关的已购材料、工程设备、工程资料的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工场地，承包人应为分包人撤出提供必要条件。

21.2 分包人违约

21.2.1 分包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，承包人可向分包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。分包人应赔偿其违约行为给承包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定分包人应支付的违约金或违约金的计算方法。

除专用合同条款另有约定外，承包人发出整改通知后，分包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，承包人有权解除合同。

21.2.2 承包人按照第21.2.1项的约定解除合同的，承包人有权暂停对分包人的付款；分包合同当事人应在分包合同解除后28天内按专用合同条款的约定完成分包工程估价、清算和付款；承包人有权要求分包人将其为实施分包合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给承包人，分包人应在收到解除分包合同通知后14天内，协助承包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

22. 不可抗力 

22.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

分包合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

22.2 不可抗力风险的承担

22.2.1 不可抗力发生前已完成的分包工程应当按照分包合同约定进行计量支付。

22.2.2 不可抗力风险由分包合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工场地的材料和工程设备的损坏，以及因分包工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（2）分包人施工设备的损坏由分包人承担；

（3）承包人和分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致分包人停工的费用损失由分包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；

（6）分包人在停工期间按照承包人要求照管和清理分包工程的费用由承包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

22.2.3 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

22.3 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致分包合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，承包人和分包人均有权解除分包合同。分包合同解除后28天内，双方当事人应按专用合同条款的约定确定承包人应支付的款项并完成支付。

23. 保险

23.1 工伤保险

分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。

23.2 其他保险

除专用合同条款另有约定外，分包人应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。分包合同当事人应在专用合同条款约定保险金额等具体事项。

23.3 保险凭证

分包人应在专用合同条款约定的期限内向承包人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

24. 索赔

24.1 分包人的索赔

根据分包合同约定，分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（1）分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；分包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）分包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向承包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，分包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后14天内，分包人应向承包人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

24.2 对分包人索赔的处理

除专用合同条款另有约定外，对分包人的索赔处理如下：

（1）承包人应在收到索赔报告后35天内完成审查。承包人对索赔报告存在异议的，有权要求分包人提交全部原始记录副本。承包人应在收到索赔报告或有关原始记录副本后的35天内向分包人出具索赔处理结果。承包人逾期答复的，视为认可分包人的索赔要求。

（2）分包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；分包人不接受索赔处理结果的，按照第25条【争议解决】的约定处理。

24.3 承包人的索赔

根据分包合同约定，承包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，应向分包人发出通知并附有详细的证明。

承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后向分包人提出索赔意向通知书。承包人应在发出索赔意向通知书后向分包人正式递交索赔报告。

24.4 对承包人索赔的处理

除专用合同条款另有约定外，对承包人的索赔处理如下：

（1）分包人收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人证明材料；

（2）分包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后35天内，将索赔处理结果答复承包人。如果分包人未在上述期限内作出答复的，则视为对承包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，承包人可从应支付给分包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；承包人不接受索赔处理结果的，按第25条【争议解决】的约定处理。

24.5 提出索赔的期限

（1）分包人按第19.2款【结算审核】的约定认可结算付款证书后，应被视为已无权就结算付款证书签发前所发生的事项提出任何索赔。

（2）分包人按第19.3款【最终结清】提交的最终结清申请单，只限于提出结算付款证书签发后发生的索赔。分包人提出索赔的期限自最终结清申请单被承包人确认时终止。

24.6 分包人索赔配合

当承包人与发包人之间发生的索赔事项涉及分包工程时，分包人应按承包人要求配合承包人处理前述索赔事项。

25. 争议解决

25.1 调解

分包合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

25.2 仲裁或诉讼

因分包合同及合同有关事项产生的争议，分包合同当事人可以在专用合同条款中约定以下列任意一种方式解决争议：

（1）向专用合同条款约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向专用合同条款约定的有管辖权的人民法院起诉。

25.3 与争议解决有关的事项    

在承包人与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及分包工程时，分包人应配合承包人处理争议事项。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括：

达到现行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关配套专业验收规范规定的质量合格标准； 

达到现行建筑安装工程验收规范要求。

使用功能和效果符合业主要求。
安全文明施工符合国家及地方管理规定。

材料质量符合现行规范要求。

                     。
1.4 分包合同文件的优先顺序（根据需要修改）
1）合同协议书；

2）中标通知书；

3）专用合同条款及其附件；

4）通用合同条款；

5）技术标准和要求；

6）图纸；

7）已标价工程量清单或预算书；

8）招标文件；

9）投标文件及其他合同文件。
    在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

    上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.5 图纸和乙方文件


1.5.1 图纸的提供

甲方向乙方提供图纸的数量：共计  2  套；

甲方向乙方提供图纸的内容：相关的设计施工图。

1.5.4 乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括：项目部组织文件、施工组织设计（含网络图）、施工专项方案、进度计划、工程质量保证体系、安全保证体系等。

    乙方提供的文件的期限为：合同签订并收到施工图后7天内；

    乙方提供的文件的数量为：肆套；

    乙方提供的文件的形式为：纸质文档及电子文档；

    甲方审批乙方文件的期限：收到文件后7天。

1.6 联络

甲方接收文件的地点：     项目部现场                  ；
甲方指定的接收人：       龙森                        。
乙方接收文件的地点：                                 ；

乙方指定的接收人：                                   。

双方指定接收人以工作联系函确定，如需变更另行书面通知。

1.8 知识产权

1.8.4关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.8.5 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：乙方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于甲方。

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.8.6 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。       
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：乙方负责办理，甲方协助。
1.10.3 场内交通

    关于场外交通和场内交通的边界的约定：    /       
    关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不采用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由乙方承担。

2. 甲方

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.2 提供施工条件

施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：签订合同之后14个工作日；

       施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：签订合同之后14个工作日；
2）电源：            达到三通一平            ；

3）水源：            达到三通一平            ；

4）甲方提供的机械设备：          /           
5）甲方提供的地勘资料仅供参考，乙方通过自行踏勘、查询落实工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确性负责； 

6）水准点与坐标控制点交验要求：现场交验形成书面记录；

    7）由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：                  ；

协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：由乙方负责保护和承担相应费用（按法律法规的要求进行保护）；

2.2.3 其他义务

    1）双方约定甲方应做的其他：                                   。
    2) 甲方提供现场食宿条件：协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：由乙方负责保护和承担相应费用（按法律法规的要求进行保护）；
3）安全帽、服装统一由甲方指定样式，费用由乙方承担。

2.2.4 资金来源证明及支付担保

甲方是否提供支付担保：否。

2.3甲方项目经理
姓名：      李梦琳              ；

职称：     一级建造师                ；

    联系电话：                                   ；

    甲方对项目经理的授权范围：  工程项目的全部授权   。   

    所有现场资料须甲方授权人员签字确认，并加盖甲方项目部章后方为有效。甲方项目部管理人员授权以甲方工作联系函确定，如需变更另行书面通知。所有现场签证及核价单，须经甲方施工管理人员、造价人员审核，报甲方项目经理签字审批确认后生效。

3. 乙方

3.1 乙方的一般义务（违约金额根据项目情况调整）
    1）乙方提交的竣工资料的内容：   整个项目的分部分项竣工资料  。  
    2）乙方需要提交的竣工资料套数：         4套            。

    3）乙方提交的竣工资料的费用承担：        乙方自行承担           。

4）乙方提交的竣工资料移交时间：         竣工验收后14个工作日内 。
5）乙方在工程竣工验收合格且办理移交手续后30天内将工程结算资料（含工程结算）报送甲方审核。

    6）如因乙方原因未能按时提交结算资料的，自工程完工初验完成后第31天起，每延误一天甲方按1000元/天处以乙方违约处罚金，直至合同总价的5%，并由乙方承担由此造成的一切后果。

   7）乙方应按合同约定以及甲方的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。乙方提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，报甲方同意后执行。
    8）施工进出场道路的修建或保护，建筑弃渣和其他建筑垃圾外运（易撒漏物资采用密闭运输）及弃渣场地等均由乙方负责，费用由乙方承担。

    9）与工程相关的市政、绿化、环保、交通、公安、施工扰民等涉及工程施工有关的协调工作均由乙方负责，并承担协调费用。

    10）负责施工场地周围及地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木及市政苗木的保护工作，由乙方负责实施。地下管网的临时保护费及乙方原因造成的损失费由乙方承担。
11）施工场地清洁卫生的要求：按当地建设管理部门现行的相关建设工程施工现场管理规定、甲方及项目业主要求执行，相关费用由乙方承担。施工中若因乙方责任造成的一切安全、责任事故，均由乙方负全部责任，并赔偿相应经济损失。

12）施工用水、用电由甲方按2.2.2条执行。积极协调配合甲方工作安排，合理安排施工计划，严格按照建设规范施工，在保证安全和质量的前提下进行施工，服从甲方及监理单位的现场管理及监督，服从甲方的协调，做到人性化施工、文明施工。

13）应提供计划、报表的名称及完成时间：每周汇报完成进度，编写下周完成计划，进度款按节点完成后支付。

14）承担施工安全保卫工作及非夜间照明的责任和要求：与承包施工相关的安保工作及夜间照明由乙方负责，费用已包含在合同价款内。

15）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收并正式移交之前由乙方负责并承担所有费用。
16）凡甲方要求增加的与本工程相关的工作，乙方应无条件接受并及时组织施工，工程费用按合同约定结算办法办理。

17）乙方须承担因乙方责任引起的项目建设单位或政府部门对甲方的罚款。

3.2 乙方项目经理和其他主要项目管理人员

3.2.2 乙方提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：                   。

1)项目经理：

姓    名：                                                         ；

职    称：                                                         ；

身份证号：                                                         ；

建造师执业资格等级及注册证书号：                                   ；

联系电话：                                                         ；

技术负责人：

姓    名：                                                         ；

职    称：                                                         ；

身份证号：                                                         ；

联系电话：                                                         ；

乙方对项目经理的授权范围如下：代表乙方全面履行分包合同。
乙方未提交项目经理及技术负责人的劳动合同，或者没有提供为项目经理或技术负责人缴纳社会保险的证明的违约责任：承担2万元人民币违约金，并无条更换为符合要求的项目负责人和技术负责人。
关于项目经理及技术负责人每月在作业现场的时间要求及违约责任：
（1）乙方项目经理及技术负责人每月驻现场工作时间不少于24天，每少1天乙方承担1000元违约金处罚。
（2）乙方项目经理及技术负责人不得擅离项目现场，无论什么原因需离开项目现场均需取得甲方项目经理同意，如有违反，乙方承担1000元违约金处罚。项目负责人及技术负责人擅自离岗一月内累计达5天以上，甲方将收取乙方违约金5万元。
（3）各类验收期间乙方项目经理和技术负责人必须在场管理生产，如有违反乙方需承担2000元/次违约金。
（4）乙方擅自更换项目经理的违约责任：若未经甲方同意，乙方擅自更换项目经理及现场技术负责人，除处以相应处罚外，甲方有权终止合同，其履约保证金不予退还。
（5）乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：甲方有权终止合同，其履约保证金不予退还。
（6）因乙方原因更换项目经理的违约责任：每更换一次，甲方将对乙方处以1万元/人次的违约处罚。
3.2.3 乙方其他主要项目管理人员

    1、乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：乙方在合同签订后7天内，向甲方提交乙方项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与乙方之间的劳动关系证明。

2、乙方未提交项目主要管理人员的劳动合同，或者没有提供为项目主要管理人员缴纳社会保险的证明的违约责任：承担1万元人民币违约金，并无条件更换为符合要求的管理人员。

3、乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：甲方有权终止合同，其履约保证金不予退还。

    4、乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：甲方将按每人每天每次收取乙方违约金1000元。违约金在支付当期工程款项中扣除。
    5、乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：乙方主要施工管理人员擅自离岗一周内累计达2天以上，甲方将按每人每天每次收取乙方违约金5000元。
3.2.5关于乙方其他主要管理人员每月在作业现场的时间要求及违约责任：
（1）乙方其他主要管理人员（施工员、安全员）每月在项目现场工作时间不少于24天，每少1天乙方承担500元违约金处罚。
（2）乙方其他主要管理人员（施工员、安全员）不得擅离项目现场，无论什么原因需离开项目现场均需取得甲方项目经理同意，如有违反乙方承担500元违约金处罚。

（3）各类验收期间乙方其他主要管理人（施工员、安全员）员必须在场管理生产，如有违反乙方需承担1000元/次违约金。
3.4 禁止转包和再分包
3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程所有工作内容。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：禁止分包。
其他关于分包的约定：禁止分包。

3.4.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：禁止分包。

3.4.5 工程照管与成品、半成品保护

乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自甲方向乙方移交施工现场之日起，乙方应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.5 履约保证金

3.5.1乙方向甲方缴纳合同金额（不含暂列金）的10% 现金或银行履约保函履约保证金作为乙方履行合同约定全部义务的担保，履约保证若采用银行保函（格式应符合甲方公司要求），需采用签订本合同的基本账户银行开具。

3.5.2乙方在本合同签订后  7  日内按合同约定的金额向甲方及时足额缴纳履约保证金。

3.5.3合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项目及投标文件内的承诺条件，尤其是工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节及节假日的人员数量，支付农民工资，遵纪守法、现场的综合协调承诺等。若达不到以上内容所规定的要求，甲方有权动用履约保证金；若发生严重违约或给甲方造成重大损失的，甲方有权没收全部保证金，并保留对乙方由此给甲方造成损失的追偿权。

3.5.4若在保函的有效期内因乙方原因致使合同工期拖延，则乙方应对保函的有效期予以延长至合理时限内。如果乙方未按时提供履约保证的，甲方有权暂不支付任何款项。

3.5.5乙方必须保证履约保函的真实性与效力，如采用虚假手段开具保函或因其他乙方原因导致保函无效或效力存在严重瑕疵的，乙方应按合同金额（不含暂列金）的10% 向甲方承担违约责任，并按履约保函金额向甲方提交履约保证金。甲方有权解除本合同并追究乙方的相关责任。若乙方开具的履约保函在本合同有效期前失效且乙方未能及时续期的，甲方有权从应付乙方的当期工程款中扣除等额款项作为履约保证金.

3.5.6履约保证金的退还：合同工作内容全部完成经甲方验收合格后且符合本合同规定的要求，无质量安全事故，甲方扣除应扣金额后，在28日内返还剩余履约保证金（不计利息）。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 符合国家相关规范 。

关于工程奖项的约定：          /           。

5.5 隐蔽工程检查

5.5.1乙方提前通知甲方隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经乙方自检确认具备覆盖条件的，乙方应在共同检查前48小时书面通知甲方检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
甲方不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  72 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.4 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求 。

6.1.5 关于治安保卫的特别约定：由乙方负责与辖区派出所联系，负责治安保卫。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：乙方编制，甲方审核 。

6.1.6 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：乙方在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行，同时应满足项目业主对安全文明施工的要求。

 在工程移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经甲方书面同意，乙方可在甲方指定的地点保留乙方履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.7作业安全

1、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，应有安全防护措施，经甲方认可后实施。
2、乙方实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前 7 天以书面形式通知甲方，完善相应的安全防护措施，经甲方认可后实施。
3、甲方按合同约定支付的安全文明施工费用，乙方必须全部用于本项目的安全文明施工，不得弄虚作假。如经查实有虚假，甲方有权对乙方处于虚假金额的 2 倍作为违约处罚。
4、乙方严格按安全标准进行施工，随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全监督管理不到位，安全教育不到位，安全技术措施不力或不到位，违章操作、无证上岗操作和其他违反安全管理相关规定造成的安全生产事故，由乙方承担法律责任和经济赔偿。
5、乙方施工过程中应采取有效措施减小对项目周围居民的影响，如因乙方原因造成周围居民投诉，乙方应承担全部责任。
6、乙方人员发生任何性质的安全事故，乙方必须第一时间提供足额的医疗费用，确保受伤人员得到及时有效的救治。如因乙方救治不力造成损失由乙方承担。
7、如发生安全事故，由乙方承担安全事故指标并承担经济赔偿责任。

6.3 劳动用工管理

6.3.2 乙方雇佣的人员所需必要膳宿条件的提供方：乙方。 

6.3.3 乙方拖欠其雇佣人员的劳动报酬或分包单位的劳务费用应承担的违约责任：甲方可随时对乙方劳务费用发放情况的真实性进行抽查。如乙方未按期支付其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用 ，甲方有权用乙方的工程款及履约保证金直接支付其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用，乙方不得提出异议。

6.3.4乙方无正当理由拒绝撤换作业人员，应承担的违约责任为：承担10000元/人的违约金。
6.3.5因乙方原因需更换作业人员，需提前7天通报甲方项目负责人，并取得甲方项目负责人同意。
6.4  分包工程暂停

6.4.1 甲方原因引起的分包工程暂停：

    甲方原因引起的分包工程暂停：分包工作必须取得甲方的暂停施工书面通知否则不视为暂停施工。

    由于甲方原因引起的暂停施工(须甲方确认的书面文字资料为准)造成工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期，单次连续超过7日以上的，甲方承担超过7日以后的直接经济损失。①劳务作业暂停后，乙方应积极采取有效措施以消除或降低劳务作业暂停的影响，因乙方未采取有效措施导致费用增加和（或）工期延误的，由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的期限；②停工前，乙方需编制因劳务作业暂停造成的直接经济损失，报送甲方审核确认。停工前未经甲方审核同意的停工补偿费用不得计入结算。

除一周内累计连续停水停电在48小时（含本数）以上引起的暂停施工和甲方原因导致的暂停施工外，工期不顺延。乙方不得以任何理由实施停工、窝工、怠工等任何不积极履行施工义务的行为，否则发生以上行为，持续或累计时间以24小时为一日作为计算单位，乙方按每日---元向甲方支付违约金，且工期不顺延。

乙方窝工、7日内停工补偿费用的计算标准与方法：不补偿费用。
通用条款6.4.4条改为：劳务作业暂停持续 56天以上的，乙方有权解除合同。

7. 工期和进度

7.1 施工组织

    7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案（包括各种专项方案）； （2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：  在7个工作日内    。

7.1.3  劳动力保障

乙方未按时补足劳动力的违约责任：每次承担1 万元人民币违约金，并在甲方规定期限内补足。

7.1.4 施工进度计划

甲方在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 开工

7.2.1 开工准备

关于甲方应完成的其他开工准备工作及期限： 施工图纸、工作清单等        。

关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：完成材料、设备、工具、用具等准备。

7.2.2开工通知

在计划开工日期之日起60天内发出开工通知。

7.3 测量放线

7.3.1甲方向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日期前7天。
7.4 工期延误
7.4.1 因甲方原因导致工期延误

因甲方原因导致作业期限延长，应顺延分包工程工作期限，单次连续超过7日以上的甲方承担超过7日以后的直接经济损失（仅限项目负责人、保卫工资，按定额人工费的60%计）。
由于甲方原因引起的暂停施工(须甲方确认的书面文字资料为准)造成工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期，单次连续超过7日以上的，甲方承担超过7日以后的直接经济损失（仅限项目负责人、保卫工资，按定额人工费的60%计，具体人数及金额报甲方签字确定）。

7.4.2 因乙方原因导致工期延误

  因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
    工期延误按该项目工期目标分段考核。工期未按合同期完成，延误在10天以内的，每延迟一天甲方按1万元/天处以乙方违约处罚金，处罚金按工期延误天数累计计算；当累计延误天数超过10天时，每延误一天甲方按2万元/天处以乙方违约处罚金，并增加处罚乙方一次性违约处罚金50万元，两项违约处罚金同时执行；如总工期未延误，可退还该分段工期内延误的违约处罚金的80%。
因乙方原因造成工期不能满足工程进度要求，甲方有权利直接扣减乙方合同范围内工作内容，另行委托第三方分包人，乙方无条件接受并配合甲方及第三方分包人完成工程交接。
7.5 不利物质条件

    不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款执行。
7.6异常恶劣的气候条件

    甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

   （1）  50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）。

7.7 暂停施工
甲方原因引起的作业暂停：分包工程必须取得甲方的暂停施工书面通知否则不视为暂停作业。
乙方窝工、停工补偿费用的计算标准与方法：因甲方原因停工窝工连续超过7天，暂停作业期间甲方仅承担人员窝工损失（从暂停施工第8天起，仅限项目负责人、保卫工资，按定额人工费的60%计，具体人数及金额报甲方签字确定）。

7.9 提前竣工的奖励

    7.9.2提前竣工的奖励： 无。

8. 材料与设备

8.1 甲方供应材料与设备
8.1.1由乙方根据施工进度提前30天报送甲供设备材料需求计划给甲方审核，甲供设备材料到达现场，由甲方通知乙方项目经理，收货时由双方指定人员（合同约定施工方材料员责任人）当面清点验货并签字确认（并盖章），收货单据交甲方材料主管人员收存，乙方不得无故推诿和拒绝签字。如因乙方延误导致甲供设备、材料未能及时交付或因乙方现场拒不履行现场收验货责任的，视为违约，按相应的违约条款支付违约金。

8.1.2甲方提供给乙方使用的机械设备，乙方应妥善保管，并负责使用过程中的日常维护。因保管不善发生丢失、损坏的乙方应予以赔偿，并承担因此造成的工期延误等一切经济损失。
8.1.3对甲供材料消耗量的约定
（1）乙方在施工中不得偷工减料，若因乙方偷工减料等非正常原因节余的材料权益归甲方所有，甲方根据乙方实际完成数量计量并追究乙方责任。
（2）对乙方因丢失、损坏以及其他原因导致使用的材料超过合同规定损耗范围的部分，乙方同意甲方在每期结算时按材料到工地价直接从当期结算款中扣除。其中，双方约定的材料损耗率见附件6《甲供设备材料一览表》。

（3）甲方供应的材料仅限本合同作业范围内的工程专用，乙方不得挪用或擅自处理；乙方挪用或擅自处理的，甲方按照材料到工地价的2倍直接从乙方当期结算款中扣除。

8.1.4甲方供应设备、材料：见“甲供设备材料一览表”。
8.2 乙方供应材料与工程设备
    8.2.1 乙方向甲方提交机具、设备、材料供应计划的期限：提前15天提交。
8.2.2 除“甲供设备材料一览表”中约定设备、材料外，乙方完成工作所需的设备、材料、工器具等由乙方负责，费用已包含在合同价款内。乙方采购的材料、设备合同中已约定品牌的按约定品牌采购,没有约定品牌的乙方在采购前需报甲方确认,经甲方确认后乙方不得再更改经确认后的材料、设备品牌。
8.2.3  乙方采购的所有材料、设备的各项性能指标必须符合国家标准与规范、设计要求和本合同约定。乙方在采购的材料、设备运到施工现场后8小时内通知甲方，甲方有权对该材料、设备的数量、外包装进行初步验收，该验收不免除乙方应承担的产品质量责任。

8.2.4  乙方自行采购的材料、设备除符合国家有关规范标准外，必须符合本合同及甲方选定的品牌、品质、产地、规格、型号、质量和技术规范等要求（若三者有冲突以标准高的为准），必须向甲方提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等证明资料。否则，一经发现，不论何时，乙方必须在甲方规定的限期内把相关材料、设备清运出施工现场；已经使用的，应当推倒或拆除，并重新采购符合要求的产品，因此而产生的费用和损失由乙方承担，工期不予顺延。若材料、设备无法拆除更换的，乙方应按不符合本合同约定的材料、设备的报价清单金额双倍向甲方支付违约金。

8.2.5如果存在与国家强制性标准相冲突的质量缺陷，或存在有可能给甲方、第三方造成人身财产损害的其它质量问题，即使乙方所交付的材料、设备与所封存的样品相一致（甲方指定除外）, 相关材料、设备仍属不合格，甲方有权要求修复或更换。
8.2.6禁止使用不合格的材料和工程设备。
 8.2.7甲方、业主委托的监理单位有权拒绝乙方提供的不合格材料或工程设备，并要求乙方立即进行更换。甲方、业主委托的监理单位应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。
 8.2.8甲方、业主委托的监理单位发现乙方使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求乙方立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

    8.2.9 低值易耗材料
1） 关于分包作业所需的低值易耗材料的提供人的约定：除甲供材料约定内容外，全部由乙方提供并承担费用。
2） 关于乙方自行提供分包作业所需低值易耗材料或小型机具的范围：除甲供材料约定内容外，全部由乙方提供并承担费用。
    8.2.10 乙方的保管义务
（1）甲方将甲供材运抵现场后，交由乙方部分由乙方负责保管，如有损失由乙方承担。
（2）乙方负责甲供材料到场后的下车、入库、出库及场内二次或多次转运，退还时出库及上车、废料的清运出场。
8.4 样品

8.4.1样品的报送与封存
需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按业主要求和甲方需求确定。

8.6 施工设备和临时设施
8.6.1甲方提供的施工设备和临时设施包括：              /              。
9. 试验与检验

    9.1试验设备与试验人员
    9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。 
施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：无。

    9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：乙方应按甲方指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，甲方认为必要时，乙方应根据甲方提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送甲方审查。
10. 合同变更

10.1变更的范围

  （1）甲方或发包人原因提出的工程变更，且变更经甲方书面确认的，变更费用由甲方承担；

  （2）乙方提出的工程变更或因乙方原因造成变更费用的增加，变更费用由乙方承担。如因乙方原因引起的，乙方必须采取措施赶回可能损失的工期，如给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

10.2合同变更的提出和执行

（1）甲方有权对乙方的工程范围、工程质量标准进行变更，乙方不得以任何理由予以拒绝并无条件予以执行，并严格遵守甲方的要求，保证工程按时完成，否则，甲方有权另行委托其他施工单位完成，由其他施工单位实施产生的全部费用由乙方全部承担并在结算中扣除，且甲方有权对乙方的该行为额外处罚相同金额的违约金，该罚款也将从乙方工程款中予以扣除。

（2）乙方提出的工程变更须经甲方书面批准后方可实施。
（3）所有变更须经甲方书面批准后方为有效，未经甲方书面批准同意乙方不得擅自变更设计。 

10.3 合同变更估价

10.3.1 变更估价原则

合同附件中已有适用于变更工程项目的分部分项工程量清单综合单价项的，采用该子目的综合单价作为结算综合单价。

合同附件中没有适用、但有类似于变更工程项目的分部分项工程量清单综合单价项的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价作为结算综合单价。

（3）合同附件中没有适用也没有类似于变更工程项目的分部分项工程量清单综合单价项的，采用以下原则进行结算：

采用工程量清单项目计量规范（2013-四川）编制清单；定额采用《四川省市政工程量清单计价定额（2015）》，不足部分采用《四川省房屋建筑与装饰工程量清单计价定额（2015）》、《四川省园林绿化工程量清单计价定额（2015）》。乙方编制新增综合单价报发包人审核。

3.措施费：本项目措施费已经包括在全费用综合单价中，结算时不做调整。

4.计日工单价:按施工当期四川省建设工程造价管理总站发行的《广安市工程造价信息》公布价格计取。

5.工程量结算：按竣工图及发包人签字认可的签证单，并结合现场实际情况。由承包人编制变更内容，报发包人审核。

10.4乙方的合理化建议

甲方审批乙方合理化建议的期限：   收到后7天内     。

乙方提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 不采用  。

11. 合同价格

（1）签约合同价为：

包干或暂定合同含税（10%增值税）价为：¥        元，人民币（大写）        （其中：安全文明施工费：     元,人民币（大写）:            ）。

    （2）合同价格形式：  综合单价包干合同     。

    所有地质条件、施工条件、价格、市场、政策、法规风险（包括政府部门的政策性调价、及因政府政策、法律变化对本工程产生强制约束力的风险等）已在综合单价中充分考虑，结算时综合单价不予调整。
（3）合同价及综合单价包含的内容:包含安全文明施工费、规费、税金等一切可估、不可估计费用。
12. 价格调整

12.1 市场价格波动引起的调整

 市场价格波动是否调整分包合同价格的约定：  不调整  。

13 计量（按具体项目情况修改）
13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计算原则： 按照工程量清单项目计量规范（2013-四川）及其他相关文件计量。
13.1.2 计量周期： 以设计图纸为参照，以甲方每月核算计量一次  
13.2计量程序

乙方按工程款支付周期提交工作量报告，甲方收到乙方提交的工作量报告后在合理期限内审核完毕。
14 工程款支付

14.1 预付款

预付款支付比例或金额：                  无                         。

预付款支付期限：                        无                        。

关于预付款扣回的约定：                  无                        。

14.2 安全文明施工费的支付

甲方支付安全文明施工费的比例及期限：

①合同签订后30个工作日内甲方向乙方支付50%的安全文明施工费，需提交安全文明施工措施计划报甲方审核。
②余下的安全文明施工费按月支付，随完成的安全文明施工进度报甲方审核后支付，乙方应专款专用, 从支付第二次安全文明施工费开始，需提供本次完成安全文明施工措施明细资料，报甲方审核。
③甲方支付安全文明施工费时，乙方需单独开具安全文明施工费支付申请及增值税专用发票（税率： 10  %）。
④安全文明施工费结算总额不能超过合同约定金额，若乙方未完成合同约定的安全文明施工内容，甲方按乙方实际完成内容支付相应的安全文明施工费，未完成部分的安全文明施工费不予支付。
14.3 工程进度款支付
14.3.5 工程进度款付款方式：
乙方应依法为自有施工人员及管理人员办理工伤保险，并为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，保单作为第一次付款的凭证。

①工程进度款按月结算，乙方每月25日将已完合格实物工作量统计报给甲方审核，甲方在下个月25日前支付经审定的当期工程进度款的60%，支付当期工程进度歀时应扣除乙方当期发生的水电费、板房租赁费及违约处罚等费用。工程进度款累计支付至合同金额(不含暂列金额)的60%时暂停支付。

②分包工程全部完成，验收合格后支付至已完工程的80%，且工程进度款累计支付至合同金额(不含暂列金额)的80%时暂停支付。

③乙方在项目移交后60日内提供完整的结算资料，乙方完成合同约定除质保责任外所有的工作内容后，经甲方完成结算审核工作，乙方提供全额10%增值税专用发票后支付至最终结算金额的97%，剩余的3%作为质保金。

④质保金的退回按20.3.3质量保证金的退还条款执行。

⑤甲方不垫付业主未支付的部分工程款。

14.3.6  甲方支付工程款时乙方需开具甲方要求金额的增值税专用发票（税率： 10 %），甲方根据乙方开具的合法有效的正式发票（发票格式等需符合甲方及当地税务局要求）履行以上各阶段的付款义务，且乙方应在甲方付款日的20天前提供该等发票给甲方。乙方迟延开具发票、无法开具发票或开具的发票金额低于约定金额的，甲方有权迟延付款、暂不付款或按低于约定金额的发票金额来付款，并对此不承担任何责任。

14.3.7 为保证乙方不拖欠民工工资，乙方申请当期进度款时，必须提供上期民工签字认可的工资发放名册。甲方可随时对乙方提供资料的真实性进行抽查。如乙方未按期支付民工工资，甲方有权直接扣除乙方的工程款用于支付民工工资，乙方不得提出异议，并且乙方需按甲方已支付款项的1%向甲方支付违约金，并赔偿甲方相关损失。

14.3.8 乙方已充分理解发包人支付甲方工程款条件，并同意甲方根据发包人付款情况支付乙方工程款。乙方同意甲方收到发包人支付的工程款后同比例支付乙方相应部分工程款。若甲方未收到发包人支付的相应工程款，乙方不得要求甲方先行支付相应部分工程款。
14.3.9 如发包人未向甲方支付相应工程款，乙方不得以此作为怠工和延误工期以及延期付款的索赔理由。

14.3.10合同双方已详细阅读了工程进度款支付条款，充分理解该条款的含义及赋予各方的权利和义务，自愿接受该条款的约束。

14.4 乙方银行基本账户信息：

开户名称：                         

开户行:                             
账号：                              
17. 完工验收

17.2 完工验收程序

关于完工验收程序的约定：按通用合同条款执行；
甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不采用。

17.4 完工退场

乙方对施工场地进行清理并退场的期限： 竣工验收合格后7天内撤离 。
18. 分包工程移交

18.1 分包工程移交时间

乙方向甲方移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内 。
甲方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不采用。乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天按5000元/天向甲方缴纳违约金。
工程资料的套数、内容： 竣工资料、结算书、签证单、收方记录、竣工图等；提交5套。

结算

19.1 结算申请

乙方提交结算申请单的期限：乙方在工程交工验收完成后30天内将合格的工程结算资料报送甲方审核。如因乙方原因未能按时提交结算资料的，自工程交工验收完成后第31天起，每延误一天甲方按1000元/天处以乙方违约处罚金，直至合同总价的5%，并由乙方承担由此造成的一切后果。

    结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。

19.2 结算审核（按工程具体情况修改）
19.2.1 甲方审批结算申请单的期限：甲方应在收到合格的竣工结算资料后30天内完成审批或提出修改意见。

关于结算书异议部分复核的方式和程序：应在收到甲方签认的结算证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，甲方应签发临时竣工付款证书，并按通用条款第（2）项完成付款。乙方逾期未提出异议的，视为认可甲方的审批结果。

19.2.2结算原则：

1.严格按照已标价工程量清单全费用综合单价进行结算；

2.新增工程及变更工程内容计价按以下原则执行：

⑴合同清单中已有分部分项工程量清单综合单价项的，采用该子目的综合单价作为结算综合单价。

⑵合同附件中无分部分项工程量清单综合单价项的，采用以下原则进行结算:

采用工程量清单项目计量规范（2013-四川）编制清单；定额采用《四川省市政工程量清单计价定额（2015）》，不足部分采用《四川省房屋建筑与装饰工程量清单计价定额（2015）》、《四川省园林绿化工程量清单计价定额（2015）》。乙方编制新增综合单价报发包人审核。

3.措施费：本项目措施费已经包括在全费用综合单价中，结算时不做调整。

4.计日工单价:按施工当期四川省建设工程造价管理总站发行的《广安市工程造价信息》公布价格计取。

5.工程量结算：按竣工图及发包人签字认可的签证单，并结合现场实际情况。由承包人编制变更内容，报发包人审核。

19.3 最终结清

19.3.1 最终结清申请。

    乙方提交最终结清申请单的份数：   5份    。
    乙方提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期满后28天内 。 

19.3.2 最终结清证书和支付

    （1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到乙方提交的最终结清申请单后14天内 。
    （2）甲方完成支付的期限：工程质量缺陷责任期满后一个月内。

20. 缺陷责任期与保修

20.1缺陷责任期

  缺陷责任期的具体期限：24个月。

20.2保修

20.2.1乙方为其完成的全部工作内容承担保修责任。

20.2.2保修范围、期限：保修范围为乙方完成的全部工作内容，期限  24个月 。
20.2.3保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修并承担费用，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

20.3 质量保证金 
关于是否扣留质量保证金的约定：须扣留结算价的5%作为质量保证金  。

20.3.1 乙方提供质量保证金的方式：扣留结算价的5%作为质量保证金；

20.3.2 质量保证金的扣留：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
20.3.3质量保证金的退还：工程缺陷责任期届满后28天内退还。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期终止后，甲方应扣除乙方应承担的相应金额后退还剩余的质量保证金。。

具体为：竣工验收合格之日起12个月后28天内扣除乙方应承担的相应金额后退还质量保证金的50%；竣工验收合格之日起24个月后28天内扣除乙方应承担的相应金额后退还剩余质量保证金，质量保证金不计利息。
21. 违约（按工程具体情况修改）
21.1甲方违约

21.1甲方违约

因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无。

     因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：            。

（2）甲方违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                 。

（3）甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                        。

（4）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：甲方应承担因其违约给乙方窝工、停工费用补偿，乙方窝工、停工补偿费用的计算标准与方法：因甲方原因停工窝工连续超过7天，暂停作业期间甲方仅承担人员窝工损失（从暂停施工第8天起，仅限项目负责人、保卫工资,按定额人工费的60%计，具体人数及金额报甲方签字确定），工期顺延。

（5） 甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：甲方应承担因其违约给乙方窝工、停工费用补偿，乙方窝工、停工补偿费用的计算标准与方法：因甲方原因停工窝工连续超过7天，暂停作业期间甲方仅承担人员窝工损失（从暂停施工第8天起，仅限项目负责人、保卫工资,按定额人工费的60%计，具体人数及金额报甲方签字确定），工期顺延。

（6）因甲方违约解除合同：乙方按21.1项〔甲方违约的情形〕约定暂停施工满 90天后甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

21.2 乙方违约

1、乙方违约的情形

  双方同意增加条款（10）乙方违约的其他情形： 乙方未经甲方同意或由于乙方原因更换项目主要管理人员  。

2、乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：

乙方违反合同约定进行转包或违法分包的，每发生一次甲方将对乙方收取10万元/次的违约金，并无条件纠正违约行为；
乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，每发生一次甲方将对乙方收取10万元/次的违约金；
因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的，每发生一次甲方将对乙方收取1000～10000元/次的违约金，同时乙方必须按合同要求的标准进行返工并承担费用；

乙方违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，每发生一次甲方收取乙方该类材料、设备费的200%作为违约金，造成工期违约的乙方同时承担工期违约责任。
乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，延误在10天以内的，每延迟一天甲方按5000元/天处以乙方违约处罚金，处罚金按工期延误天数累计计算；当累计延误天数超过10天时，每延误一天甲方按1万元/天处以乙方违约处罚金，延期超过20天甲方有权解除合同，同时乙方应承担甲方另行委托乙方而发生费用增加包括甲方因此承担的项目业主对甲方的处罚，并增加处罚乙方一次性违约处罚金10万元，两项违约处罚金同时执行；。
乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，，每发生一次甲方将对乙方收取1000～10000元/次的违约金。

乙方未能按照合同约定履行其他义务的。每发生一次甲方将对乙方收取200～10000元/次的违约金，包括但不限于下列行为：

乙方未按施工质量管理规定擅自进行施工；

乙方未按安全文明施工管理规定施工作业；

安全生产违约处罚
①乙方原因发生安全事故造成人员轻伤以上事故的，每次每人处罚5000～50000元；
②乙方原因发生安全事故造成人员死亡事故的，每次每人处罚10000～100000元；
③安全生产措施不满足要求或违规操作，每次处罚1000～5000元；
④乙方原因安全生产措施不满足要求或违规操作，经甲方、监理、业主指出后拒不整改的，每次处罚5000～50000元；
⑤乙方的员工在现场发生打架、斗殴、聚众闹事、寻衅滋事的，每次每人处罚1000～10000元；
⑥乙方员工（含民工）到各级政府、人大、政协及其他行政职能部门和甲方上级主管部分上访、闹事给甲方造成不良影响或后果的每次每人处罚1000～10000元；
⑦乙方员工（含民工）无论任何理由“爬塔吊（除机操人员）”拉闸断电、断水、堵工地大门、围攻甲方办公室、殴打甲方管理人员等阻扰正常施工、阻断交通及其它严重扰乱社会公共秩序的行为，给甲方造成不良影响或后果的。每次每人处罚1000～50000元；
⑧安全生产违约处罚金的缴纳：乙方的责任发生安全生产违约，甲方确定责任范围后向乙方发出违约处罚通知，乙方在接到处罚通知后3个工作日内向甲方缴纳违约处罚金。乙方未按时缴纳违约处罚金的，甲方在当期应付工程进度款中扣除。 

乙方拒绝完成甲方指派的合同范围内工作内容。甲方可另行委托第三方完成，所发生的费用双倍从乙方工程款中扣除。

乙方违反甲方现场管理规定的违约处罚金额，以甲方现场管理规定为准，按甲方现场管理处罚通知单为扣款依据，无需乙方确认。

本合同中凡涉及到的违约罚款、现场处罚款、扣款等费用，甲方可在乙方的工程款及履约保证金中直接扣除，无需乙方确认，不足部分另行追偿，乙方对此无异议。
3、因乙方违约解除合同

（1）关于乙方违约解除合同的特别约定：1、甲方发出整改通知14天后，乙方仍不纠正违约行为的，甲方可向乙方发出解除合同通知，且履约担保不予退还。合同解除后，甲方可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他乙方施工。甲方因继续完成该工程的需要，有权扣留使用乙方在现场的材料、设备和临时设施。 但甲方的这一行动不免除乙方应承担的违约责任，也不影响甲方根据合同约定享有的索赔权利。甲方将仅对已完合格工程量的70%支付工程清算价款。无论本工程完工验收移交与否，均不减轻或免除乙方依据法律或合同规定所应承担的工程全面质量责任。

    甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由乙方承担。

（2）乙方员工（含民工）到各级政府、人大、政协及其他行政职能部门和乙方上级主管部分上访、闹事，给乙方造成不良影响或后果的。

（3）乙方员工（含民工）无论任何理由“爬塔吊（除机操人员）”拉闸断电、断水、堵工地大门、围攻乙方办公室、殴打乙方管理人员等阻扰正常施工、阻断交通及其它严重扰乱社会公共秩序的行为，给乙方造成不良影响或后果的。

（4）乙方拖欠民工工资累计达到10人次或总金额达到10万元的。

4、甲方解约后，乙方无条件退场的约定：

（1）乙方违反本合同约定，达到本合同解约条件时，甲方有权单方面发出解约通知解除原备案合同及本合同，解约通知到达乙方后生效。

（2）合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将乙方装备和人员撤出施工场地。乙方应在甲方通知的退场截止日前无条件完成退场。甲方通知中未明确退场截止日的，以通知日起的第7天为退场截止日。

（3）在不影响人员、财产安全的前提下，所有工作全部暂停，进入完成工程量确认工作阶段。工程量确认工作（包括影像资料）由甲方、及乙方一起进行，并在甲方通知后5天内完成。乙方拒不配合或乙方对工程量的认定有异议的，完成工程量以甲方共同确认的为准，结算价格以甲方审定价为准。

（4）乙方承诺不破坏和撤离已投入到工程上的所有建筑材料、设备、周转材，否则，甲方可全数扣除应付未付之款项，同时向履约担保单位要求索赔。对于已在工程上使用的周转材和机械设备，甲方如继续使用，可按照市场上的租金计算费用；对于尚未用到工程上所有周转材、机械设备，甲方如需要使用，乙方同意可供甲方使用到完工验收合格而仅支付租金。如甲方不需沿用上述周转材和机械设备，乙方应在退场截止日前全部退场。

（5）如甲方继续沿用乙方聘用的工人班组、供应商，乙方不得以任何方式、手段对上述人员、单位施加压力，阻挠工程项目的进行。如有发现，则按延迟退场论，甲方可按本合同约定进行处理。如甲方不需沿用上述工人班组、供应商，乙方应在退场截止日前全部退场。

（6）乙方在甲方通知退场之日起5天之内无条件交清所有工程相关资料，20天内交清所有已完成工程的工程量清单。否则按延迟退场论。

（7）乙方每推迟1天退场，应支付甲方违约金人民币1万元，甲方不对乙方退场的损失作任何补偿或赔偿，并且甲方有权采取措施将乙方的人员和设备搬离施工现场，因此造成的全部损失由乙方承担。对于乙方已完成的工程，如果乙方完全接受以上的安排，并按照以上安排完成了全部退场，工程款至全部工程完工验收合格后支付。对于乙方完成的工程项目，乙方的退场，不免除乙方对工程质量缺陷应承担责任。

（8）乙方的退场，不免除乙方工期延误对甲方造成的损失赔偿责任，同时乙方应按照本合同规定承担相应的工期延误违约责任，延误工期的计算时间为工期延误时间加上从甲方通知退场日到乙方完成退场之日的时间。

22. 不可抗力 

22.1 不可抗力的确认

    除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不采用。
22.3 因不可抗力解除合同

 合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后 30天内完成款项的支付。

23. 保险

23.2 乙方应办理的保险

关于乙方应办理的保险的约定：依法为自有施工人员及管理人员办理工伤保险，并为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

关于乙方未及时办理保险及乙方不履行上述义务应承担的违约责任：如发生安全事故，乙方应承担全部责任。

25. 争议解决

    合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，按下列第2种方式解决：

    （1）向  / 仲裁委员会申请仲裁。 

    （2）向甲方注册地人民法院起诉。

26 其它

26.1双方特别约定：因项目建设单位或发包人原因暂停或延期施工的，在甲方收到建设单位或发包人书面函件后，甲方有权解除合同且不承担违约责任。由于建设单位或发包人原因解除合同的，甲方应向乙方支付合同解除之日前已完工程但尚未支付的工程款。甲方应支付下列款项： 

①全部或部分已实施的措施项目应付款项； 

②乙方为合同工程合理订购且已交付材料和工程设备货款（提交订货合同及已支付工程款银行凭证）。甲方一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为甲方的财产； 

③乙方撤离现场所需的合理款项，仅包括临时工程拆除和施工设备运离现场的款项。 甲乙双方办理结算工程款，支付工程款项应扣除合同解除之日前甲方向乙方支付的所有款项，当甲方应扣除的款项超过了应支付的款项，则乙方应在合同解除后的 56 天内将其差额退还给甲方，或甲方在乙方缴纳的履约保证金中直接扣除。
26.2本合同一式6份，甲方4份，乙方2份，自双方签字盖章并加盖骑缝章，且甲方收到乙方缴纳履约保证后生效。至乙方全部完成合同约定的施工内容，将有关资料全部移交甲方，且保修期限届满，双方确认无待解决事项后合同自行终止。

26.3合同双方已详细阅读了本合同所有条款及附件，充分理解各条款的含义及赋予各方的权利和义务，自愿接受本合同所有条款的约束。

26.4本合同未尽事宜由甲乙双方协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。 

附件：

附件1：乙方投标报价书

附件2：乙方管理班子主要人员名单

附件3：乙方单位营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印

       件、签订合同人的授权委托书及身份证复印件（如法人签订合同，附法人身份证明）

附件4：施工图纸（另册装订）

附件5：工程技术和质量要求

附件6：甲供设备材料一览表
附件7：廉政协议

附件8：工程质量保修书

附件9：安全生产协议书

附件10：工程项目档案管理协议

附件11：其他（会议纪要、商务谈判等）

    以上附件为本合同不可分割的组成部分，如附件内容与合同内容不一致的，以合同为准。

承包人（甲方）：(盖章)                      分包人（乙方）：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

附件6：

甲供设备材料一览表

	序号
	甲供设备、材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	合理损耗率（%）
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附件7：

廉政协议
甲方：中机中联工程有限公司                           
乙方：                    
     根据有关工程建设、廉政建设的规定，为作好工程建设的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）土石方专业分包的甲方 中机中联工程有限公司 与乙方                ，特订立本协议。
第一条  甲乙双方的权利和义务
1.1严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。
1.2严格执行广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）土石方专业分包合同文件，自觉按合同办事。
1.3双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
发现对方严重违反本合同条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
2.2甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
第三条  乙方义务
3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。
3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3.3乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加外出旅游或超标准宴请及娱乐活动。
3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与监理单位串通监理损害甲方利益。
3.6乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请参加权。
第四条  违约责任
4.1甲方及其工作人员违反本合同第一、第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事主任；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。
4.2乙方及其工作人员违反本合同的第三条，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5％的违约金，给甲方单位造成损失的，均由乙方承担；五年内不得参与甲方后续工程的投标；情节严重的，甲方有权建议工程建设主管部门给予乙方一年至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。 
第五条  双方约定，本合同由双方或双上级单位的纪检监察机关负责监督执行。  

第六条  本协议从甲乙双方签署之日起生效，至该工程项目竣工验收后失效。
第七条  本协议作为广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）土石方专业分包合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。

甲方：中机中联工程有限公司             乙方（乙方）：
法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：
或其委托代理人（签字）：                或其委托代理人（签字）：

甲方监督机构（盖章）：
负责人（签字）：                              

     年    月    日
附件8
工程质量保修书

甲方（全称）：中机中联工程有限公司 
　　乙方（全称）：                     
甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）土石方专业分包签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）土石方专业分包全部工作内容，以及双方约定的其它项目。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；

供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年。

其他项目的保修期限，为2年。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
    工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
    1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。
    2、发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
    3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。
    4、质量保修完成后，由甲方组织验收。
五、质量保证金及保修费用
　　本工程质保金金额为：3%；缺陷责任期终止后，甲方应扣除乙方应承担的相应金额后退还剩余的质量保证金。具体为：竣工验收合格之日起12个月后28天内扣除乙方应承担的相应金额后退还质量保证金的50%；竣工验收合格之日起24个月后28天内扣除乙方应承担的相应金额后退还剩余质量保证金，质量保证金不计利息。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  无。   
工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
甲方(公章)：                                  乙方(公章)：                     
地  址：重庆市九龙坡区渝州路17号             地  址：                         

法定代表人(签字)：                            法定代表人(签字)：               
委托代理人(签字)：                            委托代理人(签字)：               
附件9
安全生产协议书

安全生产是一切经济部门和生产企业的首要任务，生产必须保证安全是建筑企业必须遵守的原则，为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全和健康，促进生产发展，为在                        的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目总包单位 中机中联工程有限公司 与分包单位                              特此签订安全生产协议书。
一、总包单位职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投人使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对分包单位施工现场安全生产检查，监督分包单位及时处理发现的各种安全隐患。对分包单位不符合安全生产条件的行为作出处罚。
二、分包单位职责

1、严格遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行最新版本的《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》以及总包单位与质量和安全相关的一系列标准、规程、规范。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、严格执行总包单位制订的《项目工程作业指导书》相关的安全文明施工要求。
3、严格服从总包单位的安全生产管理，由于分包单位不服从总包单位管理发生安全事故由分包单位承担全部责任。

4、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，按规定配备专职及兼职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

分包单位应定期进行防火、防盗、防爆炸、防事故为重点的安全教育和遵纪守法教育，增强安全防范意识和遵纪守法意识。

5、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制，做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

分包单位应在施工开始前，根据建设工程的性质、规模和特点，配备规定数量的专职安全管理员，佩戴明显安全标志，并明确施工安全管理的具体职责范围。在进场3天内将安全管理机构、专职、兼职安全员名单报总包单位备案。

分包单位在编制施工实施方案时应根据建设工程的性质、规模、特点以及施工现场的环境条件，制定和组织落实专项的施工安全技术措施，并向所有施工人员进行安全技术交底；在施工过程中，根据施工组织的设计和施工进度，向不同工种的施工人员进行专项的安全技术交底。施工安全技术措施应符合有关的国家标准、行业标准或地方标准。

分包单位每天24小时必须有安全值班人员，要求安全值班人员对各自负责区域范围进行安全检查，做好安全检查记录，发现安全事故隐患以及违反施工安全技术标准或安全操作规程的行为，应及时予以制止或纠正，及时消除各种安全隐患、漏洞，并随时接受总包单位的监督检查。施工单位住地禁止留宿外人。

6、分包单位在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

7、分包单位应建立、健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度，并严格组织实施。分包单位必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《特种作业人员安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作或过期现象时，项目负责人必须承担管理责任。安全管理人员素质应符合规定要求，持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核合格证；负责所雇佣特种作业人员的培训、考核和取证，确保特种作业人员持证上岗，做到人证相符、证岗吻合；对所雇佣人员进行安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动；负责对所雇佣人员进行实名制管理（造花名册、提供身份证复印件等）。并将这些资料报总包单位备查。分包单位承担未进行实名制管理、未进行三级安全教育人员的一切安全责任，并且还将按照每发现违反一人次处200元惩罚性违约金进行处理。

8、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；分包单位不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

9、分包单位应及时提供施工安全所必须的，符合规定标准的劳动防护用品。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

10、所有施工机具设备、电气设备设施和高空作业的设备设施均应定期检查，并有负责人员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用、安装。乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标，安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。

11、在容易发生火灾的区域施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准，并采取有效的防护措施，才得施工。储存、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。

12、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

13、分包单位应按照有关的国家标准、行业标准或者地方标准，在施工现场设置安全防护设施，并达到下列要求：

(1)根据建设工程的施工进度，及时调整和完善安全防护设施以及标志牌、标语等。

(2)在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的警示标志。

(3)根据季节或者天气特点，设置或者调整专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查。

（4）建设工程涉及到公共安全，施工单位应按照有关规定，进行全封闭施工，在施工现场周围设置专门的公共安全防护设施。

14、分包单位应遵守施工现场电气安全保护和防火安全的有关规定，并达到下列要求：

①保持变配电设施和输配电线路处于安全、可靠的可使用状态。

②确保用火作业符合消防技术标准和规范，并保证消防设施的完好、有效。

15、乙方必须按甲方及上级部门的相关要求设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。如因生活设施安排不当导致人员伤亡事故，责任由乙方承担。

16、乙方对所施工周边的环境有保护的职责，如有损坏，必须立即恢复原状，因此造成的一切后果由乙方负责。

17、分包单位必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案。

18、乙方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如乙方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向甲方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照。不准破坏事故现场。乙方须积极配合甲方及甲方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

   三、施工安全责任

1、分包单位负责本单位承担的施工范围内全部的安全管理工作，并承担该区域范围内发生的一切安全责任事故的处理和全部经济法律责任，处理安全责任事故所产生的一切费用均由分包单位承担。

2、如若总包单位对安全事故进行了赔偿，则总包单位有权直接从分包单位工程款中双陪扣除所有一切费用，若工程款不够抵偿部分，总包单位仍有权向分包单位追偿。

3、由于分包单位原因，施工现场出现重大安全隐患，造成项目工程停工，停工期间的一切损失、费用均由分包单位承担。

四、其他

1、本安全生产合同为施工合同的附件，由总包单位、分包单位双方签署且加盖公章后生效，全部工程质保期结束后失效。

总包单位：中机中联工程有限公司        分包单位：

项目负责人：                          项目负责人：

                                  签署日期：        年       月     日                  

附件10：
工程项目档案管理协议

甲方（全称）：中机中联工程有限公司
乙方（全称）：                    
为了使乙方所承建工程项目竣工档案按照合同要求保质、保量，与工程进度同步完成。甲方和乙方双方本着友好协商的原则达成如下协议：
一、房建类工程项目档案用表使用渝建发[2005]226号文中《建设工程技术用表》，并按照《建设工程文件归档内容一览表》组卷；市政类工程项目档案用表使用渝建发[2007]1号《重庆市市政工程施工技术用表》，并按照《重庆市市政工程文件归档内容一览表》组卷。
二、乙方必须确保工程档案资料与工程实际进度同步。工程分部/竣工验收前7日，必须将工程资料报送监理及甲方审查资料的及时、完整和真实性。在未取得分部/竣工工程档案审核合格通知前，不得提请分部/竣工验收。
三、乙方必须配备具有城建档案员资质的专业档案人员负责施工全过程档案的收集整理组卷，乙方委派的项目档案员未经甲方同意不得随意变更。工程初步验收后20个工作日内完善档案验收后移交甲方归档。若因乙方原因未按期通过单位工程档案验收，影响竣工备案，按照逾期1000元/天向甲方缴纳违约金，以此类推。
四、乙方必须在甲方规定的时限内提供甲方办理开工/竣工备案手续所需的所有资料（资料具体内容及交付时限以总包单位工程部书面通知为准）。
五、本同作为广安市华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程桂兴片区矿山环境综合整治项目（一期）土石方专业分包合同附件，与工程合同具有同等法律效力。
     以下无正文
甲方（盖章）：中机中联工程有限公司            乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                          法定代表人（签字）：
或其委托代理人（签字）：                      或其委托代理人（签字）：
 年    月    日

履约保函
保函编号：                  

致：中机中联工程有限公司（以下简称甲方）

    地址：重庆市石桥铺渝州路17号

    本保函作为贵方与                         （以下简称乙方）于    年   月   日就                    项目（以下简称项目）签订的            号合同的履约保函。

    一、乙方已保证按《               》（以下简称合同）的规定实施上述项目。

    二、甲方要求乙方必须在合同生效前按规定金额提交一份银行担保书，作为履约担保。

    三、                          （以下简称本银行）已同意为乙方出具担保书。

因此：

    1、本银行同意作为担保人，并代表乙方向甲方担保总金额为人民币       元的保证金。本银行在收到甲方第一次书面付款通知书 10日内无条件付款，即在上述担保金额范围内，向甲方支付任何要求给付的金额，甲方无须出具证明或陈述要求付款的理由。

    2、在本银行向甲方支付要求给付的金额前，本银行不坚持甲方先要求乙方偿还上述金额。

    3、本担保书有效期至乙方履行完毕合同规定由其承担的一切义务之日止，任何索赔要求应在有效期内送达本银行。

    4、本保函不得转让，我行对除中机中联工程有限公司以外的任何组织和个人不承担担保责任。

    5、本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

6、本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的保证责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

担保银行授权人：                  （银行公章）

担保银行名称：                  

银行法定地址：                  

出具保函日期：                  

 年    月    日
第五章 图 
纸

施工图纸包括：

1、施工图（提供电子图纸）。

第六章 技术标准和要求

施工质量标准：符合国家及地方现行工程施工质量验收规范合格标准。
第七章 工程量清单

	分部分项工程项目清单计价表

	
	
	
	分部分项：土石方平场
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	序号
	项目名称
	项目特性
	计量单位
	工程量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价
	总价
	其中：暂列金额

	1
	挖一般土方
	[项目特征]
1.土方类别:综合考虑
2.开挖方式:根据现场实际情况，综合考虑
3.开凿深度:根据现场实际情况，综合考虑
4.运距:1km内
[工程内容]
1.土石方开挖
2.土石方运输                  3.余方弃置
	m³
	30000
	
	
	

	2
	挖一般石方
	[项目特征]
1.石方类别:综合考虑
2.开挖方式:根据现场实际情况，综合考虑
3.开凿深度:根据现场实际情况，综合考虑
4.运距:1km内
[工程内容]
1.土石方开挖
2.土石方运输                  3.余方弃置
	m³
	15000
	
	
	

	3
	回填土石方
	[项目特征]
1.土石方类别:综合考虑
2.回填方式:根据现场实际情况，综合考虑
3.回填深度:根据现场实际情况，综合考虑
4.运距:1km内
[工程内容]
1.土石方运输
2.土石方回填                  3.夯实
	m³
	45000
	
	
	

	4
	土石方外运
	[项目特征]
1.土方类别:综合考虑
2.外运方式:根据现场实际情况，综合考虑
3.运距:5KM内
[工程内容]
1.土石方装载
2.土石方运输                  
	m³
	5000
	
	
	

	合计
	
	


第八章 投标文件格式

目    录

一、投标函部分和电子投标文件

（一）投标函

（二）投标函附录

二、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表（应附投标人营业执照（三证合一）及其年检合格的证明材料、资质证书、安全生产许可证、银行开户许可证、“三类人员”相应的安全生产考核合格证书等材料的复印件）
（三）项目管理机构

（四）近年完成的类似项目情况表（附有效业绩证明文件复印件-应附合同协议书或工程竣工验收证明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表）

（五）项目负责人业绩情况表及附件（附有效业绩证明文件复印件）

（六）其他资料

三、技术部分

四、商务部分

---工程项目

----专业分包招标

投  标  文  件

投标函

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年  月  日
（一） 投标函
投  标  函
致：                              (招标人名称)
1.根据已收到贵方的《                           》的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件，我们承诺已经理解并接受招标文件及其附件的所有内容并完全响应招标文件。
2.遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸及其他有关文件后，我方承诺愿以：人民币（大写）              （小写：￥             ），其中安全文明施工费     元，作为我方最终投标价，按招标文件的所有要求和合同条款、标准、技术规范等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。
   3.我方开具的增值税专票的发票费率      %。
4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 
元（¥       ）。
   5.我方完全理解和接受招标文件的相关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被贵方评标小组废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格并没收投标保证金的处理。
   6. 如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在     日历天内竣工验收合格并向贵方移交完毕，质量标准达到招标文件中的要求。
   7.如果我方中标，我方将按照规定提交由贵方认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函；我方无正当理由不与招标人签订施工合同的，接受取消中标资格，没收投标保证金的处理。
8. 如果我方中标，在签订合同期间我方单方面要求涨价，将接受贵方取消中标资格，没收投标保证金的处理。
   9.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
10、如果我方中标，我方将按投标文件配备管理班子。如未经招标人同意更换管理班子成员，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我方承担。
投标人(盖章)：                                                      
单位地址：                                                           
法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：                              
邮政编码：                  电话：               传真：              
日期：         年      月      日
（二） 投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数： 
日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	4
	分包
	4.3.4
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	

	…
	……
	……
	……
	


投  标  人：                　　　　（盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：   
（签字） 

2、资格审查文件格式

----项目

---- 招标
投  标  文  件

                            资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 　 　 （签字）
       年  月  日
目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构表和主要人员简历表

（四）近年完成的类似项目情况表（附有效业绩证明文件复印件）

（五）项目负责人业绩情况表及附件（附有效业绩证明文件复印件）
（六）其他资料

     法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明

投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
  月          日

经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 
（盖单位公章）

 
年   月   日

授权委托书

本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人，现委托 
（姓 名）电话号码         为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改  ------工程项目劳务分包施工 投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。委托期限： 
。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              
（盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字）

身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字）

身份证号码： 

     
年  
月 
日

（二）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传
真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技
工
	

	经营范围
	

	备注
	


（附件根据要求提供）

（三）项目管理机构

项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要人员简历表

	姓
名
	
	年龄
	
	学历
	

	职
称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：项目负责人应附相关资格证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。评标委员会可以要求提交有关证明和证件的原件，以备核验。

（四）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）项目负责人业绩情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（六）其他资料

3、技术部分格式

----项目

---招标

投  标  文  件

技术部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　 （签字）

年  月  日

三、技术部分

（根据项目要求修改，以下为参考）

1、投标人应编制施工方案与技术措施，采用文字并结合图表形式说明工程关键部位的施工方案及保证措施；详述拟投入本标段的资源配备计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、实施方案除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1劳动力计划表                                        表1

3、技术偏离表

表 1       劳动力计划表               单位：（人）

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应按所列格式提交所有的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

3、技术规格偏离表
技术规格偏离表

项目名称：                   招标项目编号：        

	序号
	招标名称
	招标

技术
	投标

技术
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位全称（盖章）：

日期：

4、商务部分格式

----项目

---招标
投  标  文  件

                                 商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 　 　 （签字）
       年  月  日
一）投标报价汇总表

二）合同清单报价表

三）投标与招标商务条款差异表

投标与招标商务条款差异表

	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：表格不够可以自行加页：请投标人按招标文件内容逐条如实填写完全（未填视为无差异，则完全按招标文件要求），如未填写完全的则按无此配置评标。

投标人名称：（加盖公章） 

日期：

